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RESUMEN 
 
La presente investigación se encuentra enmarcada dentro de la línea de administración de la 
construcción, concretamente en lo que se refiere a la gestión del alcance, tiempo y costo del 
proyecto debido a que son los elementos que se utilizan con más frecuencia en las principales 
métricas del éxito de un proyecto. En la ciudad de Cuenca los proyectos inmobiliarios de vivienda 
tienen gran demanda y alto nivel de incertidumbre de lo que ocurrirá cada día durante el ciclo de 
vida de los proyectos, ya que generalmente no cumplen con los objetivos, tiempos y plazos 
establecidos, razón por la cual surge la necesidad de plantear un modelo teórico de gestión del 
alcance, tiempo y costo en las fases de planificación y monitoreo y control, para lo cual se toma 
como base la Guía del PMBOK®, un estándar PMI®, el mismo que indica que la aplicación de 
conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas puede tener un impacto considerable 
en el éxito de un proyecto. En este contexto el presente estudio contempla en primera instancia la 
identificación de la problemática delimitando la situación a intervenir, se continua con el estudio y 
análisis de la Guía del PMBOK® para su factibilidad en proyectos inmobiliarios y luego de conocer 
el modelo gestión se analiza un caso de estudio en la ciudad de Cuenca. Finalmente, con los 
resultados se desarrolla un modelo teórico de gestión basado en estándares PMI® para proyectos 
inmobiliarios de vivienda, estableciendo su estructura, con una propuesta de formatos de entradas 
y salidas a cada uno de los procesos de gestión en las tres áreas de conocimiento como herramienta 
para contribuir a disminuir el nivel de incertidumbre y orientar a una buena práctica de dirección de 
proyectos. 
 
Palabras clave: gestión, alcance, tiempo, costo, proyectos inmobiliarios, estándares PMI®. 
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ABSTRACT 
 
The present investigation is framed within the line of construction administration, in particular with 
regard to the management of scope, time, and cost of the project because they are the elements 
that are used more frequently in the main metrics of the success of a project. In the city of Cuenca 
housing real estate projects have a high demand and a high level of uncertainty of what will happen 
day by day during the life cycle of the projects, in which it originates the need to propose a theoretical 
management models of scope, time, and cost in the planning and monitoring and control, for which 
it is based on the Guia del PMBOK, a standard PMI, which indicates that the application of 
knowledge, processes, skills, tools and techniques can have a considerable impact on the success 
of a project. In this context, the study contemplates in first instance the identification of the problem 
delimiting the situation to intervene. We continue with the study and analysis of the Guia del PMBOK 
in the areas of scope, time, and cost for its feasibility in real estate projects and after knowing the 
management model a case of study is applying in the city of Cuenca. Finally, with the results 
obtained a theoretical model is developed of scope, time, and cost management based on PMI 
standards for housing real estate projects, establishing its structure with a proposal of opening and 
closing out formats to each of the management processes in the three areas of knowledge as a tool 
to help reduce the level of uncertainty and guide to a good project management practice.     
 
Key words: management, scope, time, cost, real estate projects, standards PMI®. 
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1  PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1 INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, numerosas organizaciones utilizan los estándares del PMI®, Project Management 
Institute, en sus proyectos, ya que estos sirven de base para lograr sus objetivos estratégicos con 
una adecuada gestión.  Los proyectos inmobiliarios cumplen la definición y características del caso 
general de proyectos, es decir son “un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único” , por lo tanto su gestión y dirección requieren de la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a todo lo largo de su ciclo de vida.  
La gestión de proyectos inmobiliarios de vivienda es altamente compleja, pues debe garantizar el 
obtener la rentabilidad asociada al proyecto a pesar de la gran cantidad de variables involucradas, los 
riesgos e incertidumbre propias de este nivel y tamaño de emprendimientos (Andrade, 2016). Este es 
el gran reto a enfrentar y aquí nace la necesidad de una solución adecuada a su gestión. Es así como 
se genera la necesidad de contar con un modelo adecuado de gestión en las áreas del alcance, tiempo 
y costo.  
1.2 ANTECEDENTES 
1.2.1 Gestión de proyectos 
“Proyecto” es un término utilizado en todas las actividades cotidianas y profesiones. Con respecto 
a su definición existen propuestas de un numeroso grupo de autores, lo que le ha convertido en un 
término polisémico, con múltiples interpretaciones, el diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española (2001) refleja esta polisemia, incluyendo su significado desde diversas perspectivas. A 
continuación, se enumera las definiciones de este término. 
1. adj. Geom. Representado en perspectiva. 
2. m. Planta y disposición que se forma para la realización de un tratado, o para la ejecución 
de algo de importancia. 
3. m. Designio o pensamiento de ejecutar. 
4. m. Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y 
lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería.  
5. m. Primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de 
darle la forma definitiva.  
Por otra parte, las asociaciones de profesionales han propuesto la definición del término (Ver tabla 
1), encontrando elementos en común como la temporalidad, presencia de restricción y el logro de 
un resultado. 
Tabla Nº. 1 Definiciones del término “proyecto” por diferentes asociaciones profesionales. 
     
Asociación Definición del término “proyecto”  Fuente  
International Standard 
Organization ISO  
Proceso único consistente en un conjunto 
de actividades coordinadas y controladas 
con fechas de inicio y finalización, 
llevadas a cabo para lograr un objetivo 
conforme con requisitos específicos, 
incluyendo las limitaciones de tiempo, 
coste y recursos. 
(The International 
Organization 
Standarization ISO, 2003)  
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Project Management 
InstitutePMI  
Esfuerzo temporal que se lleva a cabo 
para crear un producto, servicio o 
resultado único. La naturaleza temporal de 
los proyectos indica un principio y un final 
definidos.  
(Project Management 
InstitutePMBOK, 2008)  
International Project 
Management Association 
IPMA  
Operación limitada en tiempo y coste para 
materializar un conjunto de entregables 
definidos (el alcance para cumplir los 
objetivos del proyecto) de acuerdo con 
unos requisitos y estándares de calidad)  
(International Project 
Management Association 
IPMA, 2006).  
The Association for 
Project Management 
APM  
Esfuerzos únicos, transitorios 
emprendidos para lograr un resultado 
deseado.  
(Association for Project 
Management APM, 2006)  
Office of Government 
Commerce – United 
Kingdom OGC  
Organización temporal que se crea con el 
propósito de entregar uno o más 
productos comerciales de acuerdo con un 
Bussiness Case convenido. (Bussiness 
Case: Documento que explica las razones 
para un proyecto, en términos de costes, 
riesgos y beneficios. Explica en detalle 
porqué el proyecto se debe hacer y cuál 
es el resultado final).  
(Office of Government 
Commerce OCG UK, 
2009)  
   
Fuente: (Brito, 2014) 
En cuanto a la gestión de proyectos, actualmente no se encuentra una única palabra en castellano 
que represente fielmente el término “Project Management”, es así, que en otros países de habla 
hispana se identifica como: Administración de proyectos; Gerencia de proyectos; Gerenciamiento 
de proyectos; o Gestión de proyectos. A su vez, se considera apropiado utilizar los términos 
“Dirección y Gestión” cuando se quiere hablar de “projectmanagement” precisándola como el 
estudio de los procesos organizativos, de planificación, seguimiento y control de la ejecución de los 
proyectos, como los de la función del director de proyectos en cuanto a capacidad de liderazgo. 
(Brito, 2014). 
En la siguiente tabla se presentan las definiciones del término “gestión de proyectos” propuestas 
por las asociaciones de profesionales. 
Tabla Nº. 2 Definiciones del termino “gestión de proyectos” por diferentes asociaciones de profesionales. 
     
Asociación  
Definición del término “gestión de 
proyectos” (dirección de proyectos)  
Fuente  
International Standard 
Organization ISO  
Planificación, organización, seguimiento, 
control e informe de todos los aspectos de 
un proyecto y la motivación de todos 
aquellos que están involucrados en él 
para alcanzar los objetivos del proyecto.  
(The International 
Organization 
Standarization ISO, 2003)  
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Project Management 
Institute PMI  
Aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades 
del proyecto para cumplir con los objetivos 
del mismo. También conocido como: 
Administración de Proyectos, Gerencia de 
Proyectos, Gerenciamiento de Proyectos 
o Gestión de Proyectos. 
(Project Management 
Institute PMBOK, 2008)  
International Project 
Management Association 
IPMA  
Planificación, organización, seguimiento y 
control de los aspectos de un proyecto 
para alcanzar los objetivos de forma 
segura, dentro de las especificaciones de 
plazo, corte y rendimiento.  
(International Project 
Management Association 
IPMA, 2006).  
The Association for 
Project Management 
APM  
Proceso mediante el cual los proyectos se 
definen, planifican, supervisan, controlan y 
entregan de manera que los beneficios 
acordados se hagan realidad.  
(Association for Project 
Management APM, 2006)  
Office of Government 
Commerce – United 
Kingdom OGC  
La planificación, delegación, seguimiento 
y control de todos los aspectos del 
proyecto, así́ como la motivación de los 
involucrados, para alcanzar los objetivos 
del proyecto dentro de las metas de 
desarrollo previstas en término de tiempo, 
coste, calidad, alcance, beneficios y 
riesgo.  
(Office of Government 
Commerce OCG UK, 
2009)  
   
Fuente: (Brito, 2014) 
La teoría de dirección de proyectos nace en el siglo XX en el ámbito militar, y con el tiempo las 
técnicas fueron mejoradas y aplicadas en otro tipo de proyectos. 
En 1910, Henry L. Gantt construye el diagrama de Gantt, en 1913, el científico polaco Karol 
Adamiecki presenta su técnica “Harmonogram”, en 1930, se aplican estas técnicas para la 
coordinación entre las funciones de ingeniería de proyectos de los sectores civil y militar de los 
Estados Unidos, en 1953, se utiliza en las oficinas de proyectos de sistemas de armamento de la 
fuerza aérea y en 1995 en la oficina de proyectos especiales de la marina de Estados Unidos. Las 
herramientas de programación y gestión de riesgos se desarrollaron inicialmente entre 1955 y 1957 
para facilitar la definición de proyectos. Las técnicas de planificación CPM (método de la ruta crítica) 
y PERT (técnica de evaluación y revisión de programas), se desarrollan a finales de los años 50. 
En 1964 se desarrolla la teoría de valor ganado y el método de diagrama de precedencia (MDP), 
para la planificación de proyectos. A partir de los años 70 la gestión y dirección de proyectos tuvo 
un desarrollo lento motivado fundamentalmente por la crisis económica y no fue hasta década de 
los 80 que se desarrollan la técnicas y metodologías básicas de la gestión de proyectos, 
fundamentalmente impulsadas por el auge de las tecnologías de la información.  
En la actualidad, la gestión y dirección de proyectos se basa en la mejora de competencias, 
procesos, mejora de los sistemas de soporte a los procesos que componen la gestión de proyectos, 
así como la monitorización continua de estos procesos (Brito, 2014). 
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1.2.2 Administración de proyectos en sector público 
En el sector público el proyecto se compone de dos fases: preinversión e inversión es decir estudios 
y ejecución. 
Fase 1 Preinversión  
En la primera fase se realizan los estudios que se detallan a continuación, los mismos que sirven 
para determinar la factibilidad de ejecutar el proyecto. 
a) Estudios de pre inversión de los proyectos 
En esta etapa se define las metodologías, alcance, grado de profundidad de cada una de las fases 
y los criterios a emplear para seleccionar aquellos en los que se va a invertir. 
b) Diagnóstico e idea de un proyecto 
Define el problema a solucionar, la necesidad a satisfacer, quienes serán afectados, el impacto con 
el medio ambiente y las posibles alternativas de solución.  
c) Perfil del proyecto 
Contiene los antecedentes, condiciones económicas, geográficas y sociales del área de influencia 
en la cual se enmarca, además políticas y objetivos de la institución, aspectos legales y políticas 
gubernamentales que afectan al sector al que pertenece el proyecto con el fin de decidir la 
conveniencia de llevarlo a cabo. 
d) Estudio de pre factibilidad 
Comprende el estudio de las alternativas viables, con el objetivo de profundizar en aspectos críticos, 
y así obtener con mayor precisión los beneficios y costos identificados en el perfil. 
Se estudia el marco legal, tecnología a emplear, normas técnicas, estudio técnico, impacto socio-
económico e impacto del proyecto sobre el ambiente.  
e) Estudio de factibilidad 
En el proyecto que en la evaluación ex-ante ha demostrado que su rentabilidad es positiva, se 
realiza un examen detallado de la alternativa considerada como la más viable o más rentable, con 
el fin de determinar en forma precisa sus beneficios y costos. 
El estudio de factibilidad contiene el anteproyecto o diseño preliminar, la ingeniería preliminar, flujo 
financiero, programación de las actividades por ejecutar y se optimizan etapas, puesta en marcha 
y operación. 
f) Evaluación financiera y socio-económica 
La evaluación socio-económica proporciona elementos para decidir si se invierte en el proyecto, 
pero su enfoque está dirigido a determinar los beneficios que genera para la sociedad es decir la 
contribución del proyecto a la economía o desarrollo del país.  
En la evaluación financiera se determina la rentabilidad utilizando indicadores privados y sociales 
tales como el VAN o valor actual neto; la TIR o tasa interna de retorno; la razón beneficio/costo 
(B/C), y el período de retorno de la inversión. 
g) Diseño definitivo 
Se elaboran a detalle todos los documentos y planos constructivos para la construcción o ejecución 
y puesta en operación del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el análisis técnico de la opción  
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seleccionada en el estudio de factibilidad. 
h) Planos constructivos  
Los planos de construcción deben contener toda la información gráfica y escrita para la correcta 
ejecución de la obra y respetar las disposiciones reglamentarias y normativas vigentes.  
i) Condiciones generales y especificaciones técnicas 
Estos documentos proporcionan información indispensable para la correcta ejecución de la obra y 
su grado de detalle permite el cálculo de los costos del proyecto a ejecutar. 
Cada especificación cuenta con las siguientes secciones: 
1. Descripción del rubro. 
2. Materiales necesarios para la ejecución y requisitos mínimos de calidad. 
3. Equipo mínimo para la ejecución. 
4. Procedimientos de trabajo, forma de elaboración y su secuencia. 
5. Ensayos de laboratorio a realizarse y las tolerancias que se aceptarán. 
6. Medición o cuantificación del rubro. 
7. Forma de pago. 
j) Presupuesto de la obra 
El presupuesto detallado de la obra es un cálculo de su costo, a partir de los componentes del precio 
de cada uno de los rubros o de las unidades de la obra que conforman el proceso de construcción.  
Se elabora por unidad de obra o rubro de trabajo, cada precio unitario se subdividirá en costos 
directos, costos indirectos, utilidad e imprevistos. Los costos se desglosan en sus componentes y 
se indican los porcentajes de la utilidad y de los imprevistos considerados con respecto al monto 
total del presupuesto de la obra. 
k) Programación de la obra 
Para definir el plazo de ejecución de la obra se emplea un método de programación por redes de 
actividades, la misma que señala la ruta crítica y sirve como base para elaborar un diagrama de 
barras y diagrama de Gantt, el cual indica la duración, tiempos tempranos, tardíos, de inicio y 
término, así como las holguras de cada actividad.  
Fase 2 Inversión 
Si los estudios indican que es factible ejecutar el proyecto y si la evaluación económica o financiera 
avala su continuación, se pasa a esta etapa de inversión que es la ejecución del proyecto ya sea 
por contrato o por administración directa. 
En esta fase, dependiendo del proyecto, intervienen varios de los aspectos que detallo a 
continuación. 
a) Modalidad de ejecución 
Existen tres tipos de modalidad de ejecución que son: administración directa, contrato y concesión. 
Administración directa, es cuando la misma institución construye la obra con su propio talento 
humano y materiales independientemente del origen del financiamiento. 
Contrato, sucede cuando la entidad, por un precio y plazo de entrega, delega a un contratista, su 
administración y construcción. 
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Concesión, se realiza cuando la administración delega a una empresa privada, la ejecución o 
rehabilitación del proyecto y le permite explotarlo por un período determinado. 
b) Ejecución de la obra por administración directa 
La administración directa opera si la administración tiene la suficiente capacidad técnica en 
conocimientos y experiencia para administrar y dirigir la obra, así como la maquinaria y equipos 
necesarios. 
c) Contratación 
Cuando la entidad decide ejecutar la obra por contrato, verifica que el proyecto haya concluido su 
etapa de diseño y que cuente con los documentos requeridos para que el objeto de la contratación 
resulte claro y los interesados puedan utilizar esa información para la preparación de sus 
respectivas ofertas.  
Para esta contratación los interesados deben participar sobre las mismas bases. El concurso se 
difunde para propiciar una amplia participación y se sigue rigurosamente todas las disposiciones 
previstas en la Ley Reglamento del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
d) Administración del contrato y administración de la obra 
Para la administración del contrato, la entidad puede hacerlo directamente o contratar a una 
empresa consultora, sin embargo, mantendrá una supervisión rigurosa y estricta sobre la obra con 
el propósito de vigilar las tareas de fiscalización. 
En los proyectos de ejecución de obras civiles o de ejecución de varias obras de la misma 
naturaleza, se designa un administrador del contrato, cuyas funciones consisten en velar por la 
calidad de la obra, costo y plazo.  
e) Administrador del contrato 
El administrador del contrato es quién vela que la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y 
programado, su función es establecer un sistema que evalúe el logro de los objetivos, mediante el 
cual pueda obtenerse información sobre su estado, para así oportunamente tomar acciones 
correctivas o para informar a las autoridades de la entidad sobre el desarrollo del proyecto. 
f) Jefe de fiscalización 
El jefe de fiscalización es quién se asegura que la obra se ejecute de acuerdo a las bases 
establecidas en los estudios de preinversión, para lograr obtener del proyecto los beneficios 
esperados, es su competencia resolver en forma oportuna los problemas técnicos que se presentan 
durante el proceso constructivo, así como asegurar que el contratista disponga de personal técnico 
con la suficiente preparación y que el empleo de materiales, equipos, maquinaria, cantidad y calidad 
estén de acuerdo a los planos y especificaciones. 
g) Fiscalizadores 
La designación de uno o varios fiscalizadores depende de la magnitud y complejidad del proyecto, 
cada fiscalizador debe contar con la formación profesional necesaria, para que se pueda encargar 
de inspeccionar la obra o un área específica de ésta.  
Es función del fiscalizador revisar los documentos contractuales con el fin de verificar la existencia 
de algún error u omisión técnica que pueda afectar la construcción de la obra, así como revisar la 
calidad de los materiales, las cantidades incluidas en las planillas, evaluar el grado de cumplimiento 
del programa de trabajo, justificar técnicamente la necesidad de llevar a cabo ciertas 
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modificaciones, registrar en los planos constructivos todos los cambios realizados, efectuar el 
finiquito o liquidación económica de las obras a su cargo, entre otras. 
h) Documentos que deben permanecer en obra 
En los proyectos u obras que se efectúen con fondos públicos, deben permanecer en el sitio de la 
construcción los siguientes documentos: copia del contrato de construcción, planos constructivos, 
especificaciones técnicas, programa de ejecución autorizado, con indicación de los recursos 
requeridos por actividad, libro de obra, correspondencia cruzada entre fiscalización y contratista, 
resumen del estado financiero y estadística del resultado de las pruebas de laboratorio. 
i) Libro de Obra 
Sirve para controlar la ejecución de la obra y facilitar la supervisión de la misma, contiene una reseña 
cronológica y descriptiva de la marcha progresiva de los trabajos de construcción y sus pormenores. 
j) Control del avance físico 
Cuando se presentan atrasos con respecto al programa, se toman las acciones necesarias para 
ajustar las actividades de tal manera que vuelvan a desarrollarse de acuerdo a lo programado. Sin 
embargo, cuando los atrasos afecten la ruta crítica del proyecto el fiscalizador informará de 
inmediato al administrador del contrato, para que éste resuelva el problema oportunamente. 
k) Control de calidad 
Si se presentan problemas de calidad, los fiscalizadores deben tomar las acciones necesarias para 
corregir el problema tan pronto como sea posible, y en aquellos casos que no sea posible corregir 
el trabajo, la única opción es el derrocamiento de la parte mal realizada y su reconstrucción a costa 
del contratista.  
l) Control financiero de la obra 
La fiscalización controla el avance financiero, realizando como mínimo una evaluación mensual para 
verificar si la obra se desarrolla según lo previsto. El resultado de la evaluación sirve para determinar 
si el monto acumulado de los gastos, corresponde al avance físico que debe alcanzarse hasta esa 
fecha, y de no ser así, se procede con el estudio de las causas y se toman las acciones correctivas 
necesarias.  
m) Incidencia de la lluvia 
Si los trabajos se suspenden por causa de la lluvia, esto debe constar en el libro de obra, con la 
fecha, a qué hora, por cuanto tiempo y qué trabajos fueron afectados, se expondrán las razones por 
las cuales no se pudo continuar y toda esta información debe ser ratificada con la firma del 
fiscalizador de la obra. Estos datos se usan para determinar la prórroga de plazo la misma que se 
autoriza por este concepto. 
n) Medición de la obra ejecutada 
El fiscalizador y el contratista realizan sus propias mediciones, cuyos resultados se comparan al 
verificar en conjunto la obra realizada. La administración cancela las planillas por avance de obra, 
ya que el pago o desembolso por obra realizada, se efectúa cuando se tiene la seguridad de que 
se está pagando lo construido. 
o) Prórrogas de plazo 
Se concede el aumento de plazo cuando por razones no imputables al contratista o de fuerza mayor, 
han provocado atrasos en las actividades críticas o en actividades cuya holgura total se han  
      
 
21 
ARQ. MARÍA ESTHER LUZURIAGA H. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
MAESTRÍA EN CONSTRUCCIONES, Programa Especial de Titulación 
 
sobrepasado volviéndose críticas. Estas razones pueden ser: robo del equipo utilizado, cierre de 
carreteras, falta de materiales de construcción en el mercado nacional o internacional, 
inundaciones, fenómenos naturales, etc. 
Para determinar los días de prorroga el fiscalizador examina la incidencia del atraso en la ruta crítica, 
de esta manera únicamente se concede la prórroga por el número de días que aumente el plazo 
original, a raíz del atraso. 
p) Planos de registro 
Cada una de las modificaciones que se realicen en la obra, deber registrarse en los planos finales, 
de tal manera que se tenga una información clara de cómo se construyó, así como su localización 
exacta. 
q) Recepción de las obras  
Existen dos tipos de recepción de obras: una provisional que se efectúa 15 días después de que el 
contratista haya notificado por escrito la finalización de la obra, y otra definitiva que no puede 
realizarse en un plazo menor a seis meses después de la fecha de recepción provisional.  
Para los dos casos se realiza un acta de recepción, en la cual se indica cómo se desarrolló el 
proceso constructivo y la condición en la que recibe la obra.  
r) Documentos para operación y mantenimiento 
Una vez finalizada la construcción de la obra, se envía el diseño definitivo y los planos finales con 
todas las modificaciones, a las unidades de operación y mantenimiento, para que planifiquen, 
presupuesten, programen su trabajo y efectúen las recomendaciones que estimen necesarias. 
s) Operación 
Los planes y programas de operación se elaboran para que la obra funcione de manera óptima. 
t) Mantenimiento 
Las entidades deben proporcionar el servicio de mantenimiento a los bienes y obras públicas a su 
cargo, con la finalidad de que éstas operen en forma óptima durante su vida útil.  
u) Evaluación ex-post  
La evaluación ex-post permite conocer si las variables usadas en los estudios han sido las correctas 
o si deben ajustarse o cambiarse para futuros proyectos, esto ayuda a no cometer los mismos 
errores. 
1.2.3 Administración de proyectos inmobiliarios en el sector privado  
En el Ecuador, según los datos del Banco mundial (2017), se percibe un crecimiento promedio del 
Producto Interno Bruto (PIB) del 4.3%, sin embargo, entre el 2015 y 2016 existía un descenso 
debido a la caída del precio del petróleo (BANCO MUNDIAL,2017), provocando que el mercado de 
construcción inmobiliario en la actualidad se encuentre decreciendo, sin embargo, las constructoras 
inmobiliarias en la ciudad de Cuenca se acoplan a la realidad siguiendo el curso de la economía 
(Orellana, 2017). 
En la población azuaya el 76% del total de 273.186 viviendas particulares y colectivas prefieren 
casas, mientras que el 8,8% prefieren departamentos, según el censo 2010. El 45,9% de un total 
de 86.538 hogares pertenecen a personas que poseen su casa propia totalmente pagada, lo que 
demuestra que la mayor parte de la población prefiere comprar su vivienda antes que arrendarla. 
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La planificación y administración de proyectos inmobiliarios en el sector privado, en la ciudad de 
Cuenca, tiene el siguiente proceso: 
• Analizar la factibilidad de la compra del terreno. 
• Comprar el terreno. 
• Realizar solicitud de la línea de fábrica en la Dirección de Control Municipal del GAD de 
Cuenca. 
• Realizar el anteproyecto arquitectónico. 
• Realizar el proyecto y presentar en el departamento de aprobación de planos en la Dirección 
de Control Municipal. 
• Realizar el ingreso urbano, al catastro urbano en el departamento de Avalúos y Catastros. 
• Realizar estudios complementarios (estructurales, eléctricos, sanitarios, etc.). 
• Solicitar permiso de construcción mayor. 
• Iniciar la construcción. 
• Dirigir el proceso administrativo. 
• Cierre del proyecto. 
(Orellana, 2017). 
 
1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
Hasta mediados de la década de los ochenta los proyectos de construcción inmobiliaria se 
formulaban, gestionaban y construían acorde al instinto, experiencia y buen juicio del constructor 
de la empresa promotora y lo que dictaba la naturaleza propia de cada proyecto (Benavides, 2016). 
La frase “la obra va pidiendo” grafica claramente lo dicho, un proyecto concluido con éxito era un 
proyecto terminado. Los estándares no eran tan exigentes como lo son en la actualidad, hoy en día 
los mercados son más dinámicos, la planificación de los proyectos va adquiriendo mayor 
importancia debido a factores tales como la mayor complejidad de los proyectos, condiciones 
económicas a la baja e inestables, plazos más exigentes, exigencias de calidad, certificaciones, 
compromisos de venta futura, exigencias de rentabilidad financiera, la madurez tecnológica se 
extiende a todas las áreas de la organización como norma general y, por ello, las exigencias a nivel 
de gestión van mucho más allá (Baca, 2010). 
Los profesionales del área de la construcción notaron la escasa información académica que tenían 
en el área administrativa, por lo que se vieron obligados a generar nuevas alternativas a parte de 
las actividades técnicas propias de la ejecución de proyectos, tales como actividades propias de la 
planeación como la programación, los presupuestos y las actividades pre-operativas que se 
enfocaban en aspectos legales, financieros, para que sus proyectos se desarrollaran de una manera 
un poco más controlada. Para cumplir los nuevos requerimientos formaron equipos 
multidisciplinarios con ingenieros, arquitectos, administradores, abogados, los mismos que 
aportaban experiencia y conocimiento específico en cada una de sus áreas, sin embargo, hacía 
falta quien coordinara y canalizara de manera acertada y oportuna la información que se generaba 
en la etapa de planificación, construcción y comercialización. Atendiendo a esta necesidad nace la 
gerencia de proyectos inmobiliarios, como una respuesta técnico – administrativa (Rojas, 2008). 
La gestión de proyectos inmobiliarios es un tema bastante complejo, bajo la óptica de los proyectos, 
más complejo inclusive que los de construcción pura (Bueno, 2009), debido a que adicional a las 
gestiones inherentes a estos últimos, los inmobiliarios involucran mayores recursos financieros, 
inversiones, mayor número de variables que incluyen a los consumidores, mercado, tendencias de 
vida, disponibilidad de suelo urbano (Arce, 2010). La construcción de un edificio de vivienda es un sub-
proyecto del proyecto inmobiliario que lo abarca. Es precisamente la complejidad referida la que 
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justifica plenamente estudiar un adecuado modelo de gestión para este tipo de proyectos y poder así 
enfrentar su ciclo de vida con estrategias, acciones y procesos metodológicamente alineados con las 
buenas prácticas de la industria que son reconocidas internacionalmente y en este contexto, los 
estándares del PMI® (Project Management Institute) experimentan una creciente aceptación en todos 
los países, incluyendo al Ecuador, siendo los únicos que han llegado a alcanzar la categoría de norma 
ANSI (American National Standards Institute), teniendo ya un capítulo Ecuador en plena actividad, 
ANSI es miembro de la Organización Internacional de Normalización (ISO), de donde la ISO 
21500:2012 es desarrollada como una norma internacional para la dirección de proyectos, la misma 
que proporciona orientación y una descripción de alto nivel de los conceptos y procesos considerados 
para formar buenas y mejores prácticas en la profesión de dirección de proyectos (PMI®, 2017). 
El PMI® desarrolla el PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) el mismo que presenta 
aquello que se reconoce como buena práctica en la profesión de dirección de proyectos. Esto significa 
que los procesos, herramientas y técnicas que presenta son útiles para la mayoría de los proyectos la 
mayor parte del tiempo (PMI, 2013a). 
1.4 HIPÓTESIS  
El modelo de gestión PMBOK® adaptado a empresas inmobiliarias de vivienda en la gestión del 
alcance, tiempo y costos es una herramienta factible para mejorar las prácticas habituales de 
dirección y gestión de proyectos.  
1.5 OBJETIVOS 
1.5.1 Objetivo general  
Desarrollar un modelo de gestión adecuado para proyectos inmobiliarios de vivienda, basado en 
estándares PMI® respecto a la gestión del alcance, tiempo y costo. 
1.5.2 Objetivos específicos 
• Analizar el modelo PMBOK® en la gestión del alcance, tiempo y costo, para su factibilidad 
en proyectos inmobiliarios. 
• Aplicar los procesos de las áreas de gestión compuestos por entradas, herramientas y 
técnicas para determinar las salidas adecuadas que se necesitan en la dirección y ejecución 
de proyectos inmobiliarios. 
• Proponer las salidas de los procesos de las áreas de gestión del alcance, tiempo y costo 
para la adaptación del estándar PMBOK® a proyectos inmobiliarios. 
1.6 METODOLOGÍA 
La investigación posee una metodología cuantitativa, para lo cual se realiza un diseño de 
investigación no experimental, aplicando a un caso estudio. 
En esta investigación no experimental, se observan los fenómenos tal como se dan en su contexto, 
para posteriormente analizarlos, se describen las relaciones que pueden tener en un momento 
determinado en términos correlacionales.  
El proceso metodológico para la elaboración de este documento tiene tres etapas, las mismas que 
se describen a continuación: 
En la primera etapa, la investigación se concreta en una revisión bibliográfica de gestión de 
proyectos con enfoque PMI y de proyectos inmobiliarios, para lo cual, se debe analizar el modelo 
PMBOK® en la gestión del alcance, tiempo y costo, para su factibilidad en proyectos inmobiliarios 
y determinar las características típicas de los proyectos de construcción inmobiliaria local. 
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En una segunda etapa se aplica los procesos de las áreas de gestión compuestos por entradas, 
herramientas y técnicas, a una construcción inmobiliaria local ya ejecutada, para determinar a través 
de la comparación, cuáles son los aspectos y parámetros a tener en cuenta para realizar las salidas. 
En una tercera etapa, se tomará como marco de referencia los resultados obtenidos en la segunda 
etapa, para el desarrollo del modelo teórico de gestión, para posteriormente diseñar y proponer los 
formatos y plantillas adecuados para la aplicación del modelo de gestión a proyectos inmobiliarios 
de vivienda. 
• ESQUEMA METODOLÓGICO: 
Etapa 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis del modelo PMBOK® en la gestión del alcance, tiempo y costo, e 
investigación de las características de la administración de proyectos. 
Revisión del modelo de gestión e investigación 
de las características típicas de los proyectos 
de construcción inmobiliaria local.  
Analizar el contenido teórico del modelo.  
Investigar y describir las características de la 
administración de proyectos de construcción. 
Conocer el alcance de la aplicación 
 
(PMI®, 2013) 
(BRITO, 2014) 
(CGE, 2009) 
 
Aplicación de los procesos de las áreas de gestión a una construcción 
inmobiliaria local. 
Aplicación del modelo en la gestión del alcance, 
tiempo y costo. 
Recolección de información de un proyecto 
inmobiliario de vivienda.  
Descripción y comparación de los procesos.  
Contextualización para proponer el modelo.  
 
Constructora 
local  
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Etapa 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proponer un modelo teórico de gestión del alcance, tiempo y costo para 
proyectos inmobiliarios de vivienda en la etapa de planificación y control. 
 
Desarrollar el modelo teórico de gestión.  
Modelo de aplicación. 
Proponer las plantillas y formatos de las entradas y 
salidas de la gestión del alcance, tiempo y costos 
para la adaptación de los estándares PMBOK® al 
modelo. 
 
Mejorar las prácticas habituales en la 
administración y gestión de proyectos.  
 
Constructora 
local  
(PMI®, 2013) 
Elaboración 
propia  
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2 MARCO TEÓRICO 
2.1 PROYECTOS INMOBILIARIOS 
Un proyecto inmobiliario se lo puede definir como un proceso en donde se ejecutan un conjunto de 
acciones temporales que se ajustan a una planeación en tres niveles: gerencial, administrativa-
financiera y de operación con el fin de concluir un inmueble con todos sus componentes (Rousseau, 
2011). 
En el campo de la construcción, en determinadas ocasiones, dentro del mundo inmobiliario, se 
tiende a confundir los conceptos de promotora inmobiliaria, constructora y agencia inmobiliaria. 
Estos tres conceptos son claramente identificables porque cada uno de ellos trabaja en un momento 
muy preciso dentro del proyecto inmobiliario que lo abarca. En primera instancia, a la hora de 
realizar un proyecto de construcción es necesario poseer el suelo donde se llevará a cabo el mismo, 
la adquisición del suelo normalmente, suele ser labor de las promotoras inmobiliarias en exclusiva  
(Antuña, 2015). 
Una vez que el suelo es propiedad de la promotora inmobiliaria puede comenzar el proceso de 
construcción de la edificación o edificaciones, en esta parte entra la constructora inmobiliaria, la 
misma que está presente durante todo el ciclo de vida de la obra (Acosta, 2010). En este proceso 
interviene una gran cantidad de recursos. 
Cuando ya han sido construidas las viviendas o se tiene un gran alcance, llega el momento de 
comercializarlas para lograr venderlas, y recuperar la inversión inicial logrando beneficios, es en 
esta etapa donde aparecen las agencias inmobiliarias (Acosta, 2010). 
2.1.1 Fases de un proyecto de construcción inmobiliaria 
Cada fase del proyecto está determinada por la conclusión de una o más entregas, por lo que se 
considera que las fases son parte de una secuencia lógica diseñada para asegurar una definición 
apropiada del producto del proyecto. Cada una de ellas tiene una serie definida de productos de 
trabajo diseñados para establecer el nivel deseado del control administrativo. En la siguiente figura 
se indica las fases de un proyecto inmobiliario (Bautista, 2007).  
Figura Nº.  1 Fases de un proyecto inmobiliario 
Fuente: (Bautista, 2007). 
a) Estudios preliminares 
Es una de las etapas más importantes del proyecto, ya que se establece claramente las condiciones 
generales de su desarrollo, apoyadas en los esquemas iniciales efectuados generalmente en el 
planteamiento arquitectónico. 
El esquema básico arquitectónico es la base para el desarrollo del estudio de pre-factibilidad o de 
factibilidad, en él se indica a nivel de esquema las determinantes físicas y aplicadas del programa 
FASES DE UN PROYECTO INMOBILIARIO
Estudios 
preliminares
Anteproyecto Proyecto Construcción Entrega Liquidación final
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a construir, al igual que todos los conceptos de mercado y mercadeo recogidos de la investigación 
efectuada, y los parámetros de costos y especificaciones generales analizadas. El esquema incluye 
una serie de propuestas iniciales: 
• Áreas probables de construcción y ventas 
• Número probable de unidades a construir  
• Área probable de cada unidad prototipo 
• Conformación óptima del proyecto y sus unidades o sus posibles alternativas de agrupación. 
• Perfil del usuario que probablemente ocupará el proyecto 
• Costos probables de cada unidad prototipo y sus especificaciones generales 
• Costos totales probables del proyecto y su terreno, 
• Porcentajes probables de endeudamiento y su incidencia dentro del globo total de costos 
• Rentabilidad probable del proyecto 
En la siguiente tabla se identifican las gestiones que se realizan en la etapa preliminar. 
Tabla Nº. 3 Gestiones etapa preliminar del proyecto. 
FACTOR GESTIÓN 
Administrativo Definir la estructura organizacional y operacional del proyecto y conformar 
los órganos de dirección. Definición de políticas administrativas, 
procedimientos y atribuciones. 
Legal Ejecución y aprobación de contratos y documentos legales 
Normativo Análisis, evaluación y síntesis de alternativas según reglamentación. 
Diligencia de permisos y conexión de servicios públicos 
Técnico Definición de objetivo de tiempos, costos, calidad de producto. Dirección y 
programación de comités técnicos. 
Comercial Establecer y aprobar especificaciones y requisitos del producto según el 
análisis del mercado. 
Financiero Establecer e implementar la estructura de financiamiento. Administrar los 
fondos. 
Económico Aprobar los costos preliminares y su distribución económica dentro de la 
estructura de costos del proyecto. 
Ambiental Aprobar el programa ambiental bajo los lineamientos establecidos para el 
proyecto. 
Calidad Formular la política y los objetivos de calidad. 
Complementarios Dirigir al grupo para que diseños y estudios respondan a los parámetros 
previamente establecidos.  
Definir los mecanismos de control de proyecto. 
Definir la magnitud de las etapas en términos de cantidad y localización de 
los inmuebles. 
Exigir el estricto cumplimiento de las normas en materia de urbanismo y 
construcción. 
Documento de 
salida 
Diseños y estudios preliminares aprobados. Contratos aprobados para el 
desarrollo de la etapa. Aprobación de las propuestas preliminares para la 
intervención urbana del proyecto. Programa ambiental aprobado. Y en 
general, los documentos aprobados que conforman el desarrollo de la etapa 
y compromiso de cada disciplina. 
Fuente: (Bautista, 2007). 
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b) Anteproyecto 
En esta etapa se establece la dimensión preliminar del proyecto, que comprende dibujos a escala, 
cortes y fachadas o perspectivas suficientes para la comprensión arquitectónica, estructural y de 
instalaciones del edificio sin incluir detalles arquitectónicos de diseño.  
Se pueden realizar tantas versiones como sean necesarias para llegar a una definitiva en donde ya 
no se requiera más cambios, tan sólo ajustes y detalles, pero no modificaciones sustanciales que 
lo conviertan en un proyecto diferente. En la siguiente tabla se identifican las gestiones que se 
realizan en la etapa de pre-dimensionamiento del proyecto. 
Tabla Nº. 4 Gestiones etapa de pre-dimensionamiento del proyecto 
FACTOR GESTIÓN 
Administrativo Determinación de funciones y definición de políticas de interacción y 
participación del grupo de trabajo. 
Legal Ejecución y aprobación de contratos y documentos legales. Determinación 
de garantías. 
Normativo Aprobación de propuestas, establecimiento de límites y parámetros de 
cumplimiento de normas. Obtención de licencia previa. 
Técnico Verificación de cumplimiento de requisitos y aprobación de propuestas en 
planos, especificaciones y estudios. 
Comercial Verificación del cumplimiento de requisitos comerciales y aplicación en 
planos. Plan de ventas preliminar. 
Financiero Aprobar estructura de financiamiento, definir parámetros y procedimientos. 
Económico Implementar estructura de costos y mecanismos de control. 
Ambiental Aprobar estructura de programa ambiental. 
Calidad Definir mapa de procesos e interrelaciones. 
Complementarios Aprobar diseños y estudios de tal forma que respondan a los parámetros 
establecidos. 
Implementar mecanismos de control. 
Exigir el estricto cumplimiento de las normas de materia urbanismos y 
construcción. 
Documento de 
salida 
Aprobación de diseños, estudios y especificaciones preliminares. 
Elaboración del plan de trabajo del proyecto, y documentos aprobados que 
conforman el desarrollo de la etapa y compromiso de cada disciplina. 
Fuente: (Bautista, 2007). 
c) Proyecto 
A esta etapa corresponde el desarrollo de la verdadera magnitud del proyecto. Se cuenta con los 
diseños y estudio a detalle. El proyecto incluye los siguientes trabajos: 
• Planos de ubicación, emplazamiento, plantas, cortes, elevaciones, cubiertas, etc., a escalas 
adecuadas. 
• Planos detallados de carpintería, obras metálicas, decorados finos, escaleras, 
prefabricados, cielos rasos, pisos, etc. 
• Planos de diseños hidrosanitarios, eléctricos, estructurales, etc. 
• Especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectónicos e indiquen los 
materiales que deben usarse y su forma de aplicación. 
• Trámites de los permisos ante las autoridades municipales. 
En la siguiente tabla se describen las principales gestiones que se llevan a cabo en el desarrollo de 
la dimensión final del proyecto. 
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Tabla Nº. 5 Gestiones etapa de dimensión final del proyecto. 
FACTOR GESTIÓN 
Administrativo Implementación de la estructura administrativa del proyecto. 
Legal Implementación de estructura jurídica y seguimiento de los contratos de 
servicios y proveedores. 
Normativo Obtención de las licencias definitivas y prestación de servicios públicos. 
Técnico Aprobación de proyectos, especificaciones y estudios. 
Comercial Implementación del plan de ventas del proyecto. 
Financiero Implementación de estructura financiera del proyecto. 
Económico Seguimiento de la estructura de costos y mecanismo de control 
Ambiental Implementación del programa de gestión ambiental. 
Calidad Implementación de estructura organizacional y de calidad del proyecto. 
Complementarios Aprobar diseños y estudios de tal forma que respondan a los parámetros 
establecidos. 
Seguimiento a mecanismos de control. 
Desarrollo de las etapas del proyecto. 
Seguimiento estricto del cumplimiento de las normas en materia de 
urbanismo y construcción. 
Documento de 
salida 
Aprobación de diseños, estudios y especificaciones. Proceso para 
implementar el plan del trabajo del proyecto, y documentos aprobados que 
conforman el desarrollo de la etapa y compromiso de cada disciplina. 
Fuente: (Bautista, 2007). 
d) Construcción 
La construcción es la realización de los trabajos correspondientes a la ejecución de la obra de 
acuerdo con el proyecto arquitectónico, estudios de ingeniería, especificaciones técnicas y planos, 
en la misma se desarrollan las siguientes actividades: 
• Dirección técnica de la construcción. 
• Explicación de los planos a los operarios y a los subcontratistas. 
• Compra de materiales, herramientas y alquiler de equipo. 
• Celebración de subcontratos. 
• Consecución, selección, dirección y pago del personal de obra. 
• Rendición periódica de cuentas, según el tipo de contrato. 
• El cumplimiento de todas aquellas actividades necesarias para la completa terminación de 
los trabajos que se le haya encomendado, incluyendo las obligaciones fiscales. 
e) Entrega 
En esta etapa se entrega el producto del proyecto al cliente o al usuario. En el caso de un proyecto 
de construcción existen diferentes tipos de entrega, referidas a cada una de las etapas en las cuales 
se verifica que los objetivos se cumplan y estén de acuerdo con los requisitos propuestos. Las 
entregas físicas del producto del proyecto son; la iniciación al cierre del proceso en general.  
f) Liquidación Final 
La fase de liquidación es el cierre del proyecto, del cual se obtienen indicadores claros y precisos 
de los servicios y del desempeño del grupo de trabajo. Estos constituyen un punto de partida para 
el desarrollo de nuevos proyectos y evidenciar aspectos positivos y negativos que  
servirán para procesos de mejoramiento en los nuevos proyectos (Bautista, 2007). 
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2.1.2 Proceso para la planificación de un proyecto inmobiliario de vivienda en la ciudad de 
Cuenca 
El proceso de planificación de los proyectos inmobiliarios de vivienda comienza con el 
planteamiento de una necesidad que en este caso es de vivienda colectiva o multifamiliar. El 
producto o edificio multifamiliar se plantea de acuerdo a los requerimientos de los posibles usuarios 
y a la normativa vigente.  
El Proceso para la planificación de un proyecto inmobiliario de vivienda está formado de estudios y 
actividades para lo cual se considera lo siguiente: 
• Forma, topografía, accesos, vías, condiciones climáticas del terreno a construir. 
• Normativas y ordenanzas vigentes del GAD Municipal de Cuenca. 
• Anteproyecto. 
• Reuniones entre proyectistas e inversionistas.  
• Proyecto definitivo arquitectónico y de todas las ingenierías presentado al municipio según 
normativa y ordenanza vigente. 
• Presupuesto total del edificio, incluye análisis de precios unitarios, cronograma valorado, 
flujo de caja del proyecto. 
• Especificaciones técnicas (GAD Cuenca, 2017). 
2.1.3 Proceso para la construcción de un proyecto inmobiliario de vivienda en la ciudad de 
Cuenca.  
Para iniciar el proceso de construcción del edificio multifamiliar se debe cumplir con lo establecido 
por el GAD Municipal de Cuenca, es decir contar con toda la documentación, planos, cálculos, 
especificaciones técnicas, permiso de construcción mayor debidamente aprobadas (GAD Cuenca, 
2017).  
Los estudios complementarios que solicita el GAD de Cuenca en la revisión de anteproyecto y 
proyecto arquitectónico son: 
• Estudio eléctrico. Cuando supere los tres ítems o departamentos independientes dentro de 
un proyecto, por ejemplo: tres viviendas, tres locales, dos locales y un departamento o 
viceversa. 
• Estudio contraincendios. Cuando genere actividades tanto como comerciales que superen 
los 100 m2 cuando haya un condominio que supere los cuatro pisos. 
• Estudio hidrosanitario y telefónico. Cuando supere los cinco ítems o departamentos 
independientes dentro de un proyecto. 
• Estudio impacto ambiental. Cuando el proyecto supere los 1000 m2 en vivienda y 
dependiendo el uso propuesto según lo que determina la CGA. 
• Estudio geométrico y pavimentos. Cuando plantea una vía de acceso para comunicar varios 
departamentos independientes.  
• Estudio de suelos: cuando el sector de planeamiento y la ordenanza lo disponga.  
• Estudio estructural. Está ligado a los sectores de planeamiento que exigen estos estudios, 
cuando una edificación supera los cinco pisos y cuando se plantee en la propuesta 
arquitectónica unas luces entre columnas superiores a 6.00m. 
• Estudio recolección de residuos sólidos. Cuando se planteen un número igual o mayor 10 
departamentos independientes. 
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Inicio Planificación Ejecución
Monitoreo y 
Control
Cierre
2.2 GESTIÓN DE PROYECTOS  
Para la gestión de proyectos el PMBOK® contiene una descripción de procesos distribuidos en diez 
áreas de conocimiento, los mismos que se colocan dentro de cinco grupos que son: 
1. Inicio. 
2. Planificación. 
3. Ejecució.n 
4. Monitoreo y control. 
5. Cierre. 
 
Para una mejor comprensión, estos cinco grupos de procesos se pueden mostrar como un ciclo 
iterativo de actividad (Ver figura 2). 
Figura Nº.  2 Ciclo iterativo de los grupos de procesos 
 
 
 
Fuente: (Angulo, 2014) 
Las diez áreas de Conocimiento son: 
1. Gestión de la integración del proyecto. 
2. Gestión del alcance del proyecto. 
3. Gestión del tiempo del proyecto. 
4. Gestión de los costos del proyecto. 
5. Gestión de la calidad del proyecto. 
6. Gestión de los recursos humanos del proyecto. 
7. Gestión de las comunicaciones del proyecto. 
8. Gestión de los riesgos del proyecto. 
9. Gestión de las adquisiciones del proyecto. 
 
La siguiente tabla indica la relación entre los cinco grupos de procesos y las diez áreas de 
conocimiento.  
Tabla Nº. 6 Relación entre las áreas de conocimiento y los grupos de procesos 
 GRUPOS DE PROCESOS 
Á
R
EA
S 
D
E 
C
O
N
O
C
IM
IE
N
TO
 Inicio Planificación Ejecución 
Monitoreo y 
control 
Cierre 
Integración 
  Alcance   Alcance   
  Tiempo   Tiempo   
  Costo   Costo   
  Calidad   
  Recursos Humanos     
  Comunicaciones   
  Riesgos   Riesgos   
  Adquisiciones 
Interesados   
Fuente: (Angulo, 2014) 
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Este estudio se centra en los tres pilares de la dirección de proyectos: alcance, tiempo y costo, esto 
debido a que son los elementos que se utilizan con más frecuencia en las principales métricas del 
éxito de un proyecto (Angulo, 2014).  
2.3 GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
La gestión del alcance del proyecto se encarga de definir y controlar qué incluye y qué no incluye el 
proyecto y el producto, es necesario indicar que el alcance del producto es un subconjunto del 
alcance del proyecto. 
La Gestión del alcance del proyecto incluye seis procesos de los cuales se obtienen las siguientes 
salidas. (Ver tabla 7) 
Tabla Nº. 7 Procesos y salidas de la gestión del alcance 
Procesos de la gestión del alcance Salidas 
1. Planificar la gestión del alcance  Plan de gestión del alcance 
  Plan de gestión de los requisitos 
2. Recopilar requisitos  Documentación de requisitos 
  Matriz de trazabilidad de requisitos 
3. Definir el alcance  Enunciado del alcance del proyecto 
  Actualizaciones a los documentos del proyecto 
4. Crear la EDT  Línea base del alcance 
  Actualizaciones a los documentos del proyecto 
5. Validar el alcance   Entregables aceptados 
  Solicitudes de cambio 
  Información de desempeño del trabajo 
  Actualizaciones a los documentos del proyecto 
6. Controlar el alcance   Información de desempeño del trabajo 
  Solicitudes de cambio 
  Actualizaciones al plan para la dirección del   proyecto 
  Actualizaciones a los documentos del proyecto 
  Actualizaciones a los activos de los procesos de la  
   organización  
Fuente: Elaboración propia 
2.3.1 Planificar la gestión del alcance 
Es un proceso de planificación que define el alcance del proyecto y del producto, cómo se va a 
validar el alcance y controlar los cambios. Está formada de dos salidas: el Plan de gestión del 
alcance y el Plan de gestión de los requisitos. 
a) Plan de gestión del alcance 
El Plan de gestión del alcance describe cómo definir, desarrollar, monitorear controlar y verificar el 
alcance del proyecto. (PMI, 2013a) 
Es un documento que especifica cómo se quiere gestionar el alcance a lo largo del proyecto, es 
decir cómo se va a definir, quien va a intervenir, validar, autorizar, con que periodicidad se va a 
revisar. 
El documento plan de gestión del alcance incluye: 
• El proceso para elaborar el enunciado del alcance. 
• El proceso para crear, mantener y aprobar la EDT. 
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• El proceso que especifica cómo se aceptará formalmente los entregables y, 
• El proceso para controlar cómo se procesarán los cambios aprobados que afecten al alcance. 
b) Plan de gestión de los requisitos 
El Plan de gestión de los requisitos es un documento que describe cómo se debe analizar, 
documentar y gestionar los requisitos.(PMI, 2013a) 
El documento plan de gestión de los requisitos incluye: 
• Las actividades asociadas a los requisitos en la cual se describe cómo planificar, monitorear 
y reportar estas actividades. 
• Las actividades de gestión de la configuración en la cual se describe cómo iniciar las 
actividades de los cambios al producto, cómo analizar los impactos, cómo rastrear, 
monitorear, reportar y cuáles son los niveles de autorización requeridos para aprobar dichos 
cambios. 
• El proceso de priorización de requisitos. 
• Las métricas a usar del producto y el sustento de porqué se usarán. 
• La estructura de trazabilidad que refleja qué atributos de los requisitos se va plasmar en la 
matriz de trazabilidad. 
2.3.2 Recopilar requisitos 
Las necesidades de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto son los requisitos, 
así que el proceso recopilar requisitos recoge estas necesidades evaluando las limitaciones, 
suposiciones a través del uso de técnicas como sesiones de planificación, lluvia de ideas, grupos 
de discusión.  
Es importante tener claro que los requisitos del proyecto pueden ser mucho más que los requisitos 
del producto. 
Del proceso recopilar requisitos se generan dos salidas que son: documentación de requisitos y 
matriz de trazabilidad de requisitos. 
a) Documentación de requisitos 
La Documentación de requisitos describe cómo cada requisito cumple con las diferentes 
necesidades del proyecto. 
Se puede empezar en un alto nivel y convertirse gradualmente en requisitos más detallados.  
La Documentación de requisitos contiene: 
• Requisitos del negocio. 
• Requisitos de los interesados. 
• Requisitos de soluciones. 
• Requisitos del proyecto. 
• Requisitos de transición. 
• Supuestos, dependencias y restricciones de los requisitos. 
b) Matriz de trazabilidad de requisitos 
La Matriz de trazabilidad de requisitos es una tabla que vincula los requisitos del producto desde su 
inicio hasta los entregables que los satisfacen, el uso de esta herramienta garantiza que los 
requisitos documentados sean asignados directamente a los objetivos del proyecto (PMI, 2013a). 
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Se pueden registrar los atributos de cada requisito y trazar con relación a los objetivos del proyecto, 
entregables de la EDT, necesidades, oportunidades y objetivos del proyecto, diseño del producto, 
desarrollo del producto. 
2.3.3 Definir el alcance  
En este proceso se evalúa a detalle los requisitos, las suposiciones y las limitaciones, 
conjuntamente con los interesados y el equipo del proyecto, con el fin de establecer los entregables 
(Maguiña, 2014). 
El proceso definir el alcance produce dos salidas que son: Enunciado del alcance del proyecto y 
actualizaciones a los documentos del proyecto. 
a) Enunciado del alcance del proyecto 
El enunciado del alcance del proyecto es la descripción del alcance de los entregables principales, 
supuestos y restricciones. Documenta el alcance total del proyecto y del producto.  
El Enunciado del alcance del proyecto puede incluir:  
• Alcance del producto. 
• Alcance del proyecto. 
• Criterios de aceptación del producto. 
• Entregables. 
• Lo que no es parte del proyecto. 
• Restricciones y supuestos. 
b) Actualizaciones a los documentos del proyecto 
Es probable que este proceso de definición del alcance requiera actualización al registro de 
interesados para identificar cualquier cambio en sus expectativas, actualización a la documentación 
de los requisitos y matriz de trazabilidad de requisitos. 
2.3.4 Crear la EDT 
Crear la estructura de desglose del trabajo (EDT), es el proceso de subdividir los entregables y el 
trabajo del proyecto en componentes pequeños y fáciles de manejar, ya que se trata de una 
descomposición jerárquica del alcance del trabajo a realizar por el equipo del proyecto para cumplir 
con los objetivos del mismo y crear los entregables requeridos (Bentancourt, 2007). 
El proceso crear la EDT genera dos salidas que son: línea base del alcance y actualizaciones a los 
documentos del proyecto. 
a) Línea base del alcance 
La Línea base del alcance se utiliza para medir el avance del proyecto. Mide lo que realmente se 
está produciendo en comparación con lo que se espera producir, siempre en relación con el alcance 
del proyecto y del producto.  
La Línea base del alcance contiene tres componentes que son: 
• Enunciado del alcance del proyecto, el mismo que incluye la descripción del alcance, los 
entregables, los supuestos y las restricciones del proyecto. 
• La EDT, la misma que se realiza a través de la descomposición. 
• El diccionario de la EDT que es un documento que proporciona información detallada sobre 
los entregables, actividades y programación de cada uno de los componentes de la EDT e 
incluye: identificador, descripción del paquete de trabajo, supuestos, restricciones, hitos del  
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cronograma, responsable, actividades, recursos, costos, requisitos de calidad, 
especificaciones técnicas, etc. 
b) Actualizaciones a los documentos del proyecto 
El documento que puede requerir actualización es la documentación de requisitos. 
2.3.5 Validar el alcance 
El proceso validar el alcance tiene como objetivo principal asegurar que cada entregable se esté 
completando en forma apropiada, y permite recomendar acciones correctivas antes de entregar el 
producto final al cliente. 
El proceso validar el alcance tiene las siguientes salidas: 
a) Entregables aceptados 
Los entregables que cumplan con los criterios de aceptación deben ser formalmente firmados y 
aprobados por el cliente o el patrocinador. 
b) Solicitudes de cambio 
La solicitud de cambio se realiza para la reparación de defectos cuando un entregable no ha sido 
aceptado formalmente. 
c) Información de desempeño del trabajo 
Sirve para identificar el avance del proyecto, recoge los datos sobre el desempeño del trabajo y los 
presenta en un informe. 
d) Actualizaciones a los documentos del proyecto 
Se trata de actualización a los documentos que definen el producto o que informan sobre su estado 
de terminación. 
2.3.6 Controlar el alcance 
Este proceso consiste en revisar que se estén realizando los entregables definidos en el proyecto, 
se controla el estado del alcance del proyecto y del producto.  
De este proceso se obtienen las siguientes salidas: 
a) Información de desempeño del trabajo 
Este documento incluye información relacionada con las solicitudes de cambio recibidas y cómo 
estas pueden afectar a otras áreas del proyecto. 
b) Solicitudes de cambio 
Incluye acciones preventivas y correctivas, reparación de defectos o solicitudes de mejora.  
c) Actualizaciones del plan para la dirección del proyecto 
Incluye actualizaciones a la línea base del alcance si las solicitudes de cambio aprobadas afectan 
al alcance del proyecto, y actualizaciones a otras líneas base si las solicitudes de cambio aprobadas 
afectan al proyecto más allá del alcance del mismo.  
d) Actualizaciones a los documentos del proyecto 
Los documentos susceptibles de actualización son: la documentación de requisitos y la matriz de 
trazabilidad de requisitos. 
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e) Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización 
Pueden actualizarse todos los elementos del plan de gestión del alcance del proyecto, el plan de 
gestión de cambios o las lecciones aprendidas que se han reunido. 
2.4 GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 
La Gestión del tiempo del proyecto comprende los procesos necesarios para asegurar que el 
proyecto se ejecute en el plazo estimado. 
El área de conocimiento gestión del tiempo del proyecto incluye siete procesos de los cuales se 
obtienen las siguientes salidas (Ver tabla 8). 
Tabla Nº. 8 Procesos y salidas de la gestión del tiempo 
Procesos de la gestión del tiempo Salidas 
1. Planificar la gestión del   Plan de gestión del cronograma 
    cronograma   
2. Definir las actividades   Lista de actividades 
  Atributos de las actividades  
  Lista de hitos  
3. Secuenciar las actividades   Diagramas de red del cronograma del proyecto 
  Actualizaciones a los documentos del proyecto  
4. Estimar los recursos de las   Recursos requeridos para las actividades 
    actividades  Estructura de desglose de recursos  
  Actualizaciones a los documentos  
5. Estimar la duración de las    Estimación de la duración de las actividades 
    actividades   Actualizaciones a los documentos del proyecto  
6. Desarrollar el cronograma   Línea base del cronograma 
  Cronograma del proyecto 
  Datos del cronograma 
  Calendarios del proyecto 
  Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 
  Actualizaciones a los documentos del proyecto 
7. Controlar el cronograma   Información de desempeño del trabajo 
  Pronóstico del cronograma 
  Solicitudes de cambio 
  Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 
  Actualizaciones a los documentos del proyecto 
  Actualizaciones a los activos de los procesos de 
   la organización 
Fuente: Elaboración propia 
2.4.1 Planificar la gestión del cronograma 
Define los procedimientos para planificar, desarrollar, ejecutar y controlar el cronograma del 
proyecto. 
a) Plan de gestión del cronograma 
Tiene como objetivo guiar al director del proyecto y al equipo del proyecto, además guía actividades 
como la definición y el desarrollo del cronograma, la comprobación de la variación entre lo 
planificado y lo que en realidad está pasando. 
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El plan de gestión del cronograma incluye: 
• Metodología para la gestión del cronograma. 
• Herramientas que se utilizarán para realizar el cronograma. 
• Nivel de precisión en las estimaciones del tiempo. 
• Unidades de medida. 
• Reporte y formato del cronograma. 
• Cómo y cuándo se actualizará la línea base del tiempo. 
• Reglas para definir el porcentaje de avance de una actividad. 
• Qué metodología y fórmulas se utilizará para reportar los avances por ejemplo análisis del 
valor ganado. 
• Cómo y cuándo se presentarán los informes de avance. 
2.4.2 Definir las actividades 
Identifica las actividades específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del proyecto. 
a) Lista de actividades 
Es una lista completa que incluye las actividades necesarias para el proyecto y que formarán parte 
del cronograma. 
b) Atributos de las actividades 
Proporciona información más detallada sobre cada una de las actividades e incluye identificador, 
actividades predecesoras, actividades sucesoras, fechas, recursos, requisitos, restricciones, 
supuestos conocidos, hitos requeridos. 
c) Lista de hitos 
Es una lista en la que se identifican todos los hitos del proyecto.  
Un hito es un evento donde se aprueba un entregable importante dentro del proyecto, no tiene 
duración. 
2.4.3 Secuenciar las actividades 
Consiste en dar un orden de ejecución con una secuencia lógica y obtener la representación gráfica 
en un diagrama de red. 
a) Diagramas de red del cronograma del proyecto 
Es una representación gráfica de todas las actividades del proyecto y las relaciones entre todas 
ellas. 
Cada actividad a excepción del primero y del último se conecta con al menos un predecesor y un 
sucesor. 
En algunos casos se incluyen los adelantos o retrasos entre las actividades para sustentar un 
cronograma realista y viable.  
b) Actualizaciones del plan para la dirección del proyecto 
Los documentos susceptibles de actualización son: Lista de actividades, atributos de las 
actividades, lista de hitos y registro de riesgos. 
2.4.4 Estimar los recursos de las actividades 
Este proceso consiste en estimar el tipo y las cantidades de materiales, personal, equipos o 
suministros para realizar cada actividad. 
      
 
39 
ARQ. MARÍA ESTHER LUZURIAGA H. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
MAESTRÍA EN CONSTRUCCIONES, Programa Especial de Titulación 
 
a) Recursos requeridos para las actividades 
Consiste en definir los recursos, cuáles y cuántos se necesita para cada actividad de cada paquete 
de trabajo. 
• Materiales (tipo, cantidad) 
• Personal (perfil, capacidad, habilidades) 
• Equipos (tipo, capacidad) 
b) Estructura de desglose de recursos 
Es una representación jerárquica de los recursos por categoría y tipo, estas categorías pueden ser: 
mano de obra, material, equipos. 
c) Actualizaciones a los documentos del proyecto 
Los documentos susceptibles de actualización son: la lista de actividades, los atributos de las 
actividades y los calendarios de recursos. 
2.4.5 Estimar la duración de las actividades 
Este proceso consiste en realizar una estimación de la cantidad de tiempo necesario para finalizar 
cada una de las actividades. 
a) Estimación de la duración de las actividades 
Define y registra las estimaciones individuales del tiempo necesario para culminar cada actividad 
de la lista de actividades. 
b) Actualizaciones a los documentos del proyecto 
Los documentos susceptibles de actualización son los atributos de las actividades.   
2.4.6 Desarrollar el cronograma 
Este proceso consiste en analizar el orden de las actividades, su duración, los requisitos de 
recursos, y las restricciones para crear el cronograma del proyecto.  
a) Línea Base del cronograma 
Es la versión aprobada del modelo de programación, con fecha de inicio y fecha de finalización de 
la línea base, la forma más utilizada de línea base del cronograma es el diagrama de Gantt. 
b) Cronograma del proyecto 
El cronograma del proyecto se puede representar en forma de resumen o en forma detallada. 
• Diagrama de barras. También conocido como diagrama de Gantt 
• Diagrama de hitos. Es parecido al diagrama de barras, pero sólo se identifican el inicio o la 
finalización de los principales entregables y las interfaces externas clave. 
• Diagramas de red del cronograma del proyecto.  Se representan con el formato de diagrama 
de actividad del nodo, que muestra actividades y relaciones sin escala. 
c) Datos del cronograma 
Son todos los datos que conforman el cronograma del proyecto, incluye los hitos y actividades del 
cronograma, los atributos de las actividades, la documentación de los supuestos y restricciones 
identificados (Pons, 2009). 
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d) Calendarios del proyecto 
Se refiere al período laborable disponible de los recursos del proyecto. 
e) Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 
Los elementos susceptibles de actualización son: la línea base del cronograma y el plan de gestión 
del cronograma. 
f) Actualizaciones a los documentos del proyecto 
Los documentos susceptibles de actualización son: los recursos requeridos para las actividades, 
los atributos de las actividades, calendarios y registro de riesgos. 
2.4.7 Controlar el cronograma 
Es el proceso en el cual se da seguimiento al estado del proyecto para actualizar el avance del 
mismo y gestionar cambios a la línea base del cronograma, también se encarga de documentar 
todos los cambios solicitados al cronograma acorde al procedimiento de control de cambios. 
a) Información de desempeño del trabajo 
Los datos sobre el desempeño del trabajo son utilizados para crear la información sobre el 
desempeño del trabajo, y ésta puede ser presentada como variación del cronograma y los valores 
índice de desempeño del cronograma ser presentadas para actividades individuales y paquetes de 
trabajo.  
b) Pronóstico del cronograma 
Son las predicciones de la fecha de finalización de las actividades en base al estado de avance 
actual del proyecto. 
c) Solicitudes de cambio 
Se realizan cuando se descubre cualquier variación en el proyecto ya sea en las actividades, en los 
procesos, cronograma o línea base.  
d) Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 
Los elementos susceptibles de actualización son: la línea base del cronograma, el plan de gestión 
del cronograma y la línea base de costos.  
e) Actualizaciones a los documentos del proyecto 
Los documentos susceptibles de actualización son: datos del cronograma, cronograma del proyecto 
y registro de riesgos. 
f) Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización 
Los activos susceptibles de actualización son: la información histórica, los registros de las acciones 
correctivas y las lecciones aprendidas. 
2.5 GESTIÓN DEL COSTO DEL PROYECTO 
La gestión del costo del proyecto incluye los procesos necesarios para asegurar que el proyecto se 
complete dentro del presupuesto aprobado, y se ocupa de los costos de los recursos necesarios 
para completar las actividades del cronograma del proyecto. 
El área de conocimiento gestión del costo del proyecto incluye cuatro procesos de los cuales se 
obtienen las siguientes salidas (Ver Tabla 9). 
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Tabla Nº. 9 Procesos y salidas de la gestión del costo 
Procesos de la gestión del costo Salidas 
1. Planificar la gestión de los costos  Plan de gestión de los costos. 
2. Estimar los costos  Estimación de costos de las actividades. 
  Base de las estimaciones.  
  Actualizaciones a los documentos del proyecto. 
3. Determinar el presupuesto  Línea base de costos. 
  Requisitos de financiamiento del proyecto.  
  Actualizaciones a los documentos del proyecto. 
4. Controlar los costos  Información de desempeño del trabajo. 
  Pronósticos de costos. 
  Solicitudes de cambio. 
  Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. 
  Actualizaciones a los documentos del proyecto. 
  Actualizaciones a los activos de los procesos  
   de la organización. 
Fuente: Elaboración propia 
2.5.1 Planificar la gestión de los costos 
Es el proceso que proporciona una guía y dirección de cómo se gestionarán los costos del proyecto 
a lo largo del mismo.  
a) Plan de gestión de los costos 
Describe la manera como se planificarán, estructurarán y controlarán los costos del proyecto, es 
decir cómo se gestionará el proyecto según su presupuesto. 
El plan de gestión de los costos incluye: las unidades de medida, el nivel de precisión necesario 
para los estimados, el nivel de exactitud, límites de variación, reglas para medir el desempeño de 
los costos, plantillas y formatos de los informes, descripciones de los procesos, descripción de la 
selección estratégica del financiamiento, procedimientos de control de cambios en el costo, 
procedimiento para el registro de los costos del proyecto. 
2.5.2 Estimar los costos 
Estima los costos de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. 
a) Estimación de costos de las actividades 
Es una valuación cuantitativa de los costos probables de los recursos requeridos para completar las 
actividades del proyecto, incluye el trabajo directo, los materiales, el equipamiento, los servicios, 
instalaciones (Cajamarca, 2013). 
b) Base de las estimaciones 
Se refiere a la documentación de apoyo que respalda la estimación de los costos e incluye el tipo 
de estimación utilizada, los supuestos, las restricciones conocidas, nivel de confianza de la 
estimación final. 
c) Actualizaciones a los documentos del proyecto 
El documento susceptible de actualización es el registro de riesgos. 
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2.5.3 Determinar el presupuesto 
Este proceso implica sumar los costos estimados de las actividades del cronograma o paquetes de 
trabajo para establecer la línea base del costo total. 
a) Línea base de costos 
Es el presupuesto distribuido en el tiempo y se usa como base para medir y controlar el rendimiento 
general del costo en el proyecto.  
b) Requisitos de financiamiento del proyecto 
Sirve para mostrar cuando estará disponible el financiamiento para el proyecto, puede ser semanal, 
mensual, anual. 
c) Actualizaciones a los documentos del proyecto 
Los documentos susceptibles de actualización son: las estimaciones individuales de costos, el 
registro de riesgos, el cronograma del proyecto. 
2.5.4 Controlar los costos 
Realiza el seguimiento al estado del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar los 
cambios en la línea base del costo, además determina el estado actual del cronograma, influye 
sobre los factores que generen cambios al cronograma, identifica que parte del cronograma se ha 
modificado.  
a) Información de desempeño del trabajo 
Los datos de desempeño del trabajo, paquetes de trabajo, cuentas de control, cálculos del valor 
ganado, se documentan y comunica a los interesados. 
b) Pronósticos de costo 
Se obtiene a partir de estimación a la conclusión. 
c) Solicitudes de cambio 
Surge de las variaciones detectadas e incluyen acciones preventivas o correctivas. 
d) Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 
Los elementos susceptibles de actualización son: la línea base de costos y el plan de gestión de 
costos. 
e) Actualizaciones a los documentos del proyecto 
Los documentos susceptibles de actualización son: las estimaciones de costos y la base de las 
estimaciones. 
f) Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización 
Los activos susceptibles de actualizarse son: la información histórica, las lecciones aprendidas, las 
acciones correctivas, las causas de las variaciones.  
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CASO DE ESTUDIO: APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES 
PMI® EN LA GESTIÓN DEL ALCANCE, TIEMPO Y COSTO 
A UN PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS.  
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3 CASO DE ESTUDIO: APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES PMI® EN LA GESTIÓN DEL 
ALCANCE, TIEMPO Y COSTO A UN PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS. 
3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO INMOBILIARIO – CASO DE ESTUDIO 
El proyecto inmobiliario de viviendas “Jardín de las Orquídeas” se escogió para para la aplicación 
de los estándares PMI® en la gestión del alcance, tiempo y costo. Se trata de un proyecto ya 
concluido, el mismo que inicio su construcción en abril del 2014 y concluyó en  mayo de 2016. A 
continuación, se presenta los datos de identificación del proyecto (Ver Tabla 11). 
Tabla Nº. 10 Datos de identificación del proyecto 
PROYECTO INMOBILIARIO "JARDÍN DE LAS ORQUÍDEAS" 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Proyecto: Jardín de las Orquídeas 
Siglas del proyecto: JO 
Ubicación: País Ecuador, provincia Azuay, ciudad Cuenca 
Cliente: RENOGO Asociados 
Constructora: CINARQ 
Fecha de inicio del proyecto:  Agosto de 2013 
Fecha de inicio de la construcción: Abril de 2014 
Fecha de conclusión de la construcción: Mayo de 2016 
 
Fuente: Proyecto inmobiliario “Jardín de las Orquídeas” 
La edificación “Jardín de las Orquídeas” se encuentra emplazado en una zona residencial de la 
ciudad de Cuenca, sobre un lote de terreno cuya área es de 1134,70 m2, tiene una área total de 
construcción de 6257m2 y una área verde de 65,50m2 (Ver Tabla 12 ). 
Tabla Nº. 11Cuadro de áreas del proyecto  
PROYECTO INMOBILIARIO "JARDÍN DE LAS ORQUÍDEAS" 
CUADRO DE ÁREAS 
Proyecto: Jardín de las Orquídeas 
Área del lote: 1134,70m2 
Área Total de Construcción: 6257m2 
Área verde: 65,50m2 
 
Fuente: Proyecto inmobiliario “Jardín de las Orquídeas” 
La edificación está compuesta de 7 pisos, 33 departamentos, 2 subsuelos, 69 estacionamientos, un 
área social para propietarios (Ver tabla 13). 
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Tabla Nº. 12 Esquema de composición del proyecto inmobiliario 
PROYECTO INMOBILIARIO "JARDÍN DE LAS ORQUÍDEAS" 
ESQUEMA DE COMPOSICIÓN 
7 pisos 
33 departamentos 
2 subsuelos 
69 estacionamientos 
área social para propietarios 
 
Fuente: Proyecto inmobiliario “Jardín de las Orquídeas” 
Cada piso se encuentra distribuido de la siguiente manera: (Ver Tabla 14) 
Tabla Nº. 13 Distribución de departamentos por piso 
PROYECTO INMOBILIARIO "JARDÍN DE LAS ORQUÍDEAS" 
DISTRIBUCIÓN DE DEPARTAMENTOS POR PISO 
Planta baja: 5 departamentos más un área social para propietarios 
1o Planta alta: 7 departamentos 
2o Planta alta: 5 departamentos  
3o Planta alta: 5 departamentos  
4o Planta alta: 6 departamentos 
5o Planta alta: 4 departamentos 
Buhardilla 1 departamento 
Sótano 2: 34 parqueos más 16 bodegas 
Sótano 1:  32 parqueos más 15 bodegas 
 
Fuente: Proyecto inmobiliario “Jardín de las Orquídeas” 
El edificio “Jardín de las Orquídeas” tiene un diseño arquitectónico funcional, contemporáneo, 
cumple con todos los requerimientos municipales, ordenanza y normativa. 
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Imagen Nº.  1 Diseño arquitectónico de una de las plantas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Proyecto inmobiliario “Jardín de las Orquídeas” 
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Imagen Nº.  2 Diseño arquitectónico de una de las fachadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Proyecto inmobiliario “Jardín de las Orquídeas” 
 
Los planos arquitectónicos e información adicional del proyecto se adjuntan en el Anexo 21. 
Nota: El nombre del edificio de viviendas así como el nombre de la empresa inmobiliaria han sido 
sustituidos por otros para el caso de estudio. Se usa la información estrictamente necesaria para el 
desarrollo del presente trabajo de titulación, con el fin de resguardar la privacidad y evitar que se 
devele la identidad, así lo pidieron los propietarios de esta información privada.  
 
3.2 APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES PMI® 
La aplicación de los estándares PMI® en la gestión del alcance, tiempo y costo, se realiza al 
proyecto inmobiliario de viviendas “Jardín de las Orquídeas” el mismo que ya está construido y 
concluido, sin embargo, cabe mencionar que al ser así, se puede conocer de una manera clara que 
sucedió en cada proceso y explicar a través de una comparación teórica entre lo que propone cada 
uno de los procesos de las diferentes áreas de gestión y el que tiene la constructora inmobiliaria. 
CINARQ realizó el proyecto inmobiliario del presente caso de estudio no tiene estándares, ni 
modelos que aplique para el desarrollo del proyecto, sin embargo, a través de realizar el estudio se 
determina la manera en la procede en cada una de las etapas del proyecto. 
 
3.2.1 Gestión del alcance 
Los procesos de la gestión del alcance se clasifican según la fase de intervención, de tal forma que 
cuatro se encuentran en la fase de planificación y dos en la fase de monitoreo y control. (Ver Tabla 
14). 
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Tabla Nº. 14 Fases y procesos de la gestión del alcance. 
GESTIÓN DEL ALCANCE 
PLANIFICACIÓN 
Proceso 1. Planificar la gestión del alcance 
Proceso 2. Recopilar requisitos 
Proceso 3. Definir el alcance 
Proceso 4. Crear la EDT 
MONITOREO Y CONTROL 
Proceso 5. Validar el alcance 
Proceso 6. Controlar el alcance 
Fuente: (PMI, 2013a). 
Proceso 1. Planificar la gestión del alcance 
Con el fin de planificar adecuadamente la gestión del alcance se realiza una comparación entre los 
Estándares PMI® y el estudio de caso, lo cual se expone en la tabla a continuación. 
Tabla Nº. 15 Comparación del proceso planificar la gestión del alcance.  
                                      Estándares PMI® - Caso de estudio 
        
GESTIÓN DEL ALCANCE 
Proceso 1: Planificar la gestión del alcance (fase de planificación) 
ESTÁNDARES PMI® 
CASO DE ESTUDIO: PROYECTO INMOBILIARIO 
DE VIVIENDA "JARDÍN DE LAS ORQUÍDEAS" 
e1. Plan para la dirección del proyecto 
E
N
T
R
A
D
A
S
 
  
e2. Acta de constitución del proyecto   
e3. Factores ambientales de la empresa e3. Factores ambientales de la empresa 
e4. Activos de los procesos de la organización   
h1. Juicio de expertos 
H
E
R
R
A
M
IE
N
T
A
S
 Y
 
T
É
C
N
IC
A
S
 h1. Juicio de expertos 
h2. Reuniones h2. Reuniones 
s1. Plan de gestión del alcance 
S
A
L
ID
A
S
 s1. Perfil del proyecto  
s2. Plan de gestión de los requisitos 
  
    
Elaboración propia 
Entradas 
Los Estándares PMI® determinan cuatro entradas para planificar la gestión del alcance de los 
cuales el plan para la dirección del proyecto gestiona el alcance del proyecto y del producto, el acta 
de constitución del proyecto contiene la descripción del alcance del proyecto, los factores 
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ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización, porque influyen en la 
manera de gestionar el alcance.  
El proyecto “Jardín de las Orquídeas” cuenta únicamente con el tercero referente a factores 
ambientales de la empresa, pues tiene una estructura jerárquica de organización, dispone de una 
adecuada infraestructura y estudian las condiciones de mercado.  
Herramientas y Técnicas 
El proyecto caso de estudio, hace uso del juicio de expertos con miembros internos y profesionales 
externos a la organización al igual que plantea los estándares PMI®, además se realizan reuniones 
hasta definir el producto. 
Salidas 
Con la realización del plan de gestión del alcance y plan de gestión de los requisitos, se obtiene la 
descripción del proceso particular para definir de forma iterativa el detalle del alcance del proyecto 
y del producto y definir la forma en la que se documentará definirá y hará el seguimiento a los 
requisitos del producto. En el caso del proyecto “Jardín de las Orquídeas” no realizan un plan de 
gestión del alcance, ni un plan de gestión de los requisitos sin embargo realizan el perfil del proyecto 
y la definición del producto a nivel de idea analizando que se quiere hacer, que le conviene hacer y 
donde conviene hacerlo. 
Proceso 2. Recopilar requisitos 
Respecto a la recopilación de requisitos la siguiente tabla indica la comparación entre lo 
determinado por los estándares PMI® y lo empleado en el caso de estudio. 
Tabla Nº. 16 Comparación del proceso recopilar requisitos.  
                             Estándares PMI® - Caso de estudio 
  
GESTIÓN DEL ALCANCE 
Proceso 2: Recopilar requisitos (fase de planificación) 
ESTÁNDARES PMI® 
CASO DE ESTUDIO: PROYECTO INMOBILIARIO 
DE VIVIENDA "JARDÍN DE LAS ORQUÍDEAS" 
e1. Plan de gestión del alcance 
E
N
T
R
A
D
A
S
   
e2. Plan de gestión de los requisitos   
e3. Plan de gestión de los interesados   
e4. Acta de constitución del proyecto   
e5. Registro de interesados e5. Registro de interesados 
h1. Entrevistas 
H
E
R
R
A
M
IE
N
T
A
S
 Y
 T
É
C
N
IC
A
S
 h1. Entrevistas 
h2. Grupos focales   
h3. Talleres facilitados    
h4. Técnicas grupales de creatividad h4. Técnicas grupales de creatividad 
h5. Técnicas grupales de toma de decisiones  h5. Técnicas grupales de toma de decisiones  
h6. Cuestionarios y encuestas   
h7. Observaciones   
h8. Prototipos   
h9. Estudios comparativos h9. Estudios comparativos 
h10. Diagramas de contexto   
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h11. Análisis de documentos  h11. Análisis de documentos  
s1. Documentación de requisitos 
S
A
L
ID
A
S
 s1. Recopilación de los requisitos en función a los 
requerimientos de los interesados 
s2. Matriz de trazabilidad de requisitos   
    
Elaboración propia 
Entradas 
e1. Plan de gestión del alcance. 
e2. Plan de gestión de los requisitos. 
e3. Plan de gestión de los interesados. 
e4. Acta de constitución del proyecto. 
e5. Registro de interesados. 
Los estándares PMI® determinan que es necesario contar con los planes de gestión mencionados 
para identificar, definir y delimitar de forma clara y precisa los requisitos necesarios para cumplir 
con el alcance del proyecto.  
El proyecto caso de estudio, no cuenta con el plan de gestión del alcance, requisitos ni de 
interesados, tampoco con el acta de constitución del proyecto y el registro de interesados se reduce 
a los integrantes de la sociedad de hecho.  
Herramientas y Técnicas 
Las herramientas y técnicas se aplican dependiendo de las necesidades y características del 
proyecto. En el proyecto “Jardín de las Orquídeas” se ha utilizado algunas técnicas entre las cuales 
están las entrevistas, técnicas grupales de creatividad, técnicas grupales de toma de decisiones, 
estudios comparativos y análisis de documentos. 
Salidas 
La documentación de requisitos cuenta con una síntesis y clasificación de requisitos como 
supuestos y restricciones del producto. La matriz de trazabilidad contribuye a mantener una 
organización clara de los requisitos y a vincular el producto desde el origen hasta los entregables. 
El proyecto “Jardín de las Orquídeas” no cuenta con la matriz de trazabilidad, sin embargo, 
establecen una recopilación de requisitos en función a los requerimientos de los interesados. 
Proceso 3. Definir el alcance 
En este proceso se define el alcance del proyecto y del producto, se realiza una comparación 
contrastando los Estándares PMI® y lo empleado en el caso de estudio. 
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Tabla Nº. 17 Comparación del proceso definir el alcance.  
                             Estándares PMI® - Caso de estudio 
  
GESTIÓN DEL ALCANCE 
Proceso 3: Definir el alcance (fase de planificación) 
ESTÁNDARES PMI® 
CASO DE ESTUDIO: PROYECTO INMOBILIARIO 
DE VIVIENDA "JARDÍN DE LAS ORQUÍDEAS" 
e1. Plan de gestión del alcance 
E
N
T
R
A
D
A
S
   
e2. Acta de constitución del proyecto   
e3. Documentación de requisitos e3. Recopilación de requisitos 
e4. Activos de los procesos de la organización    
h1. Juicio de expertos 
H
E
R
R
A
M
IE
N
T
A
S
 Y
 
T
É
C
N
IC
A
S
 
h1. Juicio de expertos 
h2. Análisis del producto   
h3. Generación de alternativas h3. Generación de alternativas 
h4. Talleres facilitados  h4. Talleres facilitados  
s1. Enunciado del alcance del proyecto 
S
A
L
ID
A
S
 
s1. Definición del producto y de los objetivos del 
proyecto 
s2. Actualizaciones a los documentos del 
proyecto 
s2. Estudios preliminares 
    
Elaboración propia 
Entradas 
Los estándares PMI® proponen cuatro entradas (Ver tabla 17), para el proceso de definir el alcance, 
el proyecto “Jardín de las Orquídeas” hace uso de la recopilación de los requisitos en función de los 
requisitos de los interesados. 
Herramientas y Técnicas 
h1. Juicio de expertos 
h2. Análisis del producto 
h3. Generación de alternativas 
h4. Talleres facilitados 
Estas cuatro herramientas ayudan a definir el alcance del proyecto y del producto ya que a través 
de ellas se aporta experiencia, se plantean diferentes opciones para ejecutar o completar los 
entregables, se analiza el producto utilizando la técnica de desglose.  
El proyecto “Jardín de las Orquídeas” para definir el alcance utiliza el juicio de expertos, generación 
de alternativas y talleres facilitados.  
Salidas 
s1. Enunciado del alcance del proyecto 
s2. Actualizaciones a los documentos del proyecto 
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El enunciado del alcance del proyecto describe con detalle los entregables, las suposiciones y las 
limitaciones. El proyecto “Jardín de las Orquídeas” define el producto y los objetivos del proyecto, 
objetivos de costo, tiempo y calidad, y traduce los objetivos del proyecto en productos entregables 
y productos tangibles, realizando estudios preliminares respecto a estudio técnico de anteproyecto, 
estudio de mercado, estudio de pre-factibilidad económica, evaluación financiera del proyecto. 
finalmente realiza el estudio técnico del proyecto. 
Todos estos estudios los realiza dentro de un proceso iterativo, ya que la información del uno 
depende del otro y así sucesivamente, se van completando conforme van avanzando los estudios. 
Proceso 4. Crear la EDT 
Respecto al proceso crear la EDT la siguiente tabla indica la comparación entre lo determinado por 
los estándares PMI® y lo empleado en el caso de estudio. 
Tabla Nº. 18 Comparación del proceso crear la EDT.  
                       Estándares PMI® - Caso de estudio 
  
GESTIÓN DEL ALCANCE 
Proceso 4: Crear la EDT (fase de planificación) 
ESTÁNDARES PMI® 
CASO DE ESTUDIO: PROYECTO INMOBILIARIO 
DE VIVIENDA "JARDÍN DE LAS ORQUÍDEAS" 
e1. Plan de gestión del alcance 
E
N
T
R
A
D
A
S
 
  
e2. Enunciado del alcance del proyecto e2. Definición del producto y de los objetivos del 
proyecto 
e3. Documentación de requisitos e3. Documentación de requisitos 
e4. Factores ambientales de la empresa e4. Factores ambientales de la empresa 
e5. Activos de los procesos de la organización   
h1. Descomposición  
H
E
R
R
A
M
IE
N
T
A
S
 Y
 
T
É
C
N
IC
A
S
 h1. Descomposición  
h2. Juicio de expertos h2. Juicio de expertos 
s1. Línea base del alcance 
S
A
L
ID
A
S
 s1. Listado y desglose de rubros y 
especificaciones técnicas 
s2. Actualizaciones a los documentos del 
proyecto   
    
Elaboración propia 
 
Entradas 
Estas cinco entradas planteadas por los estandares PMI® (Ver tabla 18), sirven para poder 
desarrollar más adelante la línea base del alcance, ya que contiene información suficiente.  El 
proyecto “Jardín de las Orquídeas” utiliza como entradas la definición del producto y los objetivos 
del proyecto, estudios preliminares y estudio definitivo del proyecto como base para la creación de 
la lista de rubros y especificaciones técnicas. 
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Herramientas y Técnicas 
h1. Descomposición. 
h2. Juicio de expertos. 
El proyecto Jardín de la Orquídeas” realiza el juicio de expertos y hace uso de la descomposición 
para realizar la subdivisión del trabajo en rubros más detallados. 
Salidas 
s1. Línea base del alcance. 
s2. Actualizaciones a los documentos del proyecto. 
Los estándares PMI® plantean como salida la línea base del alcance la misma que se compone de 
tres elementos clave que son: el enunciado del alcance, la EDT, y el diccionario de la EDT.  
Un proceso similar elabora el proyecto “Jardín de las Orquídeas” cuando realiza un listado y 
desglose de rubros y especificaciones técnicas.  
Proceso 5. Validar el alcance 
Tabla Nº. 19 Comparación del proceso validar el alcance.  
                         Estándares PMI® - Caso de estudio 
  
GESTIÓN DEL ALCANCE 
Proceso 5: Validar el alcance (fase de monitoreo y control) 
ESTÁNDARES PMI® 
CASO DE ESTUDIO: PROYECTO INMOBILIARIO 
DE VIVIENDA "JARDÍN DE LAS ORQUÍDEAS" 
e1. Plan para la dirección del proyecto 
E
N
T
R
A
D
A
S
   
e2. Documentación de requisitos e2. Lista de rubros 
e3. Matriz de trazabilidad de requisitos   
e4. Entregables verificados e4.  Especificaciones técnicas 
e5. Datos de desempeño del trabajo e5. Estudios preliminares 
h1. Inspección  
H
E
R
R
A
M
IE
N
T
A
S
 Y
 
T
É
C
N
IC
A
S
 
  
h2. Técnicas grupales de toma de decisiones h2. Técnicas grupales de toma de decisiones 
s1. Entregables aceptados 
S
A
L
ID
A
S
 
s1. Proyecto aprobado 
s2. Solicitudes de cambio s2. Cambios 
s3. Información de desempeño del trabajo   
s4. Actualizaciones a los documentos del 
proyecto   
Elaboración propia 
Entradas 
e1. Plan para la dirección del proyecto. 
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e2. Documentación de requisitos. 
e3. Matriz de trazabilidad de requisitos. 
e4. Entregables verificados. 
e5. Datos de desempeño del trabajo. 
Este proceso validar el alcance es uno de los dos procesos de monitoreo y control en la gestión del 
alcance del proyecto, mide el avance y desempeño.  
El proyecto “Jardín de las Orquídeas” tiene la lista de rubros, especificaciones técnicas y estudios 
preliminares.  
Herramientas y Técnicas 
La inspección examina los entregables con el fin de comprobar si cumplen los requisitos y los 
criterios de aceptación. Las técnicas grupales de toma de decisiones se utilizan para que el grupo 
conozca y tome una decisión. 
El proyecto caso de estudio hace uso de las técnicas grupales de toma de decisiones ya que, en 
las reuniones de socios, en un punto de la reunión ingresa el técnico y explica acerca de los estudios 
preliminares, de esta manera quedan todos informados y toman una decisión. 
Salidas 
s1. Entregables aceptados. 
s2. Solicitudes de cambio. 
s3. Información de desempeño del trabajo. 
s4. Actualizaciones a los documentos del proyecto. 
Para validar el alcance los entregables deben cumplir con los criterios de aceptación y si no es 
aceptado por alguna razón se debe generar una solicitud de cambio para la reparación del defecto, 
en cuanto a la información de desempeño del trabajo muestra el avance del proyecto.  
El proyecto “Jardín de la Orquídeas” en este punto cuenta con los estudios complementarios y el 
proyecto aprobados y realiza cambios de acuerdo a las decisiones tomadas.  
Los estudios complementarios son: 
• Estudio de suelos 
• Estudio eléctrico 
• Estudio estructural 
• Estudio de impacto ambiental  
• Estudio geométrico y de pavimentos 
• Estudio contraincendios 
• Estudio hidrosanitario y telefónico  
• Estudio de recolección de residuos sólidos. 
Proceso 6. Controlar el alcance 
Este proceso gestiona los cambios en el alcance, cronograma y los costos del proyecto. En la 
siguiente tabla se muestra la comparación de los estándares PMI® y lo empleado en el proyecto 
“Jardín de las Orquídeas”. 
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Tabla Nº. 20 Comparación del proceso controlar el alcance.  
                         Estándares PMI® - Caso de estudio 
  
GESTIÓN DEL ALCANCE 
 Proceso 6: Controlar el alcance (fase de monitoreo y control) 
ESTÁNDARES PMI® 
CASO DE ESTUDIO: PROYECTO INMOBILIARIO 
DE VIVIENDA "JARDÍN DE LAS ORQUÍDEAS) 
e1. Plan para la dirección del proyecto 
E
N
T
R
A
D
A
S
   
e2. Documentación de requisitos e2. Lista de rubros 
e3. Matriz de trazabilidad de requisitos   
e4. Datos de desempeño del trabajo e4. Información sobre los cambios solicitados 
e5. Activos de los procesos de la organización   
h1. Análisis de variación  
H
E
R
R
A
M
IE
N
T
A
S
 Y
 
T
É
C
N
IC
A
S
 
h1. Comparación 
s1. Información de desempeño del trabajo 
S
A
L
ID
A
S
 
s1. Información de desempeño del trabajo 
s2. Solicitudes de cambio s2. Cambios 
s3. Actualizaciones al plan para la dirección del 
proyecto   
s4. Actualizaciones a los documentos del 
proyecto 
s4. Actualizaciones a los documentos del 
proyecto 
s5. Actualizaciones a los activos de los 
procesos de la organización   
Elaboración propia 
Entradas 
Los estándares PMI® propone estas cinco entradas para controlar el alcance (Ver tabla 20), siendo 
una de las principales el plan para la dirección de proyecto ya que este indica que se utiliza más de 
un plan subsidiario en este proceso.  
El proyecto “Jardín de las Orquídeas” cuenta con la información sobre los cambios solicitados, que 
son muy similares a los datos de desempeño del trabajo y en ambos casos se refiere a la 
información sobre los cambios planteados y al número y tipo de productos entregables completados. 
Herramientas y Técnicas 
Tanto el análisis de variación que propone los estándares PMI® como la comparación que realiza 
el proyecto caso de estudio hacen una comparación de lo que estaba previsto que se produzca con 
lo que se tiene en la realidad.  
Salidas 
Estas seis salidas son producidas por el proceso controlar el alcance (ver tabla 20), de las cuales 
las solicitudes de cambio son el resultado de las variaciones detectadas, y las actualizaciones son 
inevitables cuando se realiza cambios.  
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El proyecto “Jardín de las Orquídeas” obtiene como salida los documentos aprobados con sus 
respectivos cambios. 
La gestión del alcance de proyectos se centra en los procesos de planificación, definición, cambios, 
ya que se centra en establecer que incluye y que no incluye en el proyecto.  
3.2.2 Gestión del tiempo 
La gestión del tiempo se centra en el desarrollo y la comprobación del cronograma del proyecto. 
Los procesos de la gestión del tiempo se clasifican según la fase de intervención, de tal forma que 
seis se encuentran en la fase de planificación y uno en la fase de monitoreo y control. (Ver Tabla 
21). 
Tabla Nº. 21 Fases y procesos de la gestión del tiempo. 
GESTIÓN DEL TIEMPO 
PLANIFICACIÓN 
Proceso 1. Planificar la gestión del cronograma 
Proceso 2. Definir las actividades 
Proceso 3. Secuenciar las actividades 
Proceso 4. Estimar los recursos de las actividades 
Proceso 5. Estimar la duración de las actividades 
Proceso 6. Desarrollar el cronograma 
MONITOREO Y CONTROL Proceso 7. Controlar el cronograma 
Fuente:(PMI, 2013a) 
Proceso 1. Planificar la gestión del cronograma 
En este proceso se desarrolla el cronograma basado en las limitaciones del tiempo, alcance, 
recursos, para lograr gestionar la finalización oportuna del proyecto. En la siguiente tabla se indica 
la comparación entre lo planteado en los estándares PMI® y lo realizado en el caso de estudio. 
 
Tabla Nº. 22 Comparación del proceso planificar la gestión del cronograma  
                                      Estándares PMI® - Caso de estudio 
  
GESTIÓN DEL TIEMPO 
Proceso 1: Planificar la gestión del cronograma (fase de planificación)   
ESTÁNDARES PMI® 
CASO DE ESTUDIO: PROYECTO INMOBILIARIO 
DE VIVIENDA "JARDÍN DE LAS ORQUÍDEAS" 
e1. Plan para la dirección del proyecto 
E
N
T
R
A
D
A
S
 e1. Perfil del proyecto 
e2. Acta de constitución del proyecto   
e3. Factores ambientales de la empresa e3. Factores ambientales de la empresa 
e4. Activos de los procesos de la organización   
h1. Juicio de expertos 
H
E
R
R
A
M
IE
N
T
A
S
 Y
 
T
É
C
N
IC
A
S
 
h1. Juicio de expertos 
h2. Técnicas analíticas  
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h3. Reuniones h3. Reuniones 
s1. Plan de gestión del cronograma 
S
A
L
ID
A
S
 
Estimación global del tiempo 
Elaboración propia 
Entradas 
e1. Plan para la dirección del proyecto 
e2. Acta de constitución del proyecto 
e3. Factores ambientales de la empresa 
e4. Activos de los procesos de la organización 
Herramientas y Técnicas 
h1. Juicio de expertos 
h2. Técnicas analíticas 
h3. Reuniones 
Salidas 
s1. Plan de gestión del cronograma 
Los estándares PMI® hacen uso de estas cuatro entradas y tres herramientas descritas 
anteriormente para realizar el plan de gestión del cronograma el mismo que establece cómo se 
completará la planificación, ejecución y control del cronograma del proyecto. 
En el caso de estudio en primera instancia se cuenta con el perfil del proyecto, y los factores 
ambientales de la empresa como lo es la estructura de la organización, información comercial 
publicada externamente, la misma que sirve para estimar el tiempo del proyecto. Haciendo uso de 
la experiencia, y las reuniones se plantea una estimación global del tiempo. 
Proceso 2. Definir las actividades 
En este proceso se identifica los productos entregables al nivel más bajo de la EDT. A estos 
productos se los denomina paquetes de trabajo que están descompuestos en paquetes más 
pequeños llamados actividades del cronograma. 
En la siguiente tabla se muestra una comparación entre lo planteado por los estándares PMI® y lo 
realizado en el proyecto “Jardín de las Orquídeas”. 
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Tabla Nº. 23 Comparación del proceso definir las actividades.  
                         Estándares PMI® - Caso de estudio 
  
GESTIÓN DEL TIEMPO 
Proceso 2: Definir las actividades (fase de planificación) 
ESTÁNDARES PMI® 
CASO DE ESTUDIO: PROYECTO INMOBILIARIO 
DE VIVIENDA "JARDÍN DE LAS ORQUÍDEAS" 
e1. Plan de gestión del cronograma 
E
N
T
R
A
D
A
S
 e1. Estudios preliminares 
e2. Línea base del alcance e2. Perfil del proyecto 
e3. Factores ambientales de la empresa e3. Información externa de referencia 
e4. Activos de los procesos de la organización   
h1. Descomposición 
H
E
R
R
A
M
IE
N
T
A
S
 Y
 
T
É
C
N
IC
A
S
 h1. Clasificación 
h2. Planificación gradual   
h3. Juicio de expertos h3. Juicio de expertos 
s1. Lista de actividades 
S
A
L
ID
A
S
 
s1. Lista de rubros 
s2. Atributos de las actividades s2. Especificaciones técnicas 
s3. Lista de hitos s3. Fechas clave o de etapas 
Elaboración propia 
En los estándares PMI® la descomposición de los paquetes de trabajo en actividades del 
cronograma proporciona una base con el fin de estimar y establecer el cronograma, ejecutar el 
proyecto y monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 
El documento lista de actividades incluye todas las actividades del cronograma planificadas para 
ser realizadas en el proyecto, e incluye el identificador de la actividad, la descripción del alcance de 
trabajo para cada actividad del cronograma. 
Los atributos de las actividades incluyen el identificador de cada actividad, descripción, actividades 
predecesoras, actividades sucesoras, relaciones lógicas entre actividades, adelantos, retrasos, 
requisitos de los recursos, fechas impuestas y restricciones. 
Y la lista de hitos que se trata de fechas impuestas en el cronograma, puede tratarse como 
restricciones al cronograma. 
En el proyecto “Jardín de las Orquídeas” a partir del perfil del proyecto, estudios preliminares, 
información externa de referencia y haciendo uso de las herramientas clasificación de secuencia 
lógica y experiencia realiza la lista de rubros, especificaciones técnicas y posibles etapas generales. 
Esta información se puede revisar en el anexo 21. 
De esta manera se realiza la lista de rubros con sus respetivas clasificaciones e identificaciones, 
como se puede observar existe rubros generales o globales que abarcan rubros menores. 
En la siguiente tabla se muestra el cuadro resumen de rubros.  
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Tabla Nº. 24 Resumen de la lista de rubros del "Proyecto Jardín de las Orquídeas" 
EDIFICIO "JARDÍN DE LAS ORQUÍDEAS" 
  
ITEM DESCRIPCION 
  
1,00 TRABAJOS PRELIMINARES 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
3,00 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO 
4,00 MAMPOSTERIA 
5,00 ENLUCIDOS 
6,00 EMPASTE Y PINTURA  
7,00 RASANTEO DE PISOS 
8,00 PISOS 
9,00 CERAMICA BAÑOS Y COCINAS - PAREDES 
10,00 CIELO RAZOS DE TODO EL EDIFICIO 
11,00 INSTALACION SANITARIA Y AGUA POTABLE 
12,00 INSTALACIONES ELECTRICAS 
13,00 CARPINTERIA DE MADERA 
14,00 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO 
15,00 ASCENSOR 
16,00 CUBIERTA 
17,00 PERGOLAS 
18,00 CISTERNAS, CASA DE MÁQUINAS Y BOMBAS 
19,00 IMPREVISTOS, LIMPIEZA, SOTANOS, VARIOS  
 
Fuente: Proyecto “Jardín de las Orquídeas” 
Proceso 3. Secuenciar las actividades 
Secuenciar las actividades implica identificar y documentar las relaciones lógicas entre las 
actividades del cronograma.  
En la siguiente tabla se muestra la comparación entre lo planteado por el PMI® y lo empleado en el 
proyecto “Jardín de las Orquídeas”. 
Tabla Nº. 25 Comparación del proceso secuenciar las actividades.  
                                 Estándares PMI® - Caso de estudio 
  
GESTIÓN DEL TIEMPO 
 Proceso 3: Secuenciar las actividades (fase de planificación) 
ESTÁNDARES PMI® 
CASO DE ESTUDIO: PROYECTO INMOBILIARIO 
DE VIVIENDA "JARDÍN DE LAS ORQUÍDEAS" 
e1. Plan de gestión del cronograma 
E
N
T
R
A
D
A
S
   
e2. Lista de actividades e2. Lista de rubros 
e3. Atributos de las actividades e3. Especificaciones técnicas 
e4. Lista de hitos e4. Fechas clave 
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e5. Enunciado del alcance del proyecto e5. Perfil del proyecto 
e6. Factores ambientales de la empresa e6. Factores ambientales de la empresa 
e7. Activos de los procesos de la organización   
h1. Método de diagramación por precedencia 
(PDM) 
H
E
R
R
A
M
IE
N
T
A
S
 Y
 
T
É
C
N
IC
A
S
   
h2. Determinación de las dependencias 
  
h3. Adelantos y retrasos h3. Adelantos y retrasos 
s1. Diagramas de red del cronograma del 
proyecto 
S
A
L
ID
A
S
 s1. Cronograma  
s2. Actualizaciones a los documentos del 
proyecto s2. Secuencia de actividades basados en la 
experiencia 
Elaboración propia 
En los estándares PMI® la lista de actividades, los atributos, los hitos, proporcionan toda la 
información que se necesita para poder establecer la secuencia lógica de las actividades. 
Utiliza el método de diagramación por precedencia y establece una relación de predecesor y 
sucesor entre las actividades. 
Aplica además el adelanto, que es la cantidad de tiempo que una actividad sucesora puede 
comenzar antes que finalice su actividad predecesora como se muestra en la siguiente figura. 
Figura Nº.  3 Adelanto 
 
 
 
Elaboración propia 
Y el retraso que es la cantidad de tiempo que una actividad sucesora debe esperar después que su 
actividad predecesora ha terminado.  
Figura Nº.  4 Retraso 
 
 
 
 
Elaboración propia 
También hace uso del diagrama de red del cronograma del proyecto que representa todas las 
actividades del proyecto y las relaciones entre ellas. 
Actividad fin a Inicio con retraso 
Actividad fin a inicio con adelanto 
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El proyecto “Jardín de las Orquídeas” hace uso de la lista de rubros, especificaciones técnicas, 
fechas clave, perfil de proyecto, anteproyecto y secuencia las actividades, esto se puede observar 
en la lista de rubros ya presentada anteriormente en la tabla 25.  
Proceso 4. Estimar los recursos de las actividades 
En este proceso de estimar los recursos de las actividades se desarrolla el cronograma del proyecto, 
basado en las limitaciones del tiempo, alcance y recursos.  
En la siguiente tabla se puede observar la comparación entre lo planteado en los estándares PMI® 
y lo empleado en el caso de estudio. 
Tabla Nº. 26 Comparación del proceso estimar los recursos de las actividades  
                                          Estándares PMI® - Caso de estudio 
  
GESTIÓN DEL TIEMPO 
Proceso 4: Estimar los recursos de las actividades (fase de planificación) 
ESTÁNDARES PMI® 
CASO DE ESTUDIO: PROYECTO INMOBILIARIO 
DE VIVIENDA "JARDÍN DE LAS ORQUÍDEAS" 
e1. Plan de gestión del cronograma 
E
N
T
R
A
D
A
S
 
  
e2. Lista de actividades e2. Lista de rubros 
e3. Atributos de las actividades e3. Especificaciones técnicas 
e4. Calendario de recursos e4. Calendario de recursos 
e5. Registro de riesgos 
 
e6. Estimación de costos de las actividades  
e7. Factores ambientales de la empresa e7. Factores ambientales de la empresa 
e8. Activos de los procesos de la organización   
h1. Juicio de expertos 
H
E
R
R
A
M
IE
N
T
A
S
 Y
 
T
É
C
N
IC
A
S
 
h1. Juicio de expertos 
h2. Análisis de alternativas h2. Análisis de alternativas 
h3. Datos publicados de estimaciones h3. Datos publicados de estimaciones 
h4. Estimación ascendente 
  
h5. Software de gestión de proyectos 
  
s1. Recursos requeridos para las actividades 
S
A
L
ID
A
S
 
s1. En las hojas de Análisis de precios unitarios 
únicamente se coloca los recursos. 
s2. Estructura de desglose de recursos  
s3. Actualizaciones a los documentos del 
proyecto   
Elaboración propia 
Herramientas y Técnicas 
h1. Juicio de expertos. 
h2. Análisis de alternativas. 
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h3. Datos publicados de estimaciones. 
h4. Estimación ascendente. 
h5. Software de gestión de proyectos. 
Con respecto al juicio de expertos se consulta a la persona o grupos de personas con una 
reconocida experiencia en la estimación de recursos, para el análisis de alternativas se discute las 
diferentes opciones y se valora cuál de ellas cumple de mejor manera, en cuanto a los datos 
publicados de estimaciones por ejemplo puede ser muy útil los de la cámara de la construcción y el 
software de gestión de proyectos se recomienda el Microsoft Project entre otros.  
En el proyecto caso de estudio, hace uso de la mayoría de estas herramientas y técnicas sin 
embargo el software que ocupó la empresa es el Microsoft Excel. 
Salidas 
s1. Recursos requeridos para las actividades. 
s2. Estructura de desglose de recursos. 
s3. Actualizaciones a los documentos del proyecto. 
Para la estimación de los recursos es necesario conocer la disponibilidad de personas, equipos, 
material, que cantidad de cada recurso se utilizará y cuándo estará disponible. 
Los recursos asignados a cada actividad del cronograma y la disponibilidad de estos repercuten de 
manera significativa en la duración de las actividades. 
La EDT o Estructura de desglose de trabajo es una estructura jerárquica de los recursos 
identificados por categoría y tipo de recurso. 
En el proyecto “Jardín de las Orquídeas” en este punto se cuenta con la lista de rubros, 
especificaciones técnicas, lista de recursos, por lo que se realiza el análisis de precios unitarios.  
Al realizar la comparación de los procesos de los estándares PMI® con el proyecto “Jardín de las 
Orquídeas” se puede decir que en esta etapa de estimar los recusos se tiene un proceso que se 
realiza en una hoja llamada “análisis de precios unitarios” (Ver tabla 27) en la que se estima los 
recursos de los rubros como son: equipos y herramientas, materiales, transporte, mano de obra, 
sabiendo que es un proceso paralelo con la estimación de los costos que se detalla más adelante. 
 
Tabla Nº. 27 Hoja de análisis de precios unitarios 
Análisis de precios unitarios 
 
    
Item: 2.001      
Código:  
Descrip.: Replanteo y nivelación (m2) 
Unidad: m2 
EL RUBRO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION TECNICA  
COSTOS DIRECTOS 
       
Equipo y herramienta 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 
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101201 
Equipo de topografía (estación total, 
nivel) Hora 1,0000   0,0050   
101999 Equipo menor Hora 1,0000   0,0050   
Subtotal de Equipo:    
       
Materiales 
Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 
201013 Estacas con Pintura Glb. 0,5000       
201001 Clavos de 2 a 4" Kg 0,1000       
200058 piola m 1,1500       
Subtotal de Materiales:    
       
Transporte 
Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 
              
Subtotal de Transporte:    
       
Mano de Obra 
Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 
403011 Cadenero    2,0000   0,0050   
413001 Topógrafo 2    1,0000   0,0050   
401001 Peón    2,0000   0,0050   
Subtotal de Mano de Obra:    
       
Costo Directo Total:   
       
COSTOS INDIRECTOS 
18 %  
       
Precio Unitario Total .................................................................................................   
 
Proceso 5. Estimar la duración de las actividades 
Luego de conocer los recursos de las actividades, se puede estimar cuánto durará cada actividad, 
porque mientras más recursos se tenga, más rápido se completa la actividad. 
En la siguiente tabla se muestra la comparación entre lo planteado por los estándares PMI® y lo 
empleado en el caso de estudio. 
Tabla Nº. 28 Comparación del proceso estimar la duración de las actividades.  
                                         Estándares PMI® - Caso de estudio 
  
GESTIÓN DEL TIEMPO 
Proceso 5: Estimar la duración de las actividades (fase de planificación) 
ESTÁNDARES PMI® 
CASO DE ESTUDIO: PROYECTO INMOBILIARIO 
DE VIVIENDA "JARDÍN DE LAS ORQUÍDEAS" 
e1. Plan de gestión del cronograma 
E
N
T
R
A
D
A
S
  
e2. Lista de actividades e2. Lista de rubros 
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e3. Atributos de las actividades e3. Especificaciones técnicas 
e4. Recursos requeridos para las actividades e4. Análisis de precios unitarios 
e5. Calendario de recursos e5. Calendario de recursos 
e6. Enunciado del alcance del proyecto 
  
e7. Registro de riesgos  
e8. Estructura de desglose de recursos 
  
e9. Factores ambientales de la empresa e9. Factores ambientales de la empresa 
e10. Activos de los procesos de la 
organización   
h1. Juicio de expertos 
H
E
R
R
A
M
IE
N
T
A
S
 Y
 
T
É
C
N
IC
A
S
 
h1. Juicio de expertos 
h2. Estimación análoga h2. Estimación análoga 
h3. Estimación paramétrica 
  
h4. Estimación por tres valores 
  
h5. Técnicas grupales de toma de decisiones  h5. Técnicas grupales de toma de decisiones  
h6. Análisis de reservas 
  
s1. Estimación de la duración de las 
actividades 
S
A
L
ID
A
S
 s1. Estimación de la duración de las actividades 
s2. Actualizaciones a los documentos del 
proyecto 
s2. Elaboración del Cronograma 
Elaboración propia 
Los estándares PMI® plantean estas diez entradas mencionadas anteriormente (Ver tabla 28), para 
estimar la duración de las actividades, sin embargo, el proyecto “Jardín de las Orquídeas” hace uso 
de la lista de rubros, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, calendario de recursos 
para estimar la duración, especialmente se basa en el rendimiento cuando realiza cada análisis de 
precios unitarios. 
Herramientas y Técnicas 
h1. Juicio de expertos. 
h2. Estimación análoga. 
h3. Estimación paramétrica. 
h4. Estimación por tres valores. 
h5. Técnicas grupales de toma de decisiones. 
h6. Análisis de reservas. 
Estas seis herramientas las plantea el PMI® para estimar la duración de las actividades. 
El proyecto “Jardín de las Orquídeas” utiliza la experiencia, ya que realiza consultas a expertos 
sobre los rendimientos y estos le dan una información bastante precisa de la duración de las 
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actividades. Hace uso de la estimación análoga ya que utiliza información histórica de proyectos 
anteriores para estimar la duración. 
Salidas 
s1. Estimación de la duración de las actividades. 
s2. Actualizaciones a los documentos del proyecto. 
Este proceso de estimar la duración de las actividades requiere que se estime la cantidad de 
esfuerzo de trabajo necesario para que se complete cada actividad del cronograma, también 
requiere que se estime la cantidad de recursos a ser aplicados para completar cada actividad del 
cronograma y la cantidad de periodos laborables para completar la actividad del cronograma.El 
proyecto “Jardín de las Orquídeas” en este punto realiza la estimación de la duración de las 
actividades y elabora el cronograma. Este cronograma se muestra en el anexo 22. 
 
 
Proceso 6. Desarrollar el cronograma 
En este proceso se unifica los cinco procesos estudiados anteriormente estableciendo la secuencia 
de las actividades y la duración, en un solo gráfico que recoge toda esta información. 
En la siguiente tabla se realiza una comparación entre lo planteado por los estándares PMI® y lo 
realizado en el proyecto “Jardín de las Orquídeas”. 
 
Tabla Nº. 29 Comparación del proceso desarrollar el cronograma.  
                          Estándares PMI® - Caso de estudio 
  
GESTIÓN DEL TIEMPO 
Proceso 6: Desarrollar el cronograma (fase de planificación) 
ESTÁNDARES PMI® 
CASO DE ESTUDIO: PROYECTO INMOBILIARIO 
DE VIVIENDA "JARDÍN DE LAS ORQUÍDEAS" 
e1. Plan de gestión del cronograma 
E
N
T
R
A
D
A
S
 
  
e2. Lista de actividades e2. Lista de rubros 
e3. Atributos de las actividades e3. Especificaciones técnicas 
e4. Diagramas de red del cronograma del 
proyecto 
  
e5. Recursos requeridos para las actividades e5. Análisis de precios unitarios 
e6. Calendarios de recursos e6. Calendarios de recursos 
e7. Estimación de la duración de las 
actividades 
e7. Estimación de la duración de las 
actividades 
e8. Enunciado del alcance del proyecto   
e9. Registro de riesgos   
e10. Asignaciones de personal al proyecto   
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211. Estructura de desglose de recursos   
e12. Factores ambientales de la empresa e12. Factores ambientales de la empresa 
e13. Activos de los procesos de la organización 
  
h1. Análisis de la red del cronograma 
H
E
R
R
A
M
IE
N
T
A
S
 Y
 T
É
C
N
IC
A
S
 
  
h2. Método de la ruta crítica h2. Método de la ruta crítica 
h3. Método de la cadena crítica   
h4. Técnicas de optimización de recursos   
h5. Técnicas de modelado   
h6. Adelantos y retrasos  h6. Adelantos y retrasos  
h7. Compresión del cronograma h7. Compresión del cronograma 
h8. Herramientas de programación h8. Herramientas de programación 
s1. Línea base del cronograma 
S
A
L
ID
A
S
 
  
s2. Cronograma del proyecto s2. Cronograma del proyecto 
s3. Datos del cronograma s3. Datos del cronograma 
s4. Calendarios del proyecto s4. Calendarios del proyecto 
s5. Actualizaciones al plan para la dirección del 
proyecto   
s6. Actualizaciones a los documentos del 
proyecto 
s6. Actualizaciones a los documentos del 
proyecto 
Elaboración propia 
El cronograma del proyecto parte con una fecha de inicio planificada, y una fecha de finalización 
para cada actividad del cronograma.  
El cronograma del proyecto suele presentarse en forma gráfica utilizando el diagrama de red del 
cronograma, diagrama de barras, o diagrama de hitos. 
El proyecto “Jardín de las Orquídeas” realizó un cronograma con una duración de 24 meses como 
se muestra en la tabla 31 presentada anteriormente. 
Proceso 7. Controlar el cronograma 
Este proceso se encarga de monitorear las variaciones entre lo planificado y lo que realmente está 
ocurriendo, también documenta todos los cambios solicitados al cronograma del proyecto. 
En la siguiente tabla se muestra la comparación entre lo planteado por los estándares PMI® y lo 
realizado en el proyecto “Jardín de las Orquídeas”. 
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Tabla Nº. 30 Comparación del proceso controlar el cronograma  
                         Estándares PMI® - Caso de estudio 
    
GESTIÓN DEL TIEMPO 
 Proceso 7: Controlar el cronograma (fase de monitoreo y control) 
ESTÁNDARES PMI® 
CASO DE ESTUDIO: PROYECTO INMOBILIARIO 
DE VIVIENDA "JARDÍN DE LAS ORQUÍDEAS" 
e1. Plan para la dirección del proyecto 
E
N
T
R
A
D
A
S
 
  
e2. Cronograma del proyecto e2. Cronograma del proyecto 
e3. Datos del desempeño del trabajo e3. Información sobre el avance de los rubros 
e4. Calendarios del proyecto e4. Calendarios del proyecto 
e5. Datos del cronograma e5. Datos del cronograma 
e6. Activos de los procesos de la organización   
h1. Revisiones del desempeño 
H
E
R
R
A
M
IE
N
T
A
S
 Y
 
T
É
C
N
IC
A
S
 
  
h2. Software de gestión de proyecto h2. Software de gestión de proyecto 
h3. Técnicas de optimización de recursos   
h4. Técnicas de modelado   
h5. Adelantos y retrasos  h5. Adelantos y retrasos  
h6. Compresión del cronograma   
h7. Herramientas de programación   
s1. Información de desempeño del trabajo 
S
A
L
ID
A
S
 
s1. Variación del cronograma 
s2. Pronóstico del cronograma    
s3. Solicitud de cambio s3. Solicitud de cambio 
s4. Actualizaciones al plan para la dirección 
del proyecto 
  
s5. Actualizaciones a los documentos del 
proyecto 
s5. Actualizaciones a los documentos del 
proyecto 
s6. Actualizaciones a los activos de los 
procesos de la organización 
  
Elaboración propia 
En el proyecto “Jardín de las Orquídeas” no llevó un monitoreo y control, a pesar de contar con la 
documentación y las herramientas necesarias para realizarlo, puesto que al encontrar un desfase 
en el tiempo se predecía que el costo se elevaría, sin embargo al poseer contratos abiertos, los 
condominos pagarón los sobrecostos sin llegar a afectar las ganancias de los promotores 
constructores. El proyecto concluyó con una duración de 26 meses, por lo que en este proceso de 
controlar el cronograma se puede evidenciar claramente un desfase de 2 meses. 
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Estimar todos los 
costos
Usar los costos para 
desarrollar un 
presupuesto
Evaluar el desempeño 
y documentar los 
cambios para el 
presupuesto.
3.2.3 Gestión del costo 
Para una mejor comprensión de los procesos de la gestión del costo, es necesario explicar la fase 
en la que interviene, de tal forma que tres se encuentran en la fase de planificación y uno en la fase 
de monitoreo y control. (Ver Tabla 31). 
Tabla Nº. 31 Fases y procesos de la gestión del costo 
GESTIÓN DEL COSTO 
PLANIFICACIÓN 
Proceso 1. Planificar la gestión de los costos 
Proceso 2. Estimar los costos  
Proceso 3. Determinar el presupuesto 
MONITOREO Y CONTROL Proceso 4. Controlar los costos 
Fuente: (PMI, 2013a). 
Los procesos contenidos en la gestión del tiempo a excepción del primero presentan un flujo 
secuencial a través de un proceso lineal como indica la siguiente figura. 
Figura Nº.  5 Flujo secuencial de la gestión del tiempo 
 
 
 
Fuente: (Angulo, 2014) 
Proceso 1. Planificar la gestión de los costos 
En este proceso se planifica cómo definir y controlar el presupuesto del proyecto. 
En la siguiente tabla se puede observar la estructura de cómo planificar la gestión de los costos y 
la comparación con el caso de estudio. 
Tabla Nº. 32 Comparación del proceso planificar la gestión de los costos.  
                                    Estándares PMI® - Caso de estudio 
  
GESTIÓN DEL COSTO 
Proceso 1: Planificar la gestión de los costos (fase de planificación) 
ESTÁNDARES PMI® 
CASO DE ESTUDIO: PROYECTO INMOBILIARIO 
DE VIVIENDA "JARDÍN DE LAS ORQUÍDEAS" 
e1. Plan para la dirección del proyecto 
E
N
T
R
A
D
A
S
   
e2. Acta de constitución del proyecto  
e3. Factores ambientales de la empresa   
e4. Activos de los procesos de la organización   
h1. Juicio de expertos 
H
E
R
R
A
M
IE
N
T
A
S
 Y
 
T
É
C
N
IC
A
S
 
  
h2. Técnicas analíticas 
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h3. Reuniones 
  
s1. Plan de gestión de los costos 
S
A
L
ID
A
S
 
  
Elaboración propia 
Planificar los costos es un proceso que tiene una única salida, el plan de gestión de los costos, el 
mismo que desarrolla un plan de presupuesto basado en el alcance del proyecto haciendo uso de 
las técnicas de estimación para gestionar los costos del proyecto. 
El proyecto “Jardín de las Orquídeas” no realiza ningún plan con este fin. Es por esta razón que no 
se da una comparación en este proceso. 
Proceso 2. Estimar los costos 
Este proceso desarrolla un plan de presupuesto para lo cual toma como base el alcance del 
proyecto, y haciendo uso de las técnicas de estimación gestiona los costos del proyecto. 
En la siguiente tabla se puede observar la comparación entre lo planteado por los estándares PMI® 
y lo realizado en el estudio de caso. 
Tabla Nº. 33 Comparación del proceso estimar los costos.  
                         Estándares PMI® - Caso de estudio 
  
GESTIÓN DEL COSTO 
Proceso 2: Estimar los costos (fase de planificación) 
ESTÁNDARES PMI® 
CASO DE ESTUDIO: PROYECTO INMOBILIARIO 
DE VIVIENDA "JARDÍN DE LAS ORQUÍDEAS" 
e1. Plan de gestión de los costos 
E
N
T
R
A
D
A
S
 
Considera otros factores como son:  condiciones 
de mercado, base de datos comerciales, 
Información histórica, estimación de la duración 
de las actividades,  
e2. Plan de gestión de los recursos humanos 
e3. Línea base del alcance 
e4. Cronograma del proyecto 
e5. Registro de riesgos 
e6. Factores ambientales de la empresa 
e7. Activos de los procesos de la organización 
h1. Juicio de expertos 
H
E
R
R
A
M
IE
N
T
A
S
 Y
 
T
É
C
N
IC
A
S
 
h1. Juicio de expertos 
h2. Estimación análoga h2. Estimación análoga 
h3. Estimación paramétrica   
h4. Estimación ascendente   
h5. Estimación por tres valores   
h6. Análisis de reservas   
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h7. Costo de la calidad   
h8. Software de gestión de proyectos h8. Software de gestión de proyectos 
h9. Análisis de ofertas de proveedores h9. Análisis de ofertas de proveedores 
h10. Técnicas grupales de toma de decisiones   
s1. Estimación de costos de las actividades 
S
A
L
ID
A
S
 s1. Estimación de costos de las actividades 
s2. Base de las estimaciones   
s3. Actualizaciones a los documentos del 
proyecto 
s3. Actualizaciones a los documentos del 
proyecto 
Elaboración propia 
Entradas 
Los estándares PMI® plantean las siete entradas descritas anteriormente para estimar los costos 
(Ver tabla 33), de las cuales el plan de gestión de los costos, se usa para definir y controlar como 
se gestionará los costos, el plan de gestión de los recursos humanos, es un documento que 
contendrá información acerca del personal que trabaja en el proyecto, la línea base del alcance, 
describirá completa y detalladamente todo el trabajo que se realiza en el proyecto, el cronograma 
del proyecto, indicará cuando deben completarse los paquetes de trabajo y las actividades, el 
registro de riesgos contendrá información sobre la incertidumbre documentada de paquetes de 
trabajo específicos, los factores ambientales de la empresa, revelarán las condicionantes externas 
de mercado que afectan los precios de los productos y los servicios los mismos que inciden en los 
precios de los recursos y finalmente los activos de los procesos de la organización, estará integrado 
por  formatos, plantillas, información histórica y lecciones aprendidas. 
El proyecto “Jardín de las Orquídeas” considera otros factores como las condiciones de mercado, 
para saber qué productos y servicios están disponibles en el mercado, quién los tiene y a qué precio, 
base de datos comerciales, a través de listas de precios publicados en catálogos comerciales, 
Información histórica, de registros de rendimientos de proyectos anteriores y la estimación de la 
duración de las actividades, la misma que afecta directamente la estimación de los costos del 
proyecto. 
Herramientas y Técnicas 
Los estándares PMI® plantean estas diez herramientas y técnicas para estimar los costos (Ver tabla 
33), sin embargo, no se aplican todas a la vez, sino que depende de la realidad del proyecto y la 
información con que cuente. 
El proyecto “Jardín de las Orquídeas” hace uso del Juicio de expertos por la experiencia que se 
aporta al proyecto en esta etapa, también considera la estimación análoga ya que usa el costo real 
de proyectos anteriores similares como base para calcular el costo actual del proyecto. El software 
que utiliza es el Microsoft Excel. 
Salidas 
Para realizar la estimación de los costos, en primera instancia se determina los costos de los 
recursos necesarios para completar las actividades del cronograma, es decir se debe desarrollar 
una aproximación de los costos de los recursos necesarios para completar cada actividad del 
cronograma y para ello se debe considerar las posibles causas de variaciones de las estimaciones 
de los costos. 
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Proceso 3. Determinar el presupuesto 
Es el proceso de realizar el presupuesto. 
En la tabla a continuación se muestra la comparación entre lo planteado por los estándares PMI® 
y lo empleado en el proyecto “Jardín de las Orquídeas” 
Tabla Nº. 34 Comparación del proceso determinar el presupuesto.  
                                 Estándares PMI® - Caso de estudio 
  
GESTIÓN DEL COSTO 
Proceso 3: Determinar el presupuesto (fase de planificación) 
ESTÁNDARES PMI® 
CASO DE ESTUDIO: PROYECTO INMOBILIARIO 
DE VIVIENDA "JARDÍN DE LAS ORQUÍDEAS" 
e1. Plan de gestión de los costos 
E
N
T
R
A
D
A
S
 
Análisis de precios unitarios, unidades de 
medida, cantidad de obra 
e2. Línea base del alcance 
e3. Estimación de costos de las actividades 
e4. Base de las estimaciones 
e5. Cronograma del proyecto 
e6. Calendarios de recursos 
e7. Registro de riesgos 
e8. Acuerdos 
e9. Activos de los procesos de la organización 
h1. Agregación de costos 
H
E
R
R
A
M
IE
N
T
A
S
 Y
 
T
É
C
N
IC
A
S
 
Software Microsoft Excel  
h2. Análisis de reservas 
h3. Juicio de expertos 
h4. Relaciones históricas 
h5. Conciliación del límite de financiamiento 
s1. Línea base de costos  
S
A
L
ID
A
S
 
Presupuesto 
s2. Requisitos de financiamiento del proyecto 
s3. Actualizaciones a los documentos del 
proyecto 
Elaboración propia 
Entradas 
Los estándares PMI® plantean estas nueve entradas para determinar el presupuesto (Ver tabla 34), 
el plan de gestión de costos porque establece los procesos, políticas, reglas, para determinar el 
presupuesto del proyecto, la línea base del alcance, porque resume todo el trabajo que se va a 
hacer y el que no se va a hacer como base del proyecto, la estimación de costos de las actividades, 
porque proporcionan las estimaciones individuales de los costos de las actividades, la base de las 
estimaciones, porque proporciona más información sobre cada una de las estimaciones, el 
cronograma del proyecto, para saber cuándo se realizará cada actividad para poder determinar en 
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qué momento se incurre en los costos de la actividad, los calendarios de recursos, porque 
proporcionan información detallada de cuándo están disponibles los recursos, el registro de riesgos, 
porque identifica los riesgos asociados a las estimaciones del costo de cada actividad, los acuerdos, 
porque describen las decisiones ya tomadas entre las partes del proyecto con relación a los costos 
y los activos de los procesos de la organización como las plantillas en blanco para la preparación 
del presupuesto. 
El proyecto “Jardín de las Orquídeas” utiliza el análisis de precios unitarios del cual toma el precio 
unitario de cada rubro y lo multiplica por la cantidad de obra expresada con la unidad de medida 
correspondiente al rubro y se obtiene el precio total de cada rubro.  
Herramientas y Técnicas 
Estas cinco herramientas y técnicas (Ver tabla 34), plantea el PMI® para determinar el presupuesto, 
de las cuales en la agregación de costos de abajo hacia arriba se suman las actividades 
individuales, el análisis de reserva para contingencias cuando se trata de riesgos conocidos y las 
reservas para la gestión cuando se trata de riesgos desconocidos, el Juicio de expertos para aportar 
experticia, las relaciones históricas para refinar la estimación de costos y la conciliación del límite 
de financiamiento para limitar actividades hasta que los fondos estén disponibles. 
Salidas 
En el proceso determinar el presupuesto se obtienen las tres salidas antes mencionadas (Ver tabla 
34), de las cuales la línea base de costos, muestra la cantidad del gasto total para cada período de 
tiempo, también, el gasto acumulado durante la vida del proyecto, los requisitos de financiamiento 
del proyecto muestra cuándo estará disponible el financiamiento y las actualizaciones a los 
documentos del proyecto, como actualizar el cronograma o las estimaciones individuales de costo. 
El proyecto caso de estudi, obtiene el presupuesto que se muestra a continuación. 
Proceso 4. Controlar los costos 
Este proceso se centra básicamente en comparar lo planificado con lo realizado. En la tabla 
siguiente se muestra la comparación entre lo planteado por los estándares PMI® y lo realizado en 
el proyecto “Jardín de las Orquídeas” para el proceso controlar los costos. 
Tabla Nº. 35 Comparación del proceso controlar los costos.  
                           Estándares PMI® - Caso de estudio 
  
GESTIÓN DEL COSTO 
Proceso 4: Controlar los costos (fase de monitoreo y control) 
ESTÁNDARES PMI® 
CASO DE ESTUDIO: PROYECTO INMOBILIARIO 
DE VIVIENDA "JARDÍN DE LAS ORQUÍDEAS" 
e1. Plan para la dirección del proyecto 
E
N
T
R
A
D
A
S
 
Cronograma, hitos y presupuesto  
e2. Requisitos de financiamiento del proyecto 
e3. Datos de desempeño del trabajo 
e4. Activos de los procesos de la organización 
h1. Gestión del valor ganado 
H
E
R
R
A
M
IE
N
T
A
S
 
Y
 
T
É
C
N
IC
A
S
 h1. Gestión del valor ganado 
h2. Pronósticos 
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h3. Índice de desempeño del trabajo por 
completar (TCPI)   
h4. Revisiones del desempeño 
  
h5. Software de gestión de proyectos h5. Software Microsoft Excel 
h6. Análisis de reservas  
  
s1. Información de desempeño del trabajo 
S
A
L
ID
A
S
 
  
s2. Pronósticos de costos 
  
s3. Solicitudes de cambios s3. Solicitudes de cambios 
s4. Actualizaciones al plan para la dirección del 
proyecto   
s5. Actualizaciones a los documentos del 
proyecto 
s5. Actualizaciones a los documentos del 
proyecto 
s6. Actualizaciones a los activos de los procesos 
de la organización   
Elaboración propia 
Entradas 
Los Estándares PMI® para controlar los costos plantean estas cuatro entradas mesionadas 
anteriomente (Ver tabla 35). 
Herramientas y Técnicas 
Estas seis herramientas y técnicas son planteadas por el PMI® para controlar los costos (Ver tabla 
35), sin embargo, cabe mencionar que no siempre se utilizan todas, sino depende del proyecto y la 
situación en la que se encuentre.  
Salidas 
El proceso controlar los costos produce las salidas mencionadas anteriormente (Ver tabla 35), 
aunque no siempre todas. El cronograma valorado ejecutado del proyecto “Jardín de las Orquídeas” 
se encuentra en el anexo 24. 
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4 DESARROLLO DEL MODELO TEÓRICO DE GESTIÓN DEL ALCANCE, TIEMPO Y 
COSTO PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS DE VIVIENDA 
4.1 FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DEL ALCANCE, TIEMPO Y 
COSTO BASADO EN ESTÁNDARES PMI® PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS DE 
VIVIENDA 
El modelo teórico de gestión para proyectos inmobiliarios de vivienda se realiza a partir de la guía 
de los fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK® quinta edición del Project Management 
Institute PMI® 2013 en tres áreas del conocimiento que son: gestión del alcance, gestión del tiempo y 
gestión del costo. 
Los formatos que se crean para la gestión de proyectos inmobiliarios están compuestos de la 
siguiente manera: 
Encabezado del formato 
• Logo de la empresa. 
• Nombre fijo para todos los formatos – DIRECCIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS. 
• Área de conocimiento del PMI®. 
• Nombre del proceso. 
• Código compuesto por: 
Dígito alfabético que indica el nombre del área de conocimiento, GA = gestión del alcance, GT 
= gestión del tiempo, GC = gestión del costo 
• Seguido por guion al medio. 
• Seguido por un dígito alfabético que indican en que parte del proceso se encuentra, esto es E 
= entrada, S = salida. 
• Seguido por guion al medio. 
• Seguido por tres dígitos numéricos que indican el consecutivo dentro de cada área del 
conocimiento. 
• Versión del formato 
• Número de páginas del formato 
Título 
Se indica el nombre del formato 
Identificación del proyecto inmobiliario (PI) 
Se indica el nombre del PI, código del PI, director del PI 
Cuerpo del formato 
Desarrollo del formato 
Elaboración 
Elaborado por: 
• Nombre, cargo, firma y fecha  
Aprobación 
Revisado y aprobado por: 
• Nombre, cargo, firma y fecha. 
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Figura Nº.  6 Modelo de formato  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2 GESTIÓN DEL ALCANCE PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS (PI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº.  7 Gestión del alcance para proyectos inmobiliarios: procesos, entradas, herramientas y técnicas, 
y salidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.1 Proceso 1: Planificar la gestión del alcance del PI 
Figura Nº.  8 Entradas del proceso planificar la gestión del alcance del PI 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
E1. Plan para la dirección del PI 
Para realizar este plan se propone el formato GA-E-001 “plan para la dirección del PI” (Anexo 1) el 
cual contendrá las líneas base del proyecto inmobiliario como son: 
• Línea base del alcance del PI 
• Línea base del cronograma del PI 
• Línea base de los costos del PI 
Los planes secundarios de los procesos de planificación: 
• Plan de gestión del alcance del PI 
• Plan de gestión de los requisitos del PI 
• Plan de gestión del cronograma del PI 
• Plan de gestión de los costos del PI 
Y las fases del proyecto inmobiliario: 
• Pre inversión 
• Venta en planos 
• Inversión 
• Cierre 
E2. Acta de constitución del PI 
Se realiza con el formato GA-E-002 “Acta de constitución del PI” (Anexo 2) en la cual la empresa u 
organización hace una descripción de alto nivel del proyecto inmobiliario, así como de las 
características del producto a partir del enunciado del trabajo del proyecto.  
Este documento es emitido por el patrocinador, quien autoriza formalmente la existencia del 
proyecto y otorga al director de proyecto la autoridad para asignar los recursos a las actividades del 
mismo. Documenta las restricciones, los supuestos, los requisitos de alto nivel del cliente y el nuevo 
producto. 
E3. Factores ambientales de la empresa u organización 
Los factores ambientales de la empresa u organización hacen referencia a aquellas condiciones 
que no se encuentran bajo el control del equipo del proyecto y que influyen, restringen o dirigen el 
proyecto. 
Los factores ambientales que incluyen en este proceso son: 
• La cultura y estructura de la organización la cual se enfoca en factores como el liderazgo, la 
participación, compromiso, desarrollo y reconocimiento 
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• La infraestructura respecto a las instalaciones existentes 
• La gestión de personal enfocado principalmente en la determinación de disponibilidad de 
recursos 
• Las condiciones de mercado 
La empresa u organización se apegará a los requerimientos establecidos en el plan de 
ordenamiento territorial (PDOT), el cual determinará el alcance del proyecto en cuanto a índice de 
ocupación, índice de construcción, uso del suelo, restricciones por conservación, uso forestal, etc. 
E4. Activos de los procesos de la organización 
Son los planes, procesos, políticas, procedimientos y las bases de conocimiento específicos de la 
organización ejecutora los cuales son utilizados por la misma. 
Los activos de los procesos de la organización que influyen en este proceso son: 
• Políticas y procedimientos, los mismos que respetarán las normas que rigen la construcción 
en el Ecuador, norma ecuatoriana de la construcción (NEC), además de contar con una 
implementación continua de mejoras de proceso y minimización del impacto ambiental. 
• Información histórica de proyectos inmobiliarios ejecutados por la empresa u organización 
que reposen en archivos de Excel, Word, y Microsoft Project 
• Base de datos de lecciones aprendidas. 
 
Figura Nº.  9 Herramientas y técnicas del proceso planificar la gestión del alcance del PI 
 
Fuente: Elaboración propia 
H1. Juicio de expertos 
Se refiere a los aportes de partes conocedoras o experimentadas por parte de una persona o grupo 
que posea una educación, habilidad, conocimiento, experiencia o capacitación especializada en el 
desarrollo de planes para la gestión. La empresa u organización deberá contar con la participación 
de los socios de la empresa quienes posean experiencia y estudios que hayan sido aplicados en 
proyectos inmobiliarios ejecutados anteriormente, también deberá consultar a expertos externos 
como directores de proyectos y profesionales con experiencia en las áreas que así lo requiera. 
H2. Reuniones 
Los participantes a estas reuniones pueden incluir al director del PI, patrocinador del PI, supervisor 
de obra, residente de obra, fiscalizador de obra, los mismos que levantaran un acta de reunión 
sobre los temas tratados. 
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Figura Nº.  10 Salida del proceso planificar la gestión del alcance del PI 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
S1. Plan de gestión del alcance del PI 
Se propone le formato GA-S-003 “plan de gestión del alcance del PI” (Anexo 3), el cual contendrá 
la siguiente información: 
• Proceso para elaborar el enunciado del alcance del PI 
• Proceso para crear, mantener y aprobar la estructura de desglose de trabajo (EDT) o Work 
Breakdown Structure (WBS) 
• Proceso para la elaboración del diccionario de la EDT 
• Proceso que especifique como se aceptará formalmente los entregables del PI que se hayan 
completado 
• Proceso para controlar como se procesarán los cambios aprobados que afecten al alcance 
del PI. 
S2. Plan de gestión de los requisitos 
Se plantea el formato GA-S-004 “plan de gestión de los requisitos” (Anexo 4), el cual incluye: 
• Actividades asociadas a los requisitos en la cual se describe como se planificarán, 
monitorearán y reportarán estas actividades 
• Actividades de gestión de la configuración en la cual se describe cómo se iniciarán las 
actividades de los cambios del producto, cómo se analizará los impactos y cómo se dará 
seguimiento y control a estos cambios. 
• Proceso de priorización de requisitos. 
• Métricas del producto que se utilizarán. 
• Estructura de trazabilidad y atributos de los requisitos.  
4.2.2 Proceso 2: Recopilar requisitos 
Figura Nº.  11 Entradas del proceso recopilar requisitos 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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E1. Plan de gestión del alcance del PI 
El equipo encargado del proyecto debe determinar los requisitos necesarios que se requieren para 
el proyecto inmobiliario, utilizando el formato GA-S-003 “plan de gestión del alcance del PI” (Anexo 
3). 
E2. Plan de gestión de los requisitos 
Se utiliza para definir y documentar las necesidades de los interesados a lo largo del proceso 
“recopilar requisitos”, para este fin se utiliza el formato GA-S-004 “Plan de gestión de los requisitos” 
(Anexo 4). 
E3. Plan de gestión de los interesados 
Se utiliza para comprender los requisitos de comunicación y nivel de compromiso de los interesados. 
E4. Acta de constitución del PI 
La empresa u organización requiere el formato GA-E-002 “acta de constitución del PI” (Anexo 2) 
para proporcionar una descripción de alto nivel del producto del proyecto, con el fin de establecer 
requisitos detallados. 
E5. Registro de interesados 
Se propone el formato GA-E-005 “registro de interesados” (Anexo 5) en el cual se pueden identificar 
los requisitos y o necesidades de los interesados. 
Figura Nº.  12 Herramientas y técnicas del proceso recopilar requisitos 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
H1. Entrevistas 
Con el registro de interesados se selecciona a las personas claves para que proporcionen la 
información de requisitos necesarios en el área de dominio y para la entrevista se utiliza la técnica 
individual o grupal dependiendo de la información que se pretenda obtener. 
H2. Grupos focales 
Se utiliza esta herramienta para conocer las expectativas y actitudes con respecto al producto del 
proyecto inmobiliario que se pretenda desarrollar, con el objetivo fundamental de identificar los 
requisitos en cada una de las etapas del mismo. Este grupo estará integrado por el director del PI, 
los socios de la empresa u organización, consultores internos y externos, expertos en temas 
técnicos relacionados con proyectos inmobiliarios. 
H3. Talleres facilitados 
Se realiza estas sesiones focalizadas que reúnen a los interesados clave para definir los requisitos 
del proyecto inmobiliario. 
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H4. Técnicas grupales de creatividad 
Se utilizan dependiendo de las necesidades y las características de los proyectos inmobiliarios, 
Las técnicas grupales de creatividad pueden ser: tormenta de ideas, técnicas de grupo nominal, 
mapa conceptual, diagrama de afinidad y análisis de decisiones con múltiples criterios. 
H5. Técnicas grupales de toma de decisiones 
Se utilizan para generar, clasificar y asignar prioridades a los requisitos del producto del proyecto 
inmobiliario, las decisiones se tomarán por unanimidad o por mayoría. 
H6. Cuestionarios y encuestas 
Se aplican para recoger información rápidamente de un gran número de encuestados, 
especialmente cuando estos se encuentran geográficamente dispersos. 
H7. Observaciones 
La realiza un observador externo que mira a un experto mientras éste ejecuta su trabajo para 
descubrir requisitos ocultos. 
H8. Prototipos 
Dependiendo de la escala del proyecto inmobiliario se utilizan maquetas virtuales, maquetas a 
escala o apartamento modelo con la finalidad de mostrar al cliente el producto que se está 
ofreciendo. 
H9. Estudios comparativos 
Se realiza un estudio comparativo con proyectos desarrollados anteriormente con el propósito de 
identificar el desempeño y el costo beneficio. 
H10. Análisis de documentos 
Con el propósito de identificar los requisitos se utiliza el análisis de los siguientes documentos: 
planes de negocios, estudios de mercado, contratos, propuestas. 
Figura Nº.  13 Salidas del proceso recopilar requisitos 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
S1. Documentación de requisitos 
Se propone el formato GA-S-006 “documentación de requisitos” (Anexo 6) que incluye:  
• Requisitos del proyecto inmobiliario 
• Requisitos de los interesados 
• Requisitos de soluciones 
• Supuestos y restricciones de los requisitos 
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S2. Matriz de trazabilidad de requisitos 
Se plantea el formato GA-S-007 “Matriz de trazabilidad de requisitos” (Anexo 7) el mismo que 
vincula los requisitos del producto desde el origen hasta los entregables. 
Contiene la siguiente información: 
• Identificación. 
• Requisitos. 
• Interesado. 
• Objetivo. 
• Entregables. 
• Criterio de aceptación. 
4.2.3 Proceso 3: Definir el alcance 
Figura Nº.  14 Entradas del proceso definir el alcance 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
E1. Plan de gestión del alcance del PI 
Utiliza el formato GA-S-003 “plan de gestión del alcance del PI” (Anexo 3), el mismo que entrega 
información detallada que permite establecer las actividades necesarias para desarrollar, 
monitorear y controlar el alcance del PI. 
E2. Acta de constitución del PI 
Este documento propuesto en el formato GA-E-002 “Acta de Constitución del PI” (Anexo 2) 
proporciona una descripción de alto nivel del PI y de las características del producto, además 
contiene los requisitos de aprobación del PI, que permiten determinar el alcance y definir los límites 
en que estará enmarcado. 
E3. Documentación de requisitos 
Se utiliza para seleccionar los requisitos que serán incluidos en el PI, haciendo uso del formato GA-
S-006 “documentación de requisitos” (Anexo 6). 
E4. Activos de los procesos de la organización 
• Archivos de proyectos anteriores 
• Procedimientos y plantillas 
• Lecciones aprendidas 
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Figura Nº.  15 Herramientas y técnicas del proceso definir el alcance 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
H1. Juicio de expertos 
Requiere de expertos externos y socios que hayan participado en proyectos inmobiliarios de 
vivienda similares a los que se pretende desarrollar. 
H2. Análisis de producto 
Utiliza la técnica de desglose del producto en entregables que pueden ser fácilmente medidos o 
cuantificados, es responsabilidad del director del PI, mismo que lo realiza en compañía del 
diseñador y del constructor. 
H3. Generación de alternativas 
Se analiza diferentes opciones para ejecutar y completar el trabajo necesario en cada entregable, 
se utiliza la tormenta de ideas y el análisis de alternativas, participa el gerente director del PI, el 
arquitecto diseñador y el ingeniero civil encargado de la parte técnica del proyecto. 
H4. Talleres facilitados 
Se realiza reuniones en las cuales se analiza las diferentes alternativas técnicas como de la 
organización del PI para aportar en la definición del alcance del proyecto y del producto, se analiza 
los siguientes temas: estudio de mercado, características del tipo de apartamento, áreas comunes, 
equipamiento, etc. Participa el director del PI, los socios estratégicos y los interesados. 
Figura Nº.  16 Salidas del proceso definir el alcance 
Fuente: Elaboración propia 
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S1. Enunciado del alcance del PI 
Para registrar el enunciado del alcance del proyecto se propone el formato GA-S-008 “enunciado 
del alcance del PI” (Anexo 8) el cual contiene:  
• Descripción del alcance del PI. 
• Descripción del alcance del producto. 
• Criterios de aceptación del producto. 
• Entregables. 
• Exclusiones. 
• Restricciones. 
• Supuestos. 
S2. Actualizaciones a los documentos del PI 
Los documentos del PI susceptibles de actualización: 
• Documentación de requisitos 
• Matriz de trazabilidad de requisitos GA-S-007 (Anexo 7) 
• Registro de interesados GA-E-005 (Anexo 5) 
4.2.4 Proceso 4: Crear la EDT/WBS 
Figura Nº.  17 Entradas del proceso crear EDT/WBS 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
E1. Plan de gestión del alcance del PI 
Tiene el formato GA-S-003 “plan de gestión del alcance del PI” (Anexo 3), en el cual se especifica 
cómo crear la EDT/WBS a partir del enunciado detallado del alcance del PI y cómo se aprobará la 
misma. 
E2. Enunciado del alcance del PI 
Se utiliza el formato GA-S-008 “Enunciado del alcance del PI” (Anexo 8), que describe el trabajo 
que se realizará y el trabajo que se excluirá, así como las restricciones, limitaciones internas y 
externas. 
E3. Documentación de requisitos 
Es necesaria para comprender qué se debe producir como resultado del proyecto y qué se debe 
realizar para entregar el proyecto, formato GA-S-006 “Documentación de requisitos” (Anexo 6) 
E4. Factores ambientales de la empresa u organización 
Pueden servir como fuentes de referencia externa para la creación de la EDT/WBS los siguientes 
documentos: 
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• PDOT Plan de Ordenamiento Territorial  
• Ordenanza Municipal 
• NEC Normativa Ecuatoriana de la Construcción 
E5. Activos de los procesos de la organización 
• Procedimientos y plantillas 
• Archivos de proyectos anteriores 
• Lecciones aprendidas 
Figura Nº.  18 Herramientas y técnicas proceso crear EDT/WBS 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
H1. Descomposición 
Es una técnica para dividir y subdividir el alcance del PI y de sus entregables en partes más 
pequeñas y manejables (Olivieros, 2011). El nivel más bajo de la EDT/WBS es el paquete de trabajo, 
y su nivel de detalle varía en función del tamaño y la complejidad del PI. La descomposición del 
trabajo del PI en paquetes de trabajo implica: 
• Identificar y analizar los entregables y el trabajo relacionado 
• Estructurar y organizar la EDT/WBS 
• Descomponer los niveles superiores de la EDT/WBS en componentes detallados de nivel 
inferior 
• Desarrollar y asignar códigos de identificación 
• Verificar que el grado de descomposición de los entregables sea el adecuado 
H2. Juicio de expertos 
Se utiliza la experiencia y conocimiento que poseen los socios para analizar la información existente 
y crear la EDT/WBS, se solicita además a consultores externos con experiencia en la estructuración 
de proyectos inmobiliarios que aporten para que ésta sea práctica y eficaz para lograr los objetivos 
del PI. 
Figura Nº.  19 Salidas del proceso crear EDT/WBS 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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S1. Línea base del alcance del PI 
Incluye tres componentes que son: 
• Enunciado del alcance del proyecto, mediante el formato GA-S-008 “enunciado del alcance 
del PI” (Anexo 8) 
• EDT/WBS, es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el 
equipo del PI para cumplir con los objetivos del mismo y crear los entregables requeridos. 
Se propone el formato GA-S-009 “EDT/WBS” (Anexo 9). 
• Diccionario de la EDT/WBS, se propone el formato GA-S-010 “Diccionario de la EDT/WBS” 
(Anexo 10), el mismo que incluye: El identificador, descripción del paquete de trabajo, 
supuestos, restricciones, hitos del cronograma, actividades, recursos, costos, requisitos de 
calidad, especificaciones técnicas. 
S2. Actualizaciones a los documentos del PI 
El documento que puede requerir actualización es el formato GA-S-006 “Documentación de 
requisitos” (Anexo 6). 
4.2.5 Proceso 5: Validar el alcance 
Figura Nº.  20 Entradas del proceso validar el alcance 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
E1. Plan para la dirección del PI 
Se utiliza el formato GA-E-001 “plan para la dirección del PI” (Anexo 1) 
E2. Documentación de requisitos 
Se utiliza el formato GA-S-006 “documentación de requisitos” (Anexo 6) 
E3. Matriz de trazabilidad de requisitos 
Se utiliza el formato GA-S-007 “matriz de trazabilidad de requisitos” (Anexo 7) 
E4. Entregables verificados 
Los entregables verificados son entregables que ya han sido completados y verificados con las 
especificaciones requeridas por el proceso “controlar la calidad”. La verificación es un proceso 
interno que garantiza la exactitud según las normas de calidades predeterminadas. 
E5. Datos de desempeño del trabajo 
Los datos sobre el desempeño del trabajo indican si se cumple o no los requisitos documentados. 
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Figura Nº.  21 Herramientas y técnicas del proceso validar el alcance 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
H1. Inspección 
Es una técnica que examina los entregables con el fin de comprobar si se cumplen los requisitos 
documentados y los criterios de aceptación. 
H2. Técnicas grupales de toma de decisiones 
Se utiliza para permitir que un grupo de personas pueda tomar una decisión.  
Figura Nº.  22 Salidas del proceso validar el alcance 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
S1. Entregables aceptados 
Son los entregables que cumplen con los criterios de aceptación y pueden ser firmados y aceptados 
por el cliente y por el patrocinador del proyecto. 
S2. Solicitudes de cambio 
Se propone el formato GA-S-011 “solicitud de cambio” (Anexo 11), se realiza para la reparación de 
defectos cuando un entregable no ha sido aceptado formalmente. 
S3. Información de desempeño del trabajo 
Sirve para identificar el avance del proyecto, recoge los datos sobre el desempeño del trabajo y los 
presenta en un informe. 
S4. Actualizaciones a los documentos del PI 
Los documentos del PI que pueden actualizarse son: 
• Documentación de requisitos formato GA-S-006 (Anexo 6) 
• Enunciado del alcance del PI formato GA-S-008 (Anexo 8) 
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4.2.6 Proceso 6 Controlar el alcance 
Figura Nº.  23 Entradas del proceso controlar el alcance 
 
Fuente: Elaboración propia 
E1. Plan para la dirección del PI 
Se utiliza el formato GA-E-001 “plan para la dirección del PI” (Anexo 1) 
E2. Documentación de requisitos 
Se utiliza el formato GA-S-006 “documentación de requisitos” (Anexo 6) 
E3. Matriz de trazabilidad de requisitos 
Se utiliza el formato GA-S-007 “matriz de trazabilidad de requisitos” (Anexo 7) 
E4. Datos de desempeño del trabajo 
Se refieren a la información sobre las solicitudes de cambio recibidas, o al número y tipo de 
productos entregables completados. 
E5. Activos de los procesos de la organización 
Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en este proceso son: las plantillas 
y los métodos de monitoreo. 
Figura Nº.  24 Herramientas y técnicas del proceso controlar el alcance 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
H1. Análisis de variación 
Es un examen comparado entre lo que está ocurriendo realmente y lo que estaba previsto que se 
produzca, ya sea una variación negativa o positiva y actuar en consecuencia sobre esa variación. 
      
 
90 
ARQ. MARÍA ESTHER LUZURIAGA H. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
MAESTRÍA EN CONSTRUCCIONES, Programa Especial de Titulación 
 
Figura Nº.  25 Salidas del proceso controlar el alcance 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
S1. Información de desempeño del trabajo 
Incluye las categorías de los cambios recibidos, las variaciones del alcance identificadas y sus 
causas y cómo éstas afectan a otras áreas del proyecto. 
S2. Solicitudes de cambio 
Se utiliza el formato GA-S-011 “solicitud de cambio” (Anexo 11). 
S3. Actualizaciones al plan para la dirección del PI 
Se trata de actualizaciones a la línea base del alcance PI si las solicitudes de cambio que fueron 
aprobadas afectan al alcance del PI. 
S4. Actualizaciones a los documentos del PI 
Los documentos del PI susceptibles de actualización son: 
• Documentación de requisitos formato GA-S-006 (Anexo 6) 
• Matriz de trazabilidad de requisitos formato GA-S-007 (Anexo 7) 
S5. Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización 
Pueden actualizarse todos los elementos del plan de gestión del alcance del PI. 
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4.3 GESTIÓN DEL TIEMPO PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS (PI) 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº.  26 Gestión del tiempo para proyectos inmobiliarios: procesos, entradas, herramientas y técnicas, 
y salidas. 
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4.3.1 Proceso 1: Planificar la gestión del cronograma 
Figura Nº.  27 Entradas del proceso planificar la gestión del cronograma 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
E1. Plan para la dirección del PI 
Se utiliza el formato GA-E-001 “plan para la dirección del PI” (Anexo 1), el cual indica el modo en 
que se ejecutará el PI su monitoreo y control, además contiene la línea base del alcance, línea base 
del cronograma y línea base de costos.  
E2. Acta de constitución del PI 
Se utiliza el formato GA-E-002 “acta de constitución del PI” (Anexo 2). 
E3. Factores ambientales de la organización 
• Los resultados del estudio de mercado, área y precio de vivienda. 
• Estructura de la empresa u organización 
• Disponibilidad de recursos y habilidades 
• Software de gestión de proyectos como Microsoft Project 
• Rendimiento de recursos humanos en el sector de la construcción, esta información se 
recopila de proyectos inmobiliarios ejecutados anteriormente y entidades como la cámara 
de la construcción de Cuenca. 
E4. Activos de los procesos de la organización 
• Herramientas de monitoreo, software Microsoft Project. 
• Información histórica de proyectos ejecutados que reposen en archivos de Microsoft Project. 
• Herramientas de control del cronograma, se utiliza el valor ganado con la ayuda de Microsoft 
Project. 
• Políticas, procedimientos y guías que rigen la construcción en Ecuador. 
• Plantillas en blanco. 
• Guías de cierre de proyectos. 
Figura Nº.  28 Herramientas y técnicas del proceso planificar la gestión del cronograma 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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H1. Juicios de expertos 
Se utiliza la experiencia de los socios en proyectos anteriores y consultores externos como 
ingenieros y arquitectos con experiencia en planificación que cuenten con la idoneidad en la 
construcción de proyectos inmobiliarios. 
H2. Técnicas analíticas 
Se utilizan para la selección de opciones estratégicas para la estimación y planificación de 
proyectos. 
H3. Reuniones 
Se realiza reuniones con los principales actores involucrados en este proceso, es decir con el 
director del PI, encargado del área, consultor externo, interesados internos que tengan los 
conocimientos y experiencia específica en el desarrollo del cronograma de proyectos inmobiliarios 
y de obra civil. El responsable de este procedimiento es el director del PI en conjunto con su equipo 
técnico. 
Figura Nº.  29 Salidas del proceso planificar la gestión del cronograma 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
S1. Plan de gestión del cronograma del PI 
Se plantea el formato GT-S-012 “plan de gestión del cronograma del PI” (Anexo 12), el cual contiene 
la siguiente información: 
• Metodología para la gestión del cronograma. 
• Herramientas que se utilizarán para realizar el cronograma. 
• Nivel de precisión en las estimaciones del tiempo. 
• Unidades de medida. 
• Reporte y formato del cronograma. 
• Reglas para definir el porcentaje de avance de una actividad. 
• Metodología y fórmulas para reportar los avances. 
• Cómo y cuándo se presentarán los informes de avance. 
4.3.2 Proceso 2: Definir las actividades 
Figura Nº.  30 Entradas del proceso definir las actividades 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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E1. Plan de gestión del cronograma del PI 
Se utiliza el formato GT-S-012 “plan de gestión del cronograma del PI” (Anexo 12) 
E2. Línea base del alcance del PI 
Se utiliza los formatos: 
• GA-S-008 “Enunciado del alcance del PI” (Anexo 8) 
• GA-S-009 “EDT/WBS” (Anexo 9) 
• GA-S-010 “Diccionario de la EDT/WBS” (Anexo 10) 
E3. Factores ambientales de la organización 
• Estudio de mercado 
• Cumplimiento de normas 
• Estructura organizacional  
E4. Activos de los procesos de la organización 
• Metodología existente de dirección de proyectos inmobiliarios 
• Plantillas que ayudan al desarrollo del cronograma del proyecto 
• Información histórica de proyectos anteriores 
• Lecciones aprendidas 
Figura Nº.  31 Herramientas y técnicas del proceso definir las actividades 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
H1. Descomposición 
Se maneja un nivel detallado en el desglose de las actividades del PI, esto permite tener un mayor 
control en el seguimiento del PI, ésta técnica se desarrolla directamente con la ayuda del software 
Microsoft Project y se archiva en el servidor de la empresa u organización 
H2. Planificación gradual 
Es una planificación iterativa, donde el trabajo a ejecutar a corto plazo se planifica a detalle, mientras 
que el trabajo a futuro se planifica a un nivel más alto. 
Se comienza con esbozos generales del PI, esto para establecer la idea y el perfil del mismo, una 
vez se aprueba el perfil por parte de los socios, se comienza a realizar en detalle cada una de las 
fases siguientes. 
H3. Juicio de expertos 
Los miembros del equipo del PI y otros expertos con experiencia y habilidad en el desarrollo del 
enunciado de alcance del PI, EDT/WBS y cronograma del proyecto aportan su experiencia para 
definir las actividades. Se realiza el listado de actividades de acuerdo a los requerimientos del lote 
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de trabajo, para esto se debe tener los requisitos de la EDT/WBS. El director del proyecto determina 
quién es el responsable de cada lote de trabajo asignándole este compromiso. 
Figura Nº.  32 Salidas del proceso definir las actividades 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
S1. Lista de actividades 
Se propone el formato GT-S-013 “lista de actividades” (Anexo 13) el mismo que incluye las 
actividades necesarias para el proyecto que formarán parte del cronograma. 
S2. Atributos de las actividades 
Proporciona información más detallada sobre cada una de las actividades, se plantea el formato 
GT-S-014 “Atributos de las actividades” la misma que contiene: 
• Nombre de la actividad 
• Identificador 
• Actividad predecesora 
• Actividad sucesora 
• Supuestos 
• Restricciones 
• Responsable de su ejecución 
S3. Lista de hitos 
Es una lista en la que se identifica todos los hitos del proyecto inmobiliario, se propone el formato 
GT-S-015 “Lista de hitos” (Anexo 15) que contiene la siguiente información: 
• Nombre del hito 
• Nivel de la EDT/WBS  
• Fecha de verificación 
4.3.3 Proceso 3: Secuenciar las actividades 
Figura Nº.  33 Entradas del proceso secuencias las actividades 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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E1. Plan de gestión del cronograma del PI 
Se utiliza el formato GT-S-012 “Plan de gestión del cronograma del PI” (Anexo 12) 
E2. Lista de actividades 
Contiene todas las actividades del cronograma necesarias para llevar a cabo el PI. 
La empresa u organización puede consultar las actividades del proyecto en el formato GT-S-013 
“Lista de actividades” (Anexo 13) 
E3. Atributos de las actividades 
Se puede consultar esta información en el formato GT-S-014 “Atributos de las actividades” (Anexo 
14) 
E4. Lista de hitos 
Se tiene un registro en el formato GT-S-015 “Lista de hitos” (Anexo 15) 
E5. Enunciado del alcance del PI 
La descripción del alcance del proyecto se registra en el formato GA-S-008 “Enunciado del alcance 
del PI” (Anexo 8) 
E6. Factores ambientales de la organización 
• Normativas del sector 
• Herramientas de programación, software Microsoft Project 
E7. Activos de los procesos de la organización 
• Archivos en Excel y Microsoft Project que contienen la lista de actividades con sus 
precedencias 
• Políticas de calidad y de cumplimiento de normas, políticas de presupuesto y políticas de 
entregables 
•  Plantillas de proyectos inmobiliarios almacenados 
Figura Nº.  34 Herramientas y técnicas del proceso secuencias de las actividades 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
H1. Método de diagramación por precedencia (PDM) 
El método de diagramación por precedencia (PDM) es una técnica utilizada para construir un 
modelo de programación en el cual las actividades se representan mediante nodos y se vinculan 
gráficamente mediante una o más relaciones lógicas para indicar la secuencia en que deben ser 
ejecutadas. 
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El PMI® quinta edición (2013) define las siguientes relaciones: 
• Final a Inicio (FS). Indica que una actividad sucesora no puede comenzar hasta que haya 
concluido una actividad predecesora. 
• Final a Final (FF). Indica que una actividad sucesora no puede finalizar hasta que haya 
concluido una actividad predecesora. 
• Inicio a Inicio (SS). Indica que una actividad sucesora no puede comenzar hasta que haya 
comenzado una actividad predecesora. 
• Inicio a Final (SF). Indica que una actividad sucesora no puede finalizar hasta que la 
predecesora haya comenzado. 
H2. Determinación de las dependencias 
• Dependencias obligatorias. - Son las requeridas por contratos o las inherentes a la 
naturaleza del trabajo. La actividad sucesora siempre debe ser posterior a la actividad 
predecesora. 
• Dependencias discrecionales. - Son las establecidas por estándares de mejores prácticas. 
La actividad sucesora debe ser posterior a la actividad predecesora, aunque las dos 
actividades se pueden realizar en otra secuencia si es necesario 
• Dependencias externas. - La actividad depende de una actividad que está siendo 
completada fuera del proyecto, por ejemplo, no se puede iniciar la construcción de una 
edificación hasta que haya recibido el permiso de construcción. 
• Dependencias internas. - Implica una relación de precedencia entre actividades del proyecto 
y están bajo el control del equipo del proyecto. 
H3. Adelantos y retrasos 
Cuando se comience a secuenciar las actividades también se puede optar por la aplicación de 
adelantos y retrasos. Un adelanto es la cantidad de tiempo en que una actividad sucesora puede 
comenzar antes que finalice su actividad predecesora, por el contrario, un retraso es la cantidad de 
tiempo que una actividad sucesora debe esperar después que su actividad predecesora ha 
terminado(Guerra, 2011). 
Figura Nº.  35 Salidas del proceso secuencias de las actividades 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
S1. Diagrama de red del cronograma del PI 
Es una representación gráfica de las relaciones lógicas, también denominadas dependencias, entre 
las actividades del cronograma del proyecto. 
S2. Actualizaciones a los documentos del PI 
Los documentos del PI susceptibles de actualización son: 
• Lista de actividades formato GT-S-013 (Anexo 13) 
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• Atributos de las actividades formato GT-S-014 (Anexo 14) 
 
• Lista de hitos formato GT-S-015 (Anexo 15) 
4.3.4 Proceso 4: Estimar los recursos de las actividades 
Figura Nº.  36 Entradas del proceso estimar los recursos de las actividades 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
E1. Plan de gestión del cronograma del PI 
Identifica el nivel de exactitud y las unidades de medida a utilizar para la estimación de los recursos, 
cuenta con el formato GT-S-012 “Plan de gestión del cronograma del PI” (Anexo 12) 
E2. Lista de actividades 
Identifica las actividades que necesitarán recursos, cuenta con el formato GT-S-013 “Lista de 
actividades” (Anexo 13) 
E3. Atributos de las actividades 
Constituyen la principal entrada de datos que se utilizará para estimar los recursos necesarios para 
cada una de las actividades de la lista. Cuenta con el formato GT-S-014 “atributos de las 
actividades”. (Anexo 14) 
E4. Calendario de recursos 
Es un calendario que identifica los días y turnos de trabajo en que cada recurso especifico está 
disponible. 
Se establece calendarios de trabajo para los diferentes recursos humanos entre los cuales se 
encuentran: el director del PI, director de obra, residente de obra, personal administrativo, maestros, 
obreros, también se establece calendarios de trabajo para las maquinarias que se necesiten en el 
proyecto como la retroexcavadora, volquetas, mezcladora, etc. 
E5. Registro de riesgos 
Se utiliza en la estimación de recursos para la actividad, ya que documenta los riesgos conocidos 
que puedan afectar los recursos a utilizar en el proyecto inmobiliario. 
E6. Estimación de los costos de las actividades 
El costo de los recursos puede influir en la selección de los mismos. 
Se propone el formato GT-E-016 “estimación de recursos” (Anexo 16). 
E7. Factores ambientales de la organización 
• La localización 
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• Habilidades de los recursos 
E8. Activos de los procesos de la organización 
• Los procesos y plantillas existentes 
• Procedimientos relativos a los recursos humanos 
• Procedimientos relacionados con el alquiler y la adquisición de suministros y equipos. 
• Información histórica 
Figura Nº.  37 Herramientas y técnicas del proceso estimar los recursos de las actividades 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
H1. Juicio de expertos 
Para estimar los recursos de las actividades se requiere de recursos humanos con experiencia en 
el desarrollo de proyectos inmobiliarios, los mismos que pueden ser, los socios de la empresa, el 
arquitecto diseñador, los ingenieros del área técnica, etc. 
H2. Análisis de alternativas 
Se utiliza para encontrar el mayor equilibrio entre el tiempo y el costo del proyecto, cantidades de 
recursos y tipos de recursos, si se va a alquilar o comprar los recursos que se requiera. 
H3. Datos publicados de estimaciones 
Son un medio para obtener datos fiables de fuentes comerciales, estos datos pueden dar 
información sobre qué recursos están disponibles, el costo de estos recursos y su ritmo de trabajo. 
H4. Estimación ascendente 
Es un proceso de estimación que se inicia en un nivel bajo de la EDT, como los paquetes de trabajo 
individuales, trabaja hacia arriba mediante la suma de estimaciones de recursos en cada nivel de la 
EDT hasta llegar a una estimación de alto nivel.  
H5. Software de gestión de proyecto 
Es una herramienta que ayuda a planificar y organizar los grupos de recursos, así como a realizar 
las estimaciones de los mismos. En la mayoría de proyectos se utiliza gran cantidad de recursos, 
por lo tanto, no es ni eficaz ni eficiente hacer este proceso manualmente, razón por la cual el uso 
de un software de dirección de proyectos proporciona una gran ventaja, ya que procesa la 
información de manera más rápida (Guerra, 2011), se recomienda utilizar el software Microsoft 
Project como herramienta fundamental para la gestión de los proyectos inmobiliarios. 
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Figura Nº.  38 Salidas del proceso estimar los recursos de las actividades 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
S1. Recursos requeridos para las actividades 
Consiste en definir los recursos, cuáles y cuantos se necesita para cada actividad de cada paquete 
de trabajo, se utiliza el formato GT-E-016 “Estimación de recursos” (Anexo 16) 
S2. Estructura de desglose de recursos 
Es una representación jerárquica de los recursos por categoría y tipo, los recursos pueden ser 
humanos, materiales y equipo. 
S3. Actualizaciones a los documentos del PI 
Los documentos susceptibles de actualización son: 
• Lista de actividades formato GT-S-013 (Anexo 13) 
• Atributos de las actividades formato GT-S-014 (Anexo 14) 
• Plan de gestión del cronograma GT-S-012 (Anexo 12) 
4.3.5 Proceso 5: Estimar la duración de las actividades 
Figura Nº.  39 Entradas del proceso duración de las actividades  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
E1. Plan de gestión del cronograma del PI 
Se utiliza el formato GT-S-012 “Plan de gestión del cronograma del PI” (Anexo 12) 
E2. Lista de actividades 
Identifica las actividades que requerirán estimaciones de duración, se utiliza el formato GT-S-013 
“Lista de actividades” (Anexo 13) 
E3. Atributos de las actividades 
Se utiliza para estimar las duraciones necesarias para cada una de las actividades de la lista de 
actividades, se utiliza el formato GT-S-014 “Atributos de las actividades” (Anexo 14) 
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E4. Recursos requeridos para las actividades 
Se utiliza el formato GT-E-016 “Estimación de recursos” (Anexo 16) 
E5. Calendarios de recursos 
Proporciona información acerca de las restricciones en la disponibilidad de los recursos, indican 
cuándo los recursos están disponibles y cuándo no (Lledó, 2013). Por ejemplo, si son recursos 
humanos se debe señalar los días feriados y los periodos no laborables conocidos de modo que se 
pueda considerar en las estimaciones de duración. 
E6. Enunciado del alcance del PI 
Cuando se estima la duración de las actividades se debe considerar los supuestos y las 
restricciones del enunciado del alcance del PI, se utiliza el formato GA-S-008 “enunciado del alcance 
del PI” (Anexo 8) 
E7. Estructura de desglose de recursos 
Es una representación jerárquica de los recursos por categoría y tipo, los recursos pueden ser 
humanos, materiales y equipo. 
E8. Factores ambientales de la organización 
• Bases de datos de estimaciones, de duración y otros datos de referencia. 
• Métricas de productividad como el rendimiento de la mano de obra y equipo. 
• Información comercial publicada relacionada con el rendimiento de mano de obra por 
actividad constructiva y rendimiento de equipos. 
• Ubicación de los miembros del equipo. 
E9. Activos de los procesos de la organización 
• Información histórica. 
• Calendarios de proyectos inmobiliarios anteriores gestionados en un software. 
• Metodología de planificación. 
• Lecciones aprendidas. 
Figura Nº.  40 Herramientas y técnicas del proceso duración de las actividades 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
H1. Juicio de expertos 
El juicio de expertos, guiado por la información histórica, puede proporcionar información sobre la 
estimación de la duración o duraciones máximas recomendadas, procedente de proyectos similares 
anteriores. 
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H2. Estimación análoga 
Sirve para estimar la duración o el costo de una actividad mediante la utilización de datos históricos 
de esa actividad. 
Se utiliza esta estimación para contrastar con el juicio de expertos y con ello tener un factor de 
seguridad alto para estimar la duración de las actividades y del proyecto completo 
H3. Estimación paramétrica 
Utiliza cantidades y unidades de medida conocidas y las multiplica para llegar a una estimación. 
H4. Estimación por tres valores 
Es parte de la técnica PERT (Program Evaluation and Review Technique), la misma que utiliza un 
escenario de promedio ponderado para llegar a una estimación donde existe duraciones más 
probables, pesimistas y optimistas para una actividad (Angulo, 2014). 
El método PERT utiliza tres estimaciones para definir la duración estimada 
• Más probable (tM). Se basa en la duración de la actividad, en función de los recursos que 
probablemente le sean asignados de su productividad, de las expectativas realistas de 
disponibilidad para la actividad, de las dependencias de otros participantes y de las 
interrupciones. 
• Optimista (tO). Estima la duración de la actividad sobre la base del análisis del mejor 
escenario posible para esta actividad. 
• Pesimista (tP). Estima la duración de la actividad sobre la base del análisis del peor 
escenario posible para esa actividad. 
𝑡𝐸 =
tO + (tMx4) + tP
6
 
Por ejemplo, si se tiene un estimado optimista de 5 días, un estimado más probable de 8 días y un 
estimado pesimista de 13 días, y pusiera estas estimaciones en la fórmula de estimación por tres 
valores, su estimación para esta actividad seria de 8.33 días. 
𝑡𝐸 =
5 + (8x4) + 13
6
 
𝑡𝐸 =
50
6
 
𝑡𝐸 = 8.33 
H5. Técnicas grupales de toma de decisiones 
 
• Lluvia de ideas 
• Técnicas de grupo nominal, toma todas las ideas y utiliza el grupo para votar por las que 
merecen una mayor investigación 
• Técnica Delphi, sirve para solicitar información de los expertos en forma anónima  
H6. Análisis de reservas 
Las estimaciones de la duración pueden contener reservas para contingencias en el cronograma 
global del proyecto llamadas en ocasiones reservas de tiempo o colchones, para tener en cuenta la 
incertidumbre del cronograma. 
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Figura Nº.  41 Salidas del proceso duración de las actividades 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
S1. Estimación de la duración de las actividades 
Define y registra las estimaciones individuales del tiempo necesario para completar cada actividad 
de la lista de actividades. 
Se propone el formato GT-S-017 “estimación de la duración de las actividades” (Anexo 16) 
S2. Actualizaciones a los documentos del PI 
Los documentos del PI susceptibles de actualización son: 
• Lista de actividades formato GT-S-013 (Anexo 13) 
• Atributos de las actividades formato GT-S-014 (Anexo 14) 
4.3.6 Proceso 6: Desarrollar el cronograma 
Figura Nº.  42 Entradas del proceso desarrollar el cronograma 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
E1. Plan de gestión del cronograma del PI 
Describe la forma en que se va a desarrollar el cronograma del PI. Se utiliza el formato GT-S-012 
“Plan de gestión del cronograma del PI” (Anexo 12) 
E2. Lista de actividades 
Sirve para identificar las actividades a incluir en el modelo de programación. Se utiliza el formato 
GT-S-013 “Lista de actividades” (Anexo 13) 
E3. Atributos de las actividades 
Se utiliza el formato GT-S-014 “Atributos de las actividades” (Anexo 14), el mismo que proporciona 
los detalles para la construcción del modelo de programación. 
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E4. Diagramas de red del cronograma del PI 
Contiene las relaciones lógicas que tiene cada actividad respecto a sus predecesoras y sucesoras. 
E5. Recursos requeridos para las actividades 
Se utiliza el formato GT-E-016 “Estimación de recursos” (Anexo 16). 
E6. Calendario de recursos 
Contienen información sobre la disponibilidad de los recursos a lo largo del PI. 
E7. Estimación de la duración de las actividades 
Se utiliza el formato GT-S-017 “Estimación de la duración de las actividades” (Anexo 17), para 
desarrollar el cronograma del proyecto inmobiliario. 
E8. Enunciado del alcance del PI 
Se utiliza el formato GA-S-008 “Enunciado del alcance del PI”, ya que contiene los supuestos y las 
restricciones que pueden causar impacto en el desarrollo del cronograma del proyecto inmobiliario. 
E9. Estructura de desglose de recursos 
Es una representación jerárquica que permite desglosar los recursos por categoría y tipo. 
E10. Factores ambientales de la organización 
• Estándares de rendimientos de mano de obra y maquinaria 
• Herramienta de planificación como el diagrama de GANTT 
• Software Microsoft Project 
E11. Activos de los procesos de la organización 
• Metodología para la dirección de proyectos inmobiliarios 
• Plantillas en blanco 
• Metodología de programación por medio de desglose del proyecto inmobiliario en 
actividades. 
 
Figura Nº.  43 Herramientas y técnicas del proceso desarrollar el cronograma 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
H1. Método de la ruta crítica 
El Método de la ruta crítica (CPM-Critical Path Method), estima la duración del proyecto con base 
en la duración de cada tarea sin considerar ninguna limitación de recursos, y es definida como la 
ruta con mayor duración en una red y que representa el camino más corto en que puede ser 
concluido un proyecto. La ruta crítica no tiene holgura. 
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Inicio temprano 
(ES)
Duración
Fin temprano 
(EF)
Inicio tardío (LS) Holgura Fin tardío (LF)
Nombre de la actividad
6 5 10
11 5 15
1 5 5 18 15 32
1 0 5 18 0 32
6 12 17
6 0 17
DA
B
C
INICIO FIN
La holgura es el monto de tiempo que puede ser retrasada una tarea sin retrasar el proyecto. 
Para calcular la ruta crítica en un diagrama de red se utiliza el nodo de actividad el mismo que 
contiene: 
• Nombre de la actividad. 
• Duración de la actividad. 
• Inicio temprano (ES-Early Start). 
• Fin temprano (EF-Early- Finish). 
• Inicio tardío (LS- Late Start). 
• Fin tardío (LF-Late Finish). 
• Holgura total de la actividad. 
 
Figura Nº.  44 Nodo de Actividad 
 
 
 
 
 
           
Fuente: Elaboración propia 
Figura Nº.  45 Ruta crítica 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Ruta A-B-D= 27 
La Ruta A-C-D=32 (Ruta crítica) 
Fuente: Elaboración propia 
 
La ruta crítica determina las tareas cuya holgura es cero, por tanto, estas tareas definen la duración 
del proyecto, no se pueden atrasar porque retrasaría necesariamente la entrega del proyecto. 
H2. Técnicas de optimización de recursos 
Existen recursos sobre-asignados e infra-asignados. 
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Si los recursos están sobre-asignados, es posible que no pueda utilizarlos, y por el contrario si están 
infra-asignados, puede estar pagando por recursos que no se están utilizando. 
Los procesos de nivelación de recursos y de suavización de recursos pueden hacer un uso más 
eficiente de los recursos.   
H3. Adelantos y retrasos 
Los adelantos se utilizan para adelantar una actividad sucesora con respecto a una actividad 
predecesora, y los retrasos se utilizan cuando los procesos necesitan que transcurra un 
determinado lapso de tiempo entre predecesoras y sucesoras sin que esto afecte al trabajo o a los 
recursos. 
H4. Comprensión del cronograma del PI 
• Intensificación de recursos (crashing), consiste en agregar recursos a una actividad para 
terminarla en un periodo de tiempo más corto, lo que implica un costo adicional. 
• Ejecución rápida (fast-tracking), permite que las actividades que normalmente se realizan 
en secuencia se efectúen en paralelo para toda su duración o parte de ella. 
H5. Herramienta de programación 
Puede ser un software de dirección de proyectos, se recomienda Microsoft Project. 
Figura Nº.  46 Salidas del proceso desarrollar el cronograma 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
S1. Línea base del cronograma del PI 
Es la versión aprobada del modelo de programación, con fecha de inicio y fecha de finalización de 
la línea base, la forma más utilizada de Línea base del cronograma es el diagrama de GANTT. 
S2. Cronograma del PI 
El cronograma del proyecto se puede representar en forma de resumen o en forma detallada. 
• Diagrama de barras. - también conocido como diagrama de Gantt 
• Diagrama de hitos. - es parecido al diagrama de barras, pero sólo se identifican el inicio 
o la finalización de los principales entregables y las interfaces externas clave. 
• Diagramas de red del cronograma del proyecto. - se representan con el formato de 
diagrama de actividad del nodo, que muestra actividades y relaciones sin escala. 
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Figura Nº.  47 Cronograma del PI 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
S3. Datos del cronograma 
Son todos los datos que conforman el cronograma del proyecto, incluye los hitos y actividades 
del cronograma, los atributos de las actividades, la documentación de los supuestos y 
restricciones identificadas. 
S4. Calendarios del PI 
Se refiere al período laborable disponible de los recursos del proyecto. 
H5. Actualizaciones al plan para la dirección del PI 
Los elementos susceptibles de actualización son:  
• Línea base del cronograma  
• Plan de gestión del cronograma del PI, formato GT-S-012 (Anexo 12) 
H6. Actualizaciones a los documentos del PI 
Los documentos del PI susceptibles de actualización son: 
• Estimación de recursos formato GT-E-016 (Anexo 16) 
• Atributos de las actividades formato GT-S-014 (Anexo 14) 
4.3.7 Proceso 7: Controlar el cronograma 
Figura Nº.  48 Entradas del proceso controlar el cronograma 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
E1. Plan para la dirección del PI 
Se utiliza el formato GA-E-001 “Plan para la dirección del PI” (Anexo 1), ya que contiene los planes 
y documentos que se requieren para el control del cronograma. 
E2. Cronograma del PI 
Utiliza la versión más reciente del cronograma porque se va a usar para comprobar si existe alguna 
variación de lo que se había planeado con lo que está sucediendo realmente.  
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E3. Datos de desempeño del trabajo 
Se refiere a toda la información que se recopila sobre el avance de las actividades que se han 
comenzado, duración real, duración pendiente y que actividades se han completado. 
E4. Calendarios del PI 
Describen los tiempos en que el proyecto llevará a cabo la actividad prevista y son de mayor utilidad 
cuando existe más de un calendario de proyecto asignado a los diferentes recursos que se utilizan 
en el proyecto. 
E5. Datos del cronograma 
Son los datos que se usaron para desarrollar el modelo de cronograma del proyecto e incluye los 
hitos conocidos, actividades, atributos de la actividad, restricciones, supuestos. Se utiliza los datos 
para medir la variación de lo planificado con lo real. 
E6. Activos de los procesos de la organización 
• Herramientas de control de cronograma manuales o automatizadas 
• Plantilla de presentación de informes 
Figura Nº.  49 Herramientas y técnicas del proceso controlar el cronograma 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
H1. Revisiones del desempeño 
Se utiliza para controlar el cronograma ya que se centra en el análisis de lo que se había planeado 
hacer en términos de desempeño del cronograma del proyecto y lo que está haciendo realmente. 
Se utiliza la técnica “análisis de tendencias” ya que ésta analiza el desempeño del proyecto a lo 
largo del tiempo para determinar si está mejorando o se está deteriorando. 
H2. Software de gestión de proyectos 
Se recomienda el uso de un software de dirección de proyectos debido a la naturaleza profunda del 
análisis de variaciones, de su enfoque en las duraciones y la finalización de las actividades reales 
frente a las planificadas. 
H3. Técnicas de optimización de recursos 
Se utiliza la redistribución de los recursos o la suavización de los recursos. 
H4. Adelantos y retrasos 
E l propósito es poder ajustar los adelantos y retrasos entre las actividades para lograr la duración 
de la actividad prevista y la duración total del proyecto. 
H5. Compresión del cronograma del PI 
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• Compresión (crashing), implica el uso de más recursos y por lo general cuesta más. 
• La ejecución rápida (Fast-tracking), implica la programación de actividades en paralelo que 
fueron previamente programadas en secuencia. 
H6. Herramientas de programación 
Se recomienda el uso de un software de dirección de proyectos como el Microsoft Project. 
Figura Nº.  50 Salidas del proceso controlar el cronograma 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
S1. Información de desempeño del trabajo 
Los datos sobre el desempeño del trabajo son utilizados para crear la Información sobre el 
desempeño del trabajo que a su vez se utilizan para producir los informes sobre el desempeño del 
trabajo. 
S2. Pronóstico del cronograma 
Son las predicciones de la fecha de finalización de las actividades en base al estado de avance 
actual del proyecto. 
S3. Solicitudes de cambio 
Se realizan cuando se descubre cualquier variación en el proyecto ya sea en las actividades, en los 
procesos, cronograma o línea base. Se utiliza el formato GA-S-011 “Solicitud de cambio” (Anexo 
11). 
S4. Actualizaciones al plan para la dirección del PI 
Los elementos susceptibles de actualización son: 
• Plan de gestión del cronograma del PI GT-S-012 (Anexo 12). 
S5. Actualizaciones a los documentos del PI 
El documento del PI susceptible de actualización es el cronograma del proyecto. 
S6. Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización 
Los activos susceptibles de actualización son:  
• Información histórica 
• Registros de las acciones correctivas  
• Lecciones aprendidas. 
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4.4 GESTIÓN DEL COSTO PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS (PI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº.  51 Gestión del costo para proyectos inmobiliarios: procesos, entradas, herramientas y técnicas, y 
salidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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4.4.1 Proceso 1: Planificar la gestión de los costos 
Figura Nº.  52 Entradas del proceso planificar la gestión de los costos 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
E1. Plan para la dirección del PI 
Se utiliza el formato GT-E-001 “Plan para la dirección del PI” (Anexo 1), ya que la información que 
contiene se utiliza para el desarrollo del plan de gestión de los costos e incluye la línea base del 
alcance y línea base del cronograma. 
E2. Acta de constitución del PI 
Se revisa el formato GA-E-002 “Acta de constitución del PI” (Anexo 2), debido a que contiene el 
presupuesto inicial aprobado para el proyecto inmobiliario al momento de la iniciación del proyecto. 
E3. Factores ambientales de la organización 
• Estructura de la empresa u organización 
• Condiciones de mercado, precio de venta por metro cuadrado, precio de materias primas 
indispensables para el proceso constructivo, precio de la mano de obra, maquinaria, etc. 
• Bases de datos comerciales que contiene precios de mano de obra, precio de materiales, 
precio del alquiler de maquinaria y equipo.  
E4. Activos de los procesos de la organización 
• Procedimientos de control financiero. 
• Información histórica de costos de proyectos anteriores. 
• Procedimientos de cómo estimar los costos, presupuestar y controlar los costos. 
Figura Nº.  53 Herramientas y técnicas del proceso planificar la gestión de los costos 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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H1. Juicio de expertos 
Se basa en la experiencia, la opinión y la experticia de personas para contribuir al desarrollo de un 
Plan de gestión de costos. 
H2. Técnicas analíticas 
El uso de técnicas analíticas en el desarrollo del plan de gestión de costos sirve para analizar las 
opciones y tomar decisiones acerca de cómo se financiará el proyecto, ya sea por medio de reservas 
en efectivo, préstamos bancarios, financiamiento con capital de accionistas o financiamiento con 
deuda de otras fuentes. Se puede utilizar técnicas como el periodo de recuperación, el retorno de 
la inversión, la tasa interna de retorno, el flujo de caja descontado y el valor presente neto.  
H3. Reuniones 
Reúne a los miembros del equipo del proyecto que tienen experiencia y habilidad en el desarrollo 
de plan de gestión de costos, al departamento financiero y de contabilidad de la empresa u 
organización. 
Figura Nº.  54 Salidas del proceso planificar la gestión de los costos 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
S1. Plan de gestión de los costos del PI 
Describe la manera como se planificarán, estructurarán y controlarán los costos del proyecto, es 
decir cómo se gestionará el proyecto según su presupuesto. 
El plan de gestión de los costos incluye: las unidades de medida, el nivel de precisión necesario 
para los estimados, el nivel de exactitud, límites de variación, reglas para medir el desempeño de 
los costos, plantillas y formatos de los informes, descripciones de los procesos, descripción de la 
selección estratégica del financiamiento, procedimientos de control de cambios en el costo, 
procedimiento para el registro de los costos del proyecto. 
Se plantea el formato GC-S-018 “Plan de gestión de los costos del PI” (Anexo 18). 
4.4.2 Proceso 2: Estimar los costos 
Figura Nº.  55 Entradas del proceso estimar los costos 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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E1. Plan de gestión de los costos del PI 
Se utiliza el formato GC-S-018 “Plan de gestión de los costos del PI” (Anexo 18), ya que proporciona 
la guía para saber cómo se va a completar el proceso Estimar los costos. 
E2. Línea base del alcance del PI 
Utiliza el formato GA-S-008 “Enunciado del alcance del PI” (Anexo 8), el formato GA-S-009 
“EDT/WBS” (Anexo 9) y el formato GA-S-010 “Diccionario de la EDT/WBS”, ya que con esta 
información se podrá asignar los costos a cada uno de los paquetes de trabajo y actividades. 
E3. Cronograma del PI 
Indica cuándo deben completarse los paquetes de trabajo y las actividades. 
El tipo y la cantidad de recursos, así como la cantidad de tiempo que dichos recursos se dedican a 
completar el trabajo del proyecto, son los factores principales para determinar el costo del proyecto.  
E4. Registro de riesgos 
Comprende información sobre la incertidumbre documentada y definida relacionada con los 
paquetes de trabajo específicos, se debe tomar en cuenta para el desarrollo de las estimaciones de 
los costos del proyecto. 
E5. Factores de la organización 
• Condiciones externas de mercado que afectan los precios de los productos y servicios que 
son adquiridos para el proyecto. 
E6. Activos de los procesos de la organización 
• Políticas de estimación de costos, control de costos, nivel de exactitud. 
• Plantillas de estimación de costos en Excel, y Microsoft Project. 
• Información histórica y lecciones aprendidas. 
Figura Nº.  56 Herramientas y técnicas del proceso estimar los costos 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
H1. Juicio de expertos 
Se utiliza para realizar las estimaciones de los costos del proyecto con miembros del equipo y 
expertos externos. 
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H2. Estimación análoga 
Utiliza los valores como el alcance, el costo, el presupuesto y la duración, o medidas de escala tales 
como el tamaño, el peso y la complejidad de un proyecto anterior similar, como base para estimar 
el mismo parámetro o medida para un proyecto actual.   
Esta técnica ocupa el costo real de proyectos similares como base para estimar el costo del proyecto 
actual. 
H3. Software de gestión de proyectos 
El software de gestión de proyectos, hojas de cálculo, herramientas estadísticas, se utilizan para 
agilizar la estimación de los costos. 
Figura Nº.  57 Salidas del proceso estimar los costos 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
S1. Estimación de los costos de las actividades 
Es una valuación cuantitativa de los costos probables de los recursos requeridos para completar las 
actividades del proyecto, incluye el trabajo directo, los materiales, el equipamiento, los servicios, 
instalaciones. 
Se propone el formato GC-S-019 “Estimación de costos de las actividades” (Anexo 19). 
S2. Base de las estimaciones 
Se refiere a la documentación de apoyo que respalda la estimación de los costos e incluye el tipo 
de estimación utilizada, los supuestos, las restricciones conocidas, nivel de confianza de la 
estimación final. 
Se propone el formato GC-S-020 “Base de las estimaciones”. (Anexo 20). 
4.4.3 Proceso 3: Determinar el presupuesto 
Figura Nº.  58 Entradas del proceso determinar el presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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E1. Plan de gestión de los costos del PI 
Se utiliza el formato GC-S-018 “Plan de gestión de los costos del PI” (Anexo 18), ya que describe 
la manera en que se gestionarán y controlarán los costos del proyecto. 
E2. Línea base del alcance del PI 
Utiliza los siguientes formatos: 
• Formato GA-S-008 “enunciado del alcance del PI” (Anexo 8), para revisar cuales son las 
restricciones de financiamiento.  
• Formato GA-S-009 “EDT/WBS” (Anexo 9), porque establece las relaciones entre todos los 
entregables del proyecto y sus diversos componentes. 
• Formato GA-S-010 “diccionario de la EDT/WBS”, (Anexo 10), ya que con esta información 
se podrá asignar los costos a cada uno de los paquetes de trabajo y actividades. 
E3. Estimación de costos de las actividades 
Se utiliza el formato GC-S-019 “estimación de costos de las actividades” (Anexo 19). 
E4. Base de las estimaciones 
Se utiliza el formato GC-S-020 “base de las estimaciones”. (Anexo 20), ya que proporciona más 
información sobre cada una de las estimaciones que se ha determinado para las actividades 
individuales. 
E5. Cronograma del PI 
Se utiliza el formato GT-S-012 “plan de gestión del cronograma del PI” (Anexo 12), para saber 
cuándo se realiza cada actividad para poder determinar en qué momento se incurre en los costos. 
E6. Calendarios de recursos 
Proporcionan información adicional y detallada acerca de cuándo están disponibles los recursos 
específicos para trabajar en el proyecto inmobiliario. 
E7. Acuerdos 
Se realiza a través de contratos. Los acuerdos serán entre la empresa u organización y terceros, 
como es el caso de los proveedores de materiales. 
E8. Activos de los procesos de la organización 
• El procedimiento para establecer el análisis de precios unitarios 
• Herramienta para la elaboración de presupuesto de costos 
Figura Nº.  59 Herramientas y técnicas del proceso determinar el presupuesto 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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H1. Agregación de costos 
Para determinar el presupuesto se realiza la sumatoria de los costos de cada una de las actividades 
hasta el nivel de paquete de trabajo, luego se suman los niveles superiores hasta llegar al nivel de 
entregable. Se trata de una estimación ascendente para todo el proyecto. 
H2. Análisis de reservas 
• Las reservas para contingencias se usan para actividades específicas y se accede a ella 
cuando se está realizando la actividad. 
• Las reservas para la gestión se pueden acceder en cualquier momento en el proyecto porque 
se usa para riesgos desconocidos. 
H3. Juicio de expertos 
Para determinar el presupuesto se invita a participar a los expertos que son parte del equipo del 
proyecto como el director del PI, arquitecto diseñador, ingeniero constructor, personal del 
departamento de finanzas y contabilidad, así como a los expertos externos como consultores 
eléctricos, hidrosanitarios, proveedores y grupos del sector de la construcción. 
H4. Relaciones históricas 
Se puede utilizar esta información para refinar aún más las estimaciones de los costos actuales. 
H5. Conciliación del límite de financiamiento  
Los gastos de los fondos deben conciliarse con los límites de financiamiento que han sido 
comprometidos en relación con la financiación del proyecto. 
Figura Nº.  60 Salidas del proceso determinar el presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
S1. Línea base de costos del PI 
Es el presupuesto distribuido en el tiempo y se usa como base para medir y controlar el rendimiento 
general del costo en el proyecto. Se utiliza el formato GC-S-019 “estimación de costos de las 
actividades” (Anexo 19) y el formato GT-S-017 “estimación de la duración de las actividades” (Anexo 
17). 
Las reservas de gestión no suelen formar parte del presupuesto del proyecto. 
S2. Requisitos de financiamiento 
Sirve para mostrar cuándo estará disponible el financiamiento para el PI, puede ser trimestral, 
semestral o anual. 
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S3. Actualizaciones a los documentos del PI 
Los documentos susceptibles de actualización son: 
• Estimación de costos de las actividades GC-S-019 (Anexo 19). 
• Cronograma del proyecto 
4.4.4 Proceso 4: Controlar los costos 
Figura Nº.  61 Entradas del proceso controlar los costos 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
E1. Plan para la dirección del PI 
Se utiliza el formato GA-E-001 “plan para la dirección del PI” (Anexo 1), para guiar el proceso de 
controlar los cambios potenciales en la línea base del costo. 
E2. Requisitos de financiamiento del PI 
Permiten determinar cuándo se incurre en gastos y cuándo estará disponible el financiamiento, 
también sirven para evaluar las necesidades de financiamiento reales del proyecto en comparación 
a las planificadas y controlar cualquier cambio en estos elementos. 
E3. Datos de desempeño del trabajo 
Muestran información sobre el avance del proyecto, sobre actividades que se están desarrollando 
y sobre actividades completadas, muestra también los costos en los que se ha incurrido. 
E4. Activos de los procesos de la organización 
• Herramientas para el control de los costos 
• Procedimientos formales e informales relacionados con el control de los costos 
Figura Nº.  62 Herramientas y técnicas del proceso controlar los costos 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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H1. Gestión del valor ganado 
La gestión del valor ganado (EVM) proporciona una forma efectiva para establecer lo que ha 
ocurrido y predecir escenarios futuros probables. Toma la línea base del costo del proyecto original, 
el valor planificado del trabajo que había esperado completar hasta la fecha, el valor ganado del 
trabajo que se ha completado ahora y el costo real de la entrega de ese valor para determinar cuál 
es el costo del proyecto y el desempeño del cronograma a la fecha, luego hace un pronóstico de 
los costos probables a la terminación (Menares, 2016). 
• Presupuesto hasta la conclusión (BAC). Es la previsión del presupuesto original para el 
proyecto 
• Valor planificado (PV). Es la cantidad de valor que debería haber ganado por este tiempo en 
el proyecto. Dado que el valor planificado total (PV) para un proyecto es igual al presupuesto 
hasta la conclusión (BAC), se puede determinar el valor planeado determinando en qué 
medida, a través del proyecto, se encuentra en relación con el tiempo y reasignando la línea 
base del costo aprobada para establecer el valor planificado. 
• Valor ganado (EV). Es el valor del trabajo que ha sido completado. 
• Costo real (AC). Es el costo total en el que se ha incurrido realmente por el trabajo que se 
ha realizado hasta la fecha. 
• Variación del costo (CV). Es la diferencia entre el valor de lo que esperaba haber ganado 
(EV) en ese momento y el costo real (AC). Una variación positiva del costo demuestra que 
el proyecto está dentro del presupuesto, y una variación negativa del costo muestra que el 
proyecto está sobre presupuestando. La fórmula es: CV=EV–AC. 
• Índice del desempeño del costo (CPI), indica la magnitud de la variación. Un índice del 
desempeño del costo de más de 1 significa que el proyecto está dentro del presupuesto, un 
índice del desempeño del costo inferior a 1 significa que el proyecto está por encima del 
presupuesto, se utiliza la fórmula CPI=EV/AC. 
• Variación del cronograma (SV). Es la diferencia entre el valor ganado (EV) y el valor 
planeado (PV). 
Una variación del cronograma positiva significa que está antes de lo planificado. 
Una variación del cronograma negativa significa que está detrás de lo planificado. 
La fórmula es: SV=EV-PV. 
• Índice de desempeño del cronograma (SPI). Se trata de una relación entre el valor ganado 
y el valor planeado, permite determinar mejor la magnitud de cualquier variación 
Un índice de desempeño del cronograma de más de 1 significa que el proyecto estará 
listo antes de lo planificado. 
Un índice de desempeño del cronograma de menos de 1 significa que el proyecto estará 
listo después de lo planificado. 
La fórmula es: SPI=EV/PV (Mulcahy, 2013). 
H2. Pronósticos 
Es una proyección que sirve para predecir un probable escenario futuro, las medidas de desempeño 
del tiempo y del costo son: la variación del costo (CV), variación del cronograma (SV), índice del 
desempeño del costo (CPI), índice del desempeño del cronograma (SPI). 
EAC es una estimación a la conclusión, se basa normalmente en los costos reales en los que se ha 
incurrido para completar el trabajo más una estimación hasta la conclusión (ETC) para el trabajo 
restante, la calidad del cálculo de EAC dependerá por completo de la calidad de la información 
histórica que se esté utilizando. 
EAC = BAC/CPI, donde la estimación a la conclusión toma el presupuesto hasta la conclusión (BAC) 
original y lo divide por el índice del desempeño del costo (CPI). 
EAC = AC + ETC, agrega la estimación hasta la conclusión (ETC) a su costo real (AC) gastado a la 
fecha. 
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EAC = AC + (BAC – EV), toma el costo real (AC) gastado a la fecha y le suma los del presupuesto 
hasta la conclusión (BAC) total con su valor ganado (EV) restado. 
EAC = AC+ ((BAC-EV) / (CPI x SPI)), esta fórmula tiene en cuenta tanto el desempeño de su costo 
como el de su cronograma, y le aplica al valor del trabajo que le queda por completar. 
Se recomienda utilizar la fórmula EAC = AC+((BAC-EV) / (CPI x SPI)) cuando se encuentre más 
allá de la mitad del proyecto ya que de esta manera se tiene en cuenta todos los parámetros y por 
lo general es más exacta. 
H3. Revisiones del desempeño 
Comparan el desempeño del costo a lo largo del tiempo y se realizan a través de una variedad de 
medios, incluyendo las variaciones de la gestión del valor ganado y el análisis de tendencias. 
H4. Software de gestión de proyectos 
Sirve para dar seguimiento del desempeño de los costos del proyecto para hacer de manera rápida 
ya que representa gráficamente tendencias y proyecta rangos de resultados finales posibles para 
el proyecto facilitando la interpretación y la comunicación en menor tiempo. 
H5. Análisis de reservas 
En este proceso se vuelve a examinar las reservas originales calculadas, tanto las reservas para 
contingencia como las reservas para gestión y comprobar si los supuestos realizados en el cálculo 
siguen siendo válidos. 
Figura Nº.  63 Salidas del proceso controlar los costos 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
S1. Información de desempeño del trabajo 
Para mostrar la información sobre el desempeño del trabajo se utiliza los cálculos del valor ganado. 
• Variación del costo (CV) 
• Variación del cronograma (SV) 
• Índice del desempeño del costo (CPI) 
• Índice de desempeño del cronograma (SPI) 
• Índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI) 
S2. Pronósticos de costos 
Se obtiene a partir de la estimación a la conclusión (EAC), es decir una estimación de lo que costará 
concluir el proyecto. 
S3. Solicitudes de cambio 
Surge de las variaciones detectadas e incluye acciones preventivas y correctivas. 
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S4. Actualizaciones al plan para la dirección del PI 
Los elementos susceptibles de actualización son: 
• Línea base de costos. 
• Plan de gestión de costos del PI formato GC-S-018 (Anexo 18). 
 
S5. Actualizaciones a los documentos del PI 
Los documentos susceptibles de actualización son: 
• Estimación de costos. 
• Base de las estimaciones formato GC-S-020 (Anexo 20). 
S6. Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización 
Los activos susceptibles de actualización son: 
• Información histórica. 
• Lecciones aprendidas. 
• Acciones correctivas. 
• Causas de las variaciones. 
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4.5 EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL SOFTWARE MICROSOFT PROJECT AL PROYECTO 
CASO DE ESTUDIO. 
El programa Microsoft Project sirve para la planeación y control de proyectos, es una herramienta 
que facilita la administración del proyecto, permite controlar las fechas y duraciones de las tareas, 
los calendarios y volúmenes de trabajo de los recursos asignados, costos y cantidad de trabajo, etc. 
A continuación, se realiza un ejemplo de aplicación al caso de estudio. 
• Creación y asignación del Calendario 
Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 12:00 am y de 13:00 p.m. a 17:00 p.m. 
Sábados: No se tienen actividades. 
Domingos: No se tienen actividades. 
Se crea un calendario propio para el proyecto, indicando los días laborables y no laborables, a 
continuación, se muestra en la siguiente imagen. 
Imagen Nº.  3 Creación del calendario 
 
También se señala el horario laboral como se muestra en la siguiente imagen. 
Imagen Nº.  4 Horario laboral. 
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Se señalan los días festivos, en este caso, el proyecto inició el 7 de abril del 2014, entonces se 
coloca las fechas festivas programadas de acuerdo al calendario 2014. 
Imagen Nº.  5 Excepciones, días festivos 
 
 
Se realiza una programación del calendario. La semana empieza un lunes, a partir de las 8:00 hasta 
las 17:00 en una jornada de 8 horas, 40 horas por semana, 20 días por mes.      
Imagen Nº.  6 Programación 
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En el siguiente cuadro se pude observar la información del proyecto caso de estudio. 
Imagen Nº.  7 Información del proyecto. 
 
• Ingreso de tareas y duración  
Permite el ingreso de las tareas, la duración en días o semanas y las predecesoras con su relación 
lógica.  
Imagen Nº.  8 Asignación de tareas y duración. 
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• Predecesoras, relaciones lógicas 
Se vincula las tareas, una con otra con las relaciones, fin a comienzo; comienzo a comienzo; 
comienzo a fin; fin a fin. 
Imagen Nº.  9 Relaciones de las actividades. 
 
• Tareas críticas 
Se muestra las tareas críticas y no críticas. 
Imagen Nº.  10 Tareas críticas y no críticas. 
 
      
 
125 
ARQ. MARÍA ESTHER LUZURIAGA H. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
MAESTRÍA EN CONSTRUCCIONES, Programa Especial de Titulación 
 
• Ruta crítica 
Se muestra la ruta crítica con las tareas críticas. 
Imagen Nº.  11 Ruta crítica y tareas críticas. 
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5 CONCLUSIONES  
 
Luego de analizar el modelo PMBOK® en la gestión del alcance, tiempo y costo, para su factibilidad 
en proyectos inmobiliarios y de comparar los procesos de las áreas de gestión compuestos por 
entradas, herramientas y técnicas, y salidas, al proyecto inmobiliario caso de estudio, se evidenció 
que hubieron falencias, razón por la cual el proyecto no cumplió con el plazo ni el costo previsto en 
la etapa de planificación, aunque para los promotores, el proyecto haya sido un éxito, se pudo haber 
mejorado los costos y el tiempo, ya que, de haber sido identificadas estas falencias a tiempo se 
hubieran mejorado los procesos, cumpliendo así con los objetivos del mismo. La ausencia de 
documentos, formularios, plantillas o herramientas de control demuestra que el proyecto caso de 
estudio se desarrolló sin ningún tipo de planificación estandarizada, más bien se apoyó en la 
experiencia del gerente de proyectos. Por lo tanto, es evidente que, para mejorar los procesos y 
procedimientos en la gestión de proyectos es necesario contar con un modelo de gestión que ayude 
a definir, planificar y a controlar el alcance, tiempo y costos, de manera que el proyecto realizado 
cumpla lo más cercanamente a lo planificado. 
El modelo propuesto es una herramienta factible para mejorar las prácticas habituales de dirección 
y gestión de proyectos, ya que, al contar con procesos de planificación, monitoreo y control, permite 
detectar las desviaciones a tiempo y contar con planes subsidiarios que ayuden a encaminar 
nuevamente los proyectos para cumplir con sus objetivos.  
Para la aplicación de estos procesos, se crearon formatos por medio de los cuales se espera lograr 
una estandarización en los procedimientos, que contribuyan a mejorar la gestión de proyectos 
inmobiliarios de vivienda en las áreas del alcance, tiempo y costo.  
Estos formatos y plantillas brindan un soporte de alta confiabilidad de los datos presentados en los 
informes de la obra, logrando obtener reportes fiables que facilitan el análisis de los resultados en 
cada una de las etapas, aportando la toma de decisiones acertadas a los problemas detectados.  
Este modelo de gestión con sus respectivos procesos, es una herramienta práctica, ya que puede 
aplicarse en la planificación y en el monitoreo y control en la ejecución del proyecto inmobiliario, 
consiguiendo mejorar los resultados, al facilitar información fiable y ordenada de la gestión de cada 
proceso, de esta manera el administrador, y constructor pueden optimizar el uso de los recursos en 
cada proceso que realicen, además permiten detectar desviaciones a tiempo y sus posibles causas, 
lo que facilita corregir los desfases del tiempo y costo.  
Al aplicar el modelo durante el monitoreo y control en la ejecución de obra, reduce el margen de 
error, y se obtienen datos reales que brindan un mayor grado de confiabilidad en los informes 
técnicos. 
Con la presente investigación se puede contar con los formatos y procedimientos que permitan 
realizar de manera eficaz la gestión de proyectos inmobiliarios de vivienda y así lograr ventajas 
competitivas en el sector de la construcción.  
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6 RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda: 
La aplicación de las demás áreas de conocimiento de los estándares PMI®, ya que, si bien la gestión 
del alcance, tiempo y costo se utilizan con más frecuencia para medir el éxito de un proyecto, las 
diez áreas, permiten tener un alto nivel de detalle y control sobre cada aspecto del proyecto.   
Trabajar con un software de gestión de proyectos ya que estos ayudan a ordenar y procesar la 
información ahorrando tiempo y optimizando recursos.  
Crear una estructura contable relacionada a la estructura de los procesos para generar con mayor 
rapidez y exactitud en la asignación de costos a los recursos empleados en la ejecución de la obra. 
Documentar las lecciones aprendidas durante todo el proceso del ciclo de vida del proyecto, con la 
finalidad de adquirir ese conocimiento registrado y no dejarlo para el final del proyecto. 
Evaluar la necesidad de crear una PMO (Project Management Office), para dar seguimiento a la 
ejecución del proyecto. 
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7 GLOSARIO 
7.1 Glosario de términos 
 
Diccionario de la EDT (WBS). Documento que proporciona información detallada sobre los 
entregables, actividades y planificación de cada componente de la estructura de desglose del 
trabajo. 
Entrada. Cualquier elemento, interno o externo, del proyecto que sea requerido por un proceso 
antes de que dicho proceso continúe. Puede ser un resultado de un proceso predecesor. 
Entregable. Cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio único y verificable 
que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un proyecto. 
Enunciado del Alcance del PI. La descripción del alcance, los entregables principales, los 
supuestos y las restricciones de un proyecto inmobiliario. 
Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK) / Project Management Body of 
Knowledge. Una expresión inclusiva que describe la suma de conocimientos de la profesión de 
dirección de proyectos. La guía del PMBOK® identifica un subconjunto de fundamentos de la 
dirección de proyectos generalmente reconocido como buenas prácticas. 
Hito. Un punto o evento significativo dentro de un proyecto. 
Matriz de Trazabilidad de Requisitos. Una cuadrícula que vincula los requisitos del producto 
desde su origen hasta los entregables que los satisfacen. 
Método de la Ruta Crítica. Un método utilizado para estimar la mínima duración del proyecto y 
determinar el nivel de flexibilidad en la programación de los caminos de red lógicos dentro del 
cronograma. 
Nodo. Uno de los puntos que definen la red de un cronograma; un punto de intersección unido a 
algunas o todas las demás líneas de la dependencia. 
Paquete de trabajo. El trabajo definido en el nivel más bajo de la estructura de desglose del trabajo 
para el cual se puede estimar y gestionar el costo y la duración. 
Presupuesto. La estimación aprobada para el proyecto o cualquier componente de la estructura de 
desglose del trabajo o actividad del cronograma.  
Proceso. Una serie sistemática de actividades dirigidas a producir un resultado final de forma tal 
que se actuará sobre una o más entradas para crear una o más salidas. 
Producto. Un artículo producido, que es cuantificable y que puede ser un elemento terminado o un 
componente. 
Salida. Un producto, resultado generado por un proceso. Puede ser un dato inicial para un proceso 
sucesor. 
Valor Ganado (EV). La cantidad de trabajo ejecutado a la fecha, expresado en términos del 
presupuesto autorizado para este trabajo. 
 
 
      
 
130 
ARQ. MARÍA ESTHER LUZURIAGA H. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
MAESTRÍA EN CONSTRUCCIONES, Programa Especial de Titulación 
 
7.2 Glosario de siglas 
 
AC                 Actual Cost / Costo real. 
ANSI             American National Standars Institute. 
BAC              Budget at Completion / Presupuesto hasta la conclusión. 
CV                 Cost Variance / Variación del costo. 
CPI                Cost Performance Index / Índice de desempeño del costo. 
EAC               Estimate at Completion / Estimación a la conclusión. 
EF                  Early Finish Date / Fecha de finalización temprana. 
ES                  Early Start Date / Fecha de inicio temprano. 
ETC                Estimate to Complete / Estimación hasta la conclusión. 
EV                  Earned Value / Valor ganado. 
EVM               Earned Value Management / Gestión del valor ganado.  
FF                  Finish-to-Finish / Final a final. 
FS                  Finish-to-Start / Final a inicio. 
GAD               Gobierno Autónomo Descentralizado. 
OPM3®          Organizational Project Management Maturity Model. 
PI                    Proyecto Inmobiliario. 
PV                  Planned Value / Valor planificado. 
PMBOK®       Project Management Body of Knowledge / Fundamentos para la dirección de  
                       proyectos. 
PMI® Project Management Institute / Instituto de gestión de proyectos. 
SF                  Start-to-Finish / Inicio a final. 
SPI                 Schedule Performance Index / Índice de desempeño del cronograma. 
SS                  Start-to-Start / Inicio a inicio. 
SV                  Schedule Variance / Variación del cronograma.  
TCPI               Índice de Desempeño del Trabajo por Completar 
WBS               Work Breakdown Structure / Estructura de desglose del trabajo (EDT) 
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GA-E-001
Versión: 1
Pág.: 1 de 1
Nombre del PI:
Código del PI:
Director del PI:
Línea base
Alcance del PI
Cronograma del PI
Costos del PI
Línea base Responsable de definirla Responsable de aprobarla Ubicación del documento
Alcance del PI
Cronograma del PI
Costos del PI
Responsable de elaboración Responsable de aprobación
Nombre de la fase
Pre inversión
Venta en planos
Inversión
Cierre
Nombre Cargo Firma Fecha
Nombre Cargo Firma Fecha
ELABORADO POR: 
REVISADO Y APROBADO POR:
Descripción de su contenido
PLANES SECUNDARIOS DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN
Plan de gestión del alcance del PI
Plan de gestión de los requisitos del PI
Plan de gestión del cronograma del PI
Plan de gestión de los costos del PI
Planes secundarios
FASES DEL PROYECTO INMOBILIARIO
Descripción
LINEAS BASE DEL PROYECTO INMOBILIARIO
LOGO
GESTIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
GESTIÓN DEL ALCANCE
PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PI
PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PI
9 ANEXOS 
Anexo 1. Formato GA-E-001 Plan para la dirección del PI 
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GA-E-002
Versión: 1
Pág.: 1 de 1
Nombre del PI:
Código del PI:
Director del PI:
Nombre
Cargo
Reporta a:
Supervisa a:
Áreas Criterios de aceptación
Alcance 
Tiempo
Costo
Descripción Criterios de aceptación
Entregables Recursos disponibles
Versión Fecha
Hito Fecha estimada
RIESGOS DE ALTO NIVEL
Entregable
SUPUESTOS RESTRICCIONES
ENTREGABLES DEL PROYECTO
RECURSOS
Recursos necesarios
LISTA DE DOCUMENTOS INICIALES
HITOS DEL PI
Descripción
Requisitos
ASIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO INMOBILIARIO (PI)
OBJETIVOS DEL PROYECTO INMOBILIARIO (PI)
Objetivos
LOGO
GESTIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
GESTIÓN DEL ALCANCE
PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PI
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PI
Anexo 2. Formato GA-E-002 Acta de constitución del PI 
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Nombre Cargo Firma Fecha
Patrocinador
Nombre Cargo Firma Fecha
RESUMEN DEL PRESUPUESTO LISTA DE INTERESADOS
ELABORADO POR: 
REVISADO Y APROBADO POR:
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GA-S-003
Versión: 1
Pág.: 1 de 1
Nombre del PI:
Código del PI:
Director del PI:
PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE LA EDT
PROCESO PARA LA APROBACIÓN  DE LA EDT
PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO DE LA EDT
PROCESO PARA LA ACEPTACIÓN FORMAL DE LOS ENTREGABLES DEL PI
PROCESO PARA EL CONTROL DE SOLICITUDES DE CAMBIO DEL ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PI
PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PI
LOGO
GESTIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
GESTIÓN DEL ALCANCE
PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PI
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PI
Anexo 3. Formato GA-S-003 Plan de gestión del alcance del PI 
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Nombre Cargo Firma Fecha
Nombre Cargo Firma Fecha
ELABORADO POR: 
REVISADO Y APROBADO POR:
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GA-S-004
Versión: 1
Pág.: 1 de 1
Nombre del PI:
Código del PI:
Director del PI:
ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS REQUISITOS
ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
Descripción de la forma de reportar
LOGO
GESTIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
GESTIÓN DEL ALCANCE
PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PI
PLAN DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS
Descripción de la forma de planificar
Como se realizará los cambios al producto (edificación)
Cómo se analizará el impacto que genera los cambios al producto (edificación)
Cómo dar seguimiento y control a los cambios del producto
PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE REQUSITOS 
Descripción de la forma de monitorear
Anexo 4. Formato GA-S-004 Plan de gestión de los requisitos 
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DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD Y LOS ATRIBUTOS DE LOS REQUISITOS
Nombre Cargo Firma Fecha
Nombre Cargo Firma Fecha
ELABORADO POR: 
REVISADO Y APROBADO POR:
MÉTRICAS DEL PRODUCTO
FUNDAMENTO DE USO DE LAS MÉTRICAS
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GA-E-005
Versión: 1
Pág.: 1 de 1
Nombre del PI:
Código del PI:
Director del PI:
Nombre Requisitos Espectativas Fase de mayor interés
Cargo Influencia potencial
Dirección y teléfono Interno / externo Apoyo / Neutral / Opositor
Nombre Requisitos Espectativas Fase de mayor interés
Cargo Influencia potencial
Dirección y teléfono Interno / externo Apoyo / Neutral / Opositor
Nombre Requisitos Espectativas Fase de mayor interés
Cargo Influencia potencial
Dirección y teléfono Interno / externo Apoyo / Neutral / Opositor
Nombre Requisitos Espectativas Fase de mayor interés
Cargo Influencia potencial
Dirección y teléfono Interno / externo Apoyo / Neutral / Opositor
Nombre Cargo Firma Fecha
Nombre Cargo Firma Fecha
LOGO
GESTIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
GESTIÓN DEL ALCANCE
RECOPILAR REQUISITOS
REGISTRO DE INTERESADOS
ELABORADO POR: 
REVISADO Y APROBADO POR:
Anexo 5. Formato GA-E-005 Registro de interesados 
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GA-S-006
Versión: 1
Pág.: 1 de 1
Nombre del PI:
Código del PI:
Director del PI:
Interesados
REQUISITOS DE SOLUCIONES
Nombre Cargo Firma Fecha
Nombre Cargo Firma Fecha
REQUISITOS DE LOS INTERESADOS
Requisito
No funcionalesFuncionales
EstándaresTecnológicos
Apoyo y capacitación Calidad
Presentación de informes
LOGO
GESTIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
GESTIÓN DEL ALCANCE
RECOPILAR REQUISITOS
DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS
REQUISITOS DEL PROYECTO INMOBILIARIO (Necesidades de Alto Nivel)
SUPUESTOS RELATIVOS A REQUISITOS
RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUISITOS
ELABORADO POR: 
REVISADO Y APROBADO POR:
Anexo 6. Formato GA-E-006 Documentación de requisitos 
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GA-S-007
Versión: 1
Pág.: 1 de 1
Firma Fecha
Firma FechaCargo
MATRIZ
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN
ENTREGABLEOBJETIVOINTERESADOREQUISITOSITEM
Nombre
GESTIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
GESTIÓN DEL ALCANCE
RECOPILAR REQUISITOS
Cargo
ELABORADO POR: 
REVISADO Y APROBADO POR:
LOGO
Nombre del PI:
Código del PI:
Director del PI:
Nombre
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
Anexo 7. Formato GA-S-007 Matriz de trazabilidad de requisitos 
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Anexo 8. Formato GA-S-008 Enunciado del alcance del PI 
 
 
 
 
 
 
 
GA-S-008
Versión: 1
Pág.: 1 de 1
Nombre del PI:
Código del PI:
Director del PI:
Conceptos
Técnicos
De calidad
Administrativos
Comerciales
Fase del proyecto
CaracteristicasRequisitos
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO
LISTA DE ENTREGABLES DEL PI
EXCLUSIONES DEL PI
LOGO
GESTIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
GESTIÓN DEL ALCANCE
DEFINIR EL ALCANCE
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PI
Criterios de aceptación
Productos entregables
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PI
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO
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Anexo 9. Formato GA-S-009 EDT/WBS 
 
 
 
 
 
 
 
 
GA-S-009
Versión: 1
Pág.: 1 de 1
Nombre del PI:
Código del PI:
Director del PI:
Nombre Cargo Firma Fecha
Nombre Cargo Firma Fecha
Ejemplo de una EDT/WBS desglosada hasta el nivel de paquetes de trabajo
REVISADO Y APROBADO POR:
ELABORADO POR: 
LOGO
GESTIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
GESTIÓN DEL ALCANCE
CREAR LA EDT/WBS
EDT/WBS
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NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO ID
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO
SUPUESTOS RESTRICCIONES
HITO FECHA DE VENCIMIENTO
HORAS TARIFA TOTAL UNIDAD
COSTO 
UNITARIO
TOTAL
REQUISITOS DE CALIDAD CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Firma FechaNombre Cargo
Firma Fecha
ELABORADO POR: 
Nombre Cargo
REVISADO Y APROBADO POR:
GA-S-010
Versión: 1
Pág.: 1 de 1CREAR LA EDT/WBS
Nombre del PI:
DICCIONARIO DE LA EDT/WBS
GESTIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
GESTIÓN DEL ALCANCELOGO
Código del PI:
Director del PI:
ID
MATERIALES 
RECURSOS Y COSTOS
ACTIVIDAD COSTO TOTAL 
MANO DE OBRA
Anexo 10. Formato GA-S-010 Diccionario de la EDT/WBS 
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GA-S-011
Versión: 1
Pág.: 1 de 1
Nombre del PI:
Código del PI:
Director del PI:
APROBADO RECHAZADO PROPUESTO PARA :
Cargo Firma Fecha
Cargo Firma FechaNombre
IMPACTO SOBRE EL ALCANCE DEL PI
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO
IMPACTO DE NO APROBAR ESTE CAMBIO
RIESGOS QUE ESTE CAMBIO IMPLICA
ELABORADO POR: 
Nombre
REVISADO Y APROBADO POR:
GESTIÓN DEL ALCANCE
GESTIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
VALIDAR EL ALCANCE
SOLICITUD DE CAMBIO
LOGO
A SER COMPLETADO POR EL COMITÉ DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Anexo 11. Formato GA-S-011 Solicitud de cambio 
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GT-S-012
Versión: 1
Pág.: 1 de 1
Nombre del PI:
Código del PI:
Director del PI:
REGLAS PARA DEFINIR EL PORCENTAJE DE AVANCE DE UNA ACTIVIDAD 
REPORTE Y FORMATO DEL CRONOGRAMA
CÓMO Y CUANDO SE ACTUALIZARÁ LA LÍNEA BASE DEL TIEMPO
UNIDADES DE MEDIDA NIVEL DE PRECISIÓN
HERRAMIENTAS PARA REALIZAR EL CRONOGRAMA 
LOGO
GESTIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
GESTIÓN DEL TIEMPO
PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PI
METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
Anexo 12. Formato GT-S-012 Plan de gestión del cronograma del PI 
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Nombre Cargo Firma Fecha
Nombre Cargo Firma Fecha
ELABORADO POR: 
REVISADO Y APROBADO POR:
METODOLOGÍA Y FORMULAS PARA REPORTAR LOS AVANCES
CÓMO Y CUÁNDO SE PRESENTARÁN LOS INFORMES DE AVANCE
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GT-S-013
Versión: 1
Pág.: 1 de 1
Nombre del PI:
Código del PI:
Director del PI:
Nombre Cargo Firma Fecha
Nombre Cargo Firma Fecha
ELABORADO POR: 
REVISADO Y APROBADO POR:
ACTIVIDAD INDICADOR LOTE DE TRABAJO
DESCRIPCIÓN DEL 
ALCANCE
LOGO
GESTIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
GESTIÓN DEL TIEMPO
DEFINIR LAS ACTIVIDADES
LISTA DE ACTIVIDADES
Anexo 13. Formato GT-S-013 Lista de actividades 
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GT-S-014
Versión: 1
Pág.: 1 de 1
Nombre del PI:
Código del PI:
Director del PI:
Nombre Cargo Firma Fecha
Nombre Cargo Firma Fecha
ELABORADO POR: 
REVISADO Y APROBADO POR:
ACTIVIDAD IDENTIFICADOR
ACTIVIDAD 
PREDECESORA
ACTIVIDAD 
SICESORA
SUPUESTOS RESTRICCIONES
LOGO
ATRIBUTOS DE LAS ACTIVIDADES
GESTIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
GESTIÓN DEL TIEMPO
DEFINIR LAS ACTIVIDADES
Anexo 14. Formato GT-S-014 Atributos de las actividades 
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GT-S-015
Versión: 1
Pág.: 1 de 1
Nombre del PI:
Código del PI:
Director del PI:
NOMBRE DEL HITO FECHA DE VERIFICACIÓN
Nombre Cargo Firma Fecha
Nombre Cargo Firma Fecha
ELABORADO POR: 
REVISADO Y APROBADO POR:
NIVEL ED LA EDT/WBS
LOGO
GESTIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
GESTIÓN DEL TIEMPO
DEFINIR LAS ACTIVIDADES
LISTA DE HITOS
Anexo 15 Formato GT-S-015 Lista de hitos 
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GT-E-016
Versión: 1
Pág.: 1 de 1
Nombre del PI:
Código del PI:
Director del PI:
RECURSO: HUMANO RECURSO: MATERIAL RECURSO: EQUIPO
Nombre del recurso Nombre del recurso Nombre del recurso
Cargo Firma Fecha
Cargo Firma Fecha
Nombre
Nombre
ELABORADO POR: 
REVISADO Y APROBADO POR:
ENTREGABLE ACTIVIDAD
LOGO
GESTIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
GESTIÓN DEL TIEMPO
ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES
ESTIMACIÓN DE RECURSOS
Anexo 16 Formato GT-E-016 Estimación de recursos 
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GT-S-017
Versión: 1
Pág.: 1 de 1
Nombre del PI:
Código del PI:
Director del PI:
Cargo Firma Fecha
Cargo Firma FechaNombre
ELABORADO POR: 
REVISADO Y APROBADO POR:
ACTIVIDAD
ESTIMACIÓN DE LA 
DURACIÓN
DESVIACIÓN ESTÁNDAR
Nombre
NIVEL DE LA EDT IDENTIFICADOR
LOGO
GESTIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
GESTIÓN DEL TIEMPO
ESTIMAR LA DURACION DE LAS ACTIVIDADES
ESTIMACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Anexo 17 Formato GT-S-017 Estimación de la duración de las actividades 
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GC-S-018
Versión: 1
Pág.: 1 de 1
Nombre del PI:
Código del PI:
Director del PI:
Tipo de estimación Nivel de precisión
UNIDADES DE MEDIDA 
UMBRALES DE CONTROL
Límite de variación
Qué hacer si se exede 
un límite de variación
MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO
Método de medición Modo de medición
INFORMES DE COSTOS Y FORMATOS 
Modo de formulación
Unidades de medidaTipo de recurso
Alcance: Proyecto/Fase/Entregable
Alcance: Proyecto/Fase/Entregable
LOGO
GESTIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
GESTIÓN DEL COSTO
PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS COSTOS
PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PI
TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PI
Anexo 18 Formato GC-S-018 Plan de gestión de los costos del PI 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS
Estimar los costos
Determinar el 
presupuesto
Controlar los costos
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CAMBIOS EN EL COSTO
Nombre Cargo Firma Fecha
Nombre Cargo Firma Fecha
ELABORADO POR: 
REVISADO Y APROBADO POR:
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LOS COSTOS DEL PI
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GC-S-019
Versión: 1
Pág.: 1 de 1
Nombre del PI:
Código del PI:
Director del PI:
ENTREGABLE
ACTIVIDAD
Nombre del recurso Unidad Cantidad Costo unitario Costo total
Nombre del recurso Unidad Cantidad Costo unitario Costo total
Nombre del recurso Unidad Cantidad Costo unitario Costo total
Cargo Firma Fecha
Cargo Firma FechaNombre
REVISADO Y APROBADO POR:
ELABORADO POR: 
Nombre
PERSONAL 
MATERIALES O CONSUMIBLES
MAQUINAS / EQUIPOS
LOGO
GESTIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
GESTIÓN DEL COSTO
ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE LAS ACTIVIDADES
ESTIMAR LOS COSTOS
Anexo 19 Formato GC-S-019 Estimación de los costos de las actividades 
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GC-S-020
Versión: 1
Pág.: 1 de 1
TIPO DE 
ESTIMACIÓN 
UTILIZADA 
MODO DE 
FORMULACIÓN 
SUPUESTOS
RESTRICCIONES 
CONOCIDAS
RANGO DE LAS 
ESTIMACIONES 
Firma Fecha
Firma Fecha
CargoNombre
Nombre Cargo
REVISADO Y APROBADO POR:
ELABORADO POR: 
LOGO
Nombre del PI:
Código del PI:
Director del PI:
GESTIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
GESTIÓN DEL COSTO
ESTIMAR LOS COSTOS
BASE DE LAS ESTIMACIONES
ACTIVIDAD 
Anexo 20 Formato GC-S-020 Base de las estimaciones 
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Anexo 21 Lista de rubros del proyecto “Jardín de las Orquídeas” 
 
EDIFICIO "JARDÍN DE LAS ORQUÍDEAS" 
  
ITEM DESCRIPCION 
  
1,00 TRABAJOS PRELIMINARES 
  Replanteo- niveles topográficos  
  Herramientas y materiales guardianía 
  Derrocamiento de casa 
  Vehículo para trabajo 
  Construcción de guardianía y baño personal del personal 
  
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
  Excavación de terreno incluido zapatas y nivelación. 
  Desalojo incluye 20% de esponjamiento 
  Material de mejoramiento para sótano 
  excavación de zapata y replanteo de ejes - vigas 
  Replantillo para zapatas 
  Imprevistos ruptura de piedras 
  cisternas de drenaje sótano 1 trampillas - pozos-canales 
  cisternas de drenaje sótano 2 trampillas - pozos -canales 
  excavación cisterna 
  excavación pozo de inmersión 
  apuntalamiento de muros de contención  
  alquiler de maquinaria - bombas o compra 
  alquiler de andamios 
  
3,00 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO 
    
3,1 ESTRUCTURA DE ZAPATAS  
  Hormigón de ZAPATAS sótano fc 240 kg/cm2 
  Acero de refuerzo para zapatas 
  Encofrado recto 
  
3,2 ESTRUCTURA DE SOTANO  2 
  Hormigón de vigas sótano fc 240 kg/cm2 
  Hormigón de pisos sótano fc 240 kg/cm2 
  Encofrado recto 
  Acero de refuerzo para vigas 
  Malla electrosoldada 1 o de 6mm c/15cms 
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3,3 ESTRUCTURAS DE MURO DE CONTENCION  SOTANO 1 Y 2 
* Hormigón fc=240 kg/cm2 
* Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 
  Encofrado recto 
  Malla electrosoldada 1 o de 6mm c/15cms 
  
3,4 LOSA n = -2,55 SOTANO 1 
  Hormigón vigas - LOSA- 
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 vigas 
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 losas 
  Encofrado recto 
  Malla electrosoldada 1 o de 6mm c/15cms 
  Bloque de alivianamiento 20 x 40 x 20 
  Casetones  
  
3,4 LOSA RAMPA n = -2,55 a -5,20  
  Hormigón vigas - LOSA- 
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 vigas  
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 losas 
  Encofrado recto 
  Malla electrosoldada 1 o de 6mm c/15cms 
  Bloque de alivianamiento 20 x 40 x 20 
  casetones 
  
3,5 LOSA RAMPA n = -0,39 a -2,55 
  Hormigón vigas - LOSA- 
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 vigas  
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 losas 
  Encofrado recto 
  Malla electrosoldada 1 o de 6mm c/15cms 
  Bloque de alivianamiento 20 x 40 x 25 
  Casetones  
  
3,6 LOSA n = -0,39 GARAJE EXTERIOR 
  Hormigón vigas - LOSA- 
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 vigas  
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 losas 
  Encofrado recto 
  Malla electrosoldada 1 o de 6mm c/15cms 
  Bloque de alivianamiento 20 x 40 x 20 
  Casetones 
  
3,7 LOSA n = +/- 0,00 PLANTA BAJA 
  Hormigón vigas - LOSA- 
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 vigas  
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 losas 
* Encofrado recto 
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  Malla electrosoldada 1 o de 6mm c/15cms 
  Bloque de alivianamiento 20 x 40 x 25 
  Casetones  
  
3,8 LOSA n = + 3,20 1RA PLANTA ALTA 
  Hormigón vigas - LOSA- 
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 vigas  
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 losas 
  Encofrado recto 
  Malla electrosoldada 1 o de 6mm c/15cms 
  Bloque de alivianamiento 20 x 40 x 25 
  Casetones 
  
3,9 LOSA n = + 6,40 2DA PLANTA ALTA 
  Hormigón vigas - LOSA- 
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 vigas  
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 losas 
  Encofrado recto 
  Malla electrosoldada 1 o de 6mm c/15cms 
  Bloque de alivianamiento 20 x 40 x 25 
  Casetones 
  
3,1 LOSA n = + 9,60 3RAPLANTA ALTA 
* Hormigón vigas - LOSA- 
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 vigas  
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 losas 
  Encofrado recto 
  Malla electrosoldada 1 o de 6mm c/15cms 
  Bloque de alivianamiento 20 x 40 x 25 
  Casetones  
  
3,11 LOSA n = + 12,80 4TA PLANTA ALTA 
* Hormigón vigas - LOSA- 
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 vigas  
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 losas 
  Encofrado recto 
  Malla electrosoldada 1 o de 6mm c/15cms 
  Bloque de alivianamiento 20 x 40 x 25 
  Casetones  
  
3,12 LOSA n = + 16,00 5TA PLANTA ALTA 
* Hormigón vigas fc210 kg/cm2 
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 vigas  
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 losas 
  Encofrado recto 
  Malla electrosoldada 1 o de 6mm c/15cms 
  Bloque de alivianamiento 20 x 40 x 25 
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  Casetones  
  
3,13 LOSA n = + 19,20 BUHARDILLA 
* Hormigón vigas - LOSA- 
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 vigas  
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 losas 
  Encofrado recto 
  Malla electrosoldada 1 o de 6mm c/15cms 
  Bloque de alivianamiento 20 x 40 x 25 
  Casetones  
  
3,14 LOSA n = + 22,40 CUBIERTA Y CUARTO DE MAQUINAS 
* Hormigón vigas - LOSA- 
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 vigas  
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 losas 
  Encofrado recto 
  Malla electrosoldada 1 o de 6mm c/15cms 
  Bloque de alivianamiento 20 x 40 x 25 
  Casetones 
  
3,15 COLUMNAS DE HORMINGON ARMADO 
  Hormigón fc240 kg/cm2 
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2   
  Encofrado recto 
  
3,16 HORMIGON ARMADO DE GRADAS 
  Hormigón gradas fc210 kg/cm2 
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2   
  Encofrado recto 
  Encofrado curvo 
  
3,17 ACERO DE REFUERZO ESTRIBOS TODO EL EDIFICIO 
  estribos y acero ultima losa 
  CISTERNA 
  
4 MAMPOSTERIA 
  
4,1 MAMPOSTERIA sótano 2 
  bloque de hormigón visto de 7x30x10 mas el 5% desperdicio 
  Malla metálica para paredes de cuartos de bombas 
  Chicotes para paredes y dinteles hierro 8 mm C / 35 cms 
  Puertas metálicas bodega1 Y 2 
   
4,2 MAMPOSTERIA sótano 1 
  bloque de hormigón visto de 7x30x10 mas el 5% desperdicio 
  Malla metálica para paredes de cuartos de bombas 
  Chicotes para paredes y dinteles hierro 8 mm C / 35 cms 
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4,3 MAMPOSTERIA planta baja 
  De ladrillo visto de 7x27x13 
  De ladrillo (10x20x40 cm) tochana 
  Chicotes para paredes y dinteles hierro 8 mm C / 35 cms 
  Bloque de hormigón de 15 cms 
  Fachaleta 7x 27 
  
4,4 MAMPOSTERIA 1ra planta alta 
  De ladrillo visto de 7x27x13 
  De ladrillo (10x20x40 cm) tochana 
  Chicotes para paredes y dinteles hierro 8 mm C / 35 cms 
  Bloque de hormigón de 15 cms 
  Fachaleta 7x 27 
  
4,5 MAMPOSTERIA 2da planta alta 
  De ladrillo visto de 7x27x13 
  De ladrillo (10x20x40 cm) tochana 
  Chicotes para paredes y dinteles hierro 8 mm C / 35 cms 
  Bloque de hormigón de 15 cms 
  Fachaleta 7x 27 
  
4,6 MAMPOSTERIA 3ra planta alta 
  De ladrillo visto de 7x27x13 
  De ladrillo (10x20x40 cm) tochana 
  Chicotes para paredes y dinteles hierro 8 mm C / 35 cms 
  Bloque de hormigón de 15 cms 
  Fachaleta 7x 27 
  
4,7 MAMPOSTERIA 4ta planta 
  De ladrillo visto de 7x27x13 
  De ladrillo (10x20x40 cm) tochana 
  Chicotes para paredes y dinteles hierro 8 mm C / 35 cms 
  Bloque de hormigón de 15 cms 
  Fachaleta 7x 27 
  
4,8 MAMPOSTERIA 5ta planta 
  De ladrillo visto de 7x27x13 
  De ladrillo (10x20x40 cm) tochana 
  Chicotes para paredes y dinteles hierro 8 mm C / 35 cms 
  Bloque de hormigón de 15 cms 
  Fachaleta 7x 27 
  
4,9 MAMPOSTERIA BUHARDILLA 
  De ladrillo visto de 7x27x13 -con antepecho 
  De ladrillo (10x20x40 cm) tochana 
  Chicotes para paredes y dinteles hierro 8 mm C / 35 cms 
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  Bloque de hormigón de 15 cms 
  Fachaleta 7x 27 
  
  
5,00 ENLUCIDOS 
  
5,1  sótano 1 y 2 
  Enlucido interior una cara 
  Enlucido interior dos caras 3 
  
5,2  planta baja 
  Enlucido interior una cara + enlucido en columnas 
  Enlucido interior dos caras 2,6 
  
5,3  1ra planta alta 
  Enlucido interior una cara + enlucido en columnas 
  Enlucido interior dos caras 2,6 
  
5,4  2ra planta alta 
  Enlucido interior una cara + enlucido en columnas 
  Enlucido exterior una cara 
  Enlucido interior dos caras 2,40 
  
5,5  3ra planta alta 
  Enlucido interior una cara + enlucido en columnas 
  Enlucido exterior una cara 
  Enlucido interior dos caras 2,40 
  
5,6  4ra planta alta 
  Enlucido interior una cara + enlucido en columnas 
  Enlucido exterior una cara 
  Enlucido interior dos caras 2,40 
  
5,7  5ra planta alta 
  Enlucido interior una cara + enlucido en columnas 
  Enlucido exterior una cara 
  Enlucido interior dos caras 2,40 
  
5,8  6ta planta alta 
  Enlucido interior una cara + enlucido en columnas 
  Enlucido exterior una cara 
  Enlucido interior dos caras 2,40 
  
6,00 EMPASTE Y PINTURA restamos área de baños 
6,1 EMPASTE Y PINTURA restamos área de baños 
6,2 Tratamiento de ladrillo visto 
  
7,00 RASANTEO DE PISOS 
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8,00 PISOS  
  
8.1 PISO PLANTA DE SOTANO 
  PISOS TODAS LAS PLANTAS 
  PISO SOTANO  
  PISO PORCELANATO. 
  
8.2 PISO PLANTA BAJA 
  PISOS DE PORCELANATO 
  PISOS FLOTANTES 
  PISOS DE CERAMICA  
  PISOS DE BAÑOS 
  
8.3 PISO  PRIMERA PLANTA ALTA 
  PISOS DE PORCELANATO 
  PISOS FLOTANTES 
  PISOS DE CERAMICA  
  PISOS DE BAÑOS  
  
8.4 PISO  SEGUNDA PLANTA ALTA PLANTA BAJA 
  PISOS DE PORCELANATO 
  PISOS FLOTANTES 
  PISOS DE CERAMICA  
  PISOS DE BAÑOS 
  
8.5 PISO  TERCERA PLANTA ALTA PLANTA BAJA 
  PISOS DE PORCELANATO 
  PISOS FLOTANTES 
  PISOS DE CERAMICA  
  PISOS DE BAÑOS 
  
8.6 PISO  CUARTA PLANTA ALTA PLANTA BAJA 
  PISOS DE PORCELANATO 
  PISOS FLOTANTES 
  PISOS DE CERAMICA  
  PISOS DE BAÑOS  
  
8.7 PISO  QUINTA PLANTA ALTA PLANTA BAJA 
  PISOS DE PORCELANATO 
  PISOS FLOTANTES 
  PISOS DE CERAMICA  
  PISOS DE BAÑOS 
  
8.8 PISO  SEXTA PLANTA ALTA PLANTA BAJA 
  PISOS DE PORCELANATO 
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  PISOS FLOTANTES 
  PISOS DE CERAMICA  
  PISOS DE BAÑOS 
  
8,9 AREAS COMUNALES Y GRADAS 
  
9,00 CERAMICA BAÑOS Y COCINAS - PAREDES 
9,1 BAÑOS PAREDES 2,55 
9,2 COCINA 0,6  PORCELANATO Y LAVANDERIA 
    
10,00 CIELO RAZOS DE TODO EL EDIFICIO 
  CIELO RAZO LISO EMPASTADO Y PINTADO 
  Cornisa bajo relieve 
  
11,00 INSTALACION SANITARIA Y AGUA POTABLE 
  Inodoro  
  Lavabos Edesa pompano, grifería fv 4" interme. 
  Duchas (mezcladora) 
  Accesorios de baño 
  Extractores de olores baños 
   Tinas BB acero enlosado, grifería (mezcladora) 
   Fregaderos de cocina 1 pozo  y grifería 
  Llaves de paso de media FV 
  Tubos de abasto metálicos (sanitario y lavabos) 
  Extractor de olores cocina 
  Instalación agua fría tubería plastigama 
  Instalación agua caliente cobre 
  Instalación sanitaria y pluvial 
  Extintores contra incendio 
  Medidores individuales 
  Sumideros(terrazas) 
  Sumideros(cocina y baños) 
  Red de alimentación  individual 3 salidas 2 entradas 
  
12,00 INSTALACIONES ELECTRICAS 
  Estación de  transformación y red de alimentación 
  Puntos de luz 
  Puntos de tomacorriente 220 (cocinas) 
  Puntos de tomacorriente 
  Puntos de conmutador 
  Puntos telefónicos (dorm.padres, estar y cocina) 
  Puntos T V cable (dort. Padres y estar) 
  Luminarias . (ojos de buey departamentos) 
  Luminarias . (ojos de buey áreas comunales) 
  Luminarias básicas depart. (dicroicos) 
  Luminarias terrazas 
  Sensor de movimiento, vestíbulos 
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  Medidores 
  Citofonos 
  Generador auxiliar 
  Tomas a tierra malla 
  
13,00 CARPINTERIA DE MADERA 
  
13,1 PUERTAS INCLUYEN CERRAURAS 
  Puerta principal a apartamentos 
  Dormitorios 90 CMS 
  Puerta de baños 
  Puerta deposito de basura 
  Pasamanos 
  Pasamanos acero inoxidable 
  Rastreras de madera 
  Rejillas ducto de instalaciones 
  1 DUCTOS 
  
13,2 Muebles de Cocina y Closets 
  Gabinetes bajos cocina  
  Gabinetes altos cocina (1,8X4)4 
  Mesón de granito O MARMOL CULTIVADO- desayunador 
  Closets   
  
14,00 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO 
  Ventanas en dormitorios, baños y cocinas 4mm 
  Antepecho de terrazas vidrio 
  Puertas de P Baja   
  PASAMANOS  
  
15,00 ASCENSOR 
  Ascensor y montaje 
  Construcción de infraestructura 
  Planta eléctrica 
    
16,00 CUBIERTA 
  Piso de cerámica incluido rastreras 
  grano lavado 
    
17,00 PERGOLAS 
  vigas metálicas 
  columnas tipo caja 
  
18,00 Cisterna, casa de máquinas y bombas 
    
 
Anexo 22 Cronograma del proyecto “Jardín de las Orquídeas” 
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  "JARDÍN DE LAS ORQUÍDEAS”      
       
    
UNIDAD CANTIDAD 
COSTO  COSTO   
I.    UNITARIO TOTAL   
  DESCRIPCION     TOTAL 
       
1,00 TRABAJOS PRELIMINARES           
  Replanteo- niveles topográficos  m2 1.100,00 1,82 2.002,00   
  Herramientas y materiales guardianía global 1,00 3.000,00 3.000,00   
  Derrocamiento de casa global 1,00 2.000,00 2.000,00   
  Vehículo para trabajo global 1,00 0,00 0,00   
  
Construcción de guardianía y baño personal 
del personal global  1,00 2.000,00 3.000,00   
              
 Subtotal    10.002,00 10.002,00 
       
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
  
Excavación de terreno incluido zapatas y 
nivelación a máquina y zapat. m3 6.300,00 3,50 22.050,00   
  Desalojo incluye 20% de esponjamiento m3 1.260,00 3,50 4.410,00   
  Material de mejoramiento para sótano m3 250,00 25,00 6.250,00   
  
excavación de zapata y replanteo de ejes - 
vigas m3 80,00 25,00 2.000,00   
  Replantillo para zapatas m3 35,00 50,00 1.750,00   
  Imprevistos ruptura de piedras global 1,00 3.000,00 3.000,00   
  
cisternas de drenaje sótano 1 trampillas - 
pozos-canales global 1,00 800,00 800,00   
  
cisternas de drenaje sótano 2 trampillas - 
pozos -canales global 1,00 1.200,00 1.200,00   
  excavación cisterna m3 30,00 6,00 180,00   
  excavación pozo de inmersión m3 12,00 6,00 72,00   
  apuntalamiento de muros de contención  global 1,00 3.000,00 3.000,00   
  alquiler de maquinaria - bombas o compra global 1,00 3.000,00 3.000,00   
  alquiler de andamios global 1,00 300,00 300,00   
    subtotal 48.012,00 48.012,00 
       
3,00 ESTRUCTURAS DE HORMIGON  ARMADO           
              
3,1 ESTRUCTURA DE ZAPATAS  
  Hormigón de ZAPATAS  sótano fc 240 kg/cm2 m3 120,00 125,00 15.000,00   
  Acero de refuerzo para zapatas kg 6.300,00 1,40 8.820,00   
  Encofrado recto m2 190,00 3,50 665,00   
              
 Subtotal    24.485,00 24.485,00 
       
       
3,2 ESTRUCTURA DE SOTANO  2 
  Hormigón de vigas sótano fc 240 kg/cm2 m3 110,00 128,00 14.080,00   
  Hormigón de pisos sótano fc 240 kg/cm2 m3 110,00 128,00 14.080,00   
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  Encofrado recto m2 130,00 4,00 520,00   
  Acero de refuerzo para vigas kg 5.500,00 1,35 7.425,00   
  Malla electrosoldada 1 o de 6mm c/15cms m2 2.200,00 3,50 7.700,00   
 Subtotal    43.805,00 43.805,00 
       
3,3 ESTRUCTURAS DE MURO  DE CONTENCION  SOTANO 1 Y 2 
* Hormigón fc=240 kg/cm2 m3 190,00 128,00 24.320,00   
* Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 kg 5.775,00 1,40 8.085,00   
  Encofrado recto m2 1.600,00 4,00 6.400,00   
  Malla electrosoldada 1 o de 6mm c/15cms m2 2.000,00 3,50 7.000,00   
              
 Subtotal    45.805,00 45.805,00 
       
3,4 LOSA n = -2,55 SOTANO 1           
  Hormigón Vigas - LOSA- m3 210,00 128,00 26.880,00   
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 vigas kg 5.000,00 1,40 7.000,00   
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 losas kg 2.500,00 1,40 3.500,00   
  Encofrado recto m2 1.200,00 4,50 5.400,00   
  Malla electrosoldada 1 o de 6mm c/15cms m2 1.100,00 5,00 5.500,00   
  Bloque de alivianamiento 20 x 40 x 20 u 250,00 0,70 175,00   
  Casetones  u 1.850,00 2,00 3.700,00   
 Subtotal    52.155,00 52.155,00 
       
3,4 LOSA RAMPA n = -2,55 a -5,20            
  Hormigón Vigas - LOSA- m3 25,00 128,00 3.200,00   
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 vigas  kg 675,00 1,40 945,00   
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 losas kg 495,00 1,40 693,00   
  Encofrado recto m2 120,00 4,00 480,00   
  Malla electrosoldada 1 o de 6mm c/15cms m2 110,00 5,00 550,00   
  Bloque de alivianamiento 20 x 40 x 20 u 30,00 0,70 21,00   
  casetones U 240,00 2,00 480,00   
 Subtotal    6.369,00 6.369,00 
       
3,5 LOSA RAMPA n = -0,39 a -2,55           
  Hormigón Vigas - LOSA- m3 25,00 128,00 3.200,00   
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 vigas  kg 780,00 1,40 1.092,00   
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 losas kg 487,00 1,40 681,80   
  Encofrado recto m2 130,00 4,00 520,00   
  Malla electrosoldada 1 o de 6mm c/15cms m2 72,60 5,00 363,00   
  Bloque de alivianamiento 20 x 40 x 25 u 115,00 0,70 80,50   
  Casetones  u 270,00 2,00 540,00   
 Subtotal    6.477,30 6.477,30 
       
3,6 LOSA n = -0,39 GARAJE EXTERIOR           
  Hormigón Vigas - LOSA- m3 42,00 128,00 5.376,00   
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 vigas  kg 1.050,00 1,40 1.470,00   
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 losas kg 900,00 1,40 1.260,00   
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  Encofrado recto m2 140,00 4,00 560,00   
  Malla electrosoldada 1 o de 6mm c/15cms m2 140,00 5,00 700,00   
  Bloque de alivianamiento 20 x 40 x 20 u 60,00 0,70 42,00   
  Casetones u 500,00 2,00 1.000,00   
 Subtotal    10.408,00 10.408,00 
       
3,7 LOSA n = +/- 0,00 PLANTA BAJA           
  Hormigón Vigas - LOSA- m3 180,00 128,00 23.040,00   
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 vigas  kg 7.660,00 1,40 10.724,00   
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 losas kg 2.590,53 1,40 3.626,74   
* Encofrado recto m2 1.000,00 4,00 4.000,00   
  Malla electrosoldada 1 o de 6mm c/15cms m2 900,00 5,00 4.500,00   
  Bloque de alivianamiento 20 x 40 x 25 u 400,00 0,70 280,00   
  Casetones  u 2.600,00 2,00 5.200,00   
 Subtotal    51.370,74 51.370,74 
       
3,8 LOSA n = + 3,20 1RA PLANTA ALTA           
  Hormigón Vigas - LOSA- m3 150,00 128,00 19.200,00   
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 vigas  kg 7.500,00 1,40 10.500,00   
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 losas kg 3.600,00 1,40 5.040,00   
  Encofrado recto m2 1.200,00 4,00 4.800,00   
  Malla electrosoldada 1 o de 6mm c/15cms m2 800,00 4,00 3.200,00   
  Bloque de alivianamiento 20 x 40 x 25 u 640,00 0,70 448,00   
  Casetones u 2.150,00 2,00 4.300,00   
 Subtotal    47.488,00 47.488,00 
       
3,9 LOSA n = + 6,40 2DA PLANTA ALTA           
  Hormigón Vigas - LOSA- m3 150,00 128,00 19.200,00   
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 vigas  kg 7.500,00 1,40 10.500,00   
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 losas kg 3.600,00 1,40 5.040,00   
  Encofrado recto m2 1.200,00 4,00 4.800,00   
  Malla electrosoldada 1 o de 6mm c/15cms m2 800,00 4,00 3.200,00   
  Bloque de alivianamiento 20 x 40 x 25 u 640,00 0,70 448,00   
  Casetones u 2.150,00 2,00 4.300,00   
 Subtotal    47.488,00 47.488,00 
       
3,1 LOSA n = + 9,60 3RAPLANTA ALTA 
* Hormigón Vigas - LOSA- m3 120,00 128,00 15.360,00   
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 vigas  kg 5.300,00 1,40 7.420,00   
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 losas kg 2.960,00 1,40 4.144,00   
  Encofrado recto m2 900,00 4,00 3.600,00   
  Malla electrosoldada 1 o de 6mm c/15cms m2 580,00 4,00 2.320,00   
  Bloque de alivianamiento 20 x 40 x 25 u 500,00 0,70 350,00   
  Casetones  u 1.065,00 2,00 2.130,00   
 Subtotal    35.324,00 35.324,00 
       
3,11 LOSA n = + 12,80 4TA PLANTA ALTA 
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* Hormigón Vigas - LOSA- m3 120,00 128,00 15.360,00   
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 vigas  kg 5.300,00 1,40 7.420,00   
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 losas kg 2.960,00 1,40 4.144,00   
  Encofrado recto m2 900,00 4,00 3.600,00   
  Malla electrosoldada 1 o de 6mm c/15cms m2 580,00 4,00 2.320,00   
  Bloque de alivianamiento 20 x 40 x 25 u 500,00 0,70 350,00   
  Casetones  u 1.065,00 2,00 2.130,00   
 Subtotal    35.324,00 35.324,00 
       
3,12 LOSA n = + 16,00 5TA PLANTA ALTA 
* Hormigón Vigas fc210 kg/cm2 m3 107,00 128,00 13.696,00   
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 vigas  kg 4.800,00 1,40 6.720,00   
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 losas kg 2.600,00 1,40 3.640,00   
  Encofrado recto m2 820,00 4,00 3.280,00   
  Malla electrosoldada 1 o de 6mm c/15cms m2 550,00 4,00 2.200,00   
  Bloque de alivianamiento 20 x 40 x 25 u 400,00 0,70 280,00   
  Casetones  u 950,00 2,00 1.900,00   
 Subtotal    31.716,00 31.716,00 
       
3,13 LOSA n = + 19,20 BUHARDILLA 
* Hormigón vigas - LOSA- m3 100,00 125,00 12.500,00   
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 vigas  kg 450,00 1,40 630,00   
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 losas kg 2.359,00 1,40 3.302,60   
  Encofrado recto m2 740,00 4,00 2.960,00   
  Malla electrosoldada 1 o de 6mm c/15cms m2 500,00 4,00 2.000,00   
  Bloque de alivianamiento 20 x 40 x 25 u 360,00 0,70 252,00   
  Casetones  u 860,00 2,00 1.720,00   
 Subtotal    23.364,60 23.364,60 
       
3,14 LOSA n = + 22,40 CUBIERTA Y CUARTO DE MAQUINAS 
* Hormigón vigas - LOSA- m3 60,00 128,00 7.680,00   
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 vigas  kg 260,00 1,40 364,00   
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 losas kg 1.400,00 1,40 1.960,00   
  Encofrado recto m2 350,00 4,00 1.400,00   
  Malla electrosoldada 1 o de 6mm c/15cms m2 300,00 4,00 1.200,00   
  Bloque de alivianamiento 20 x 40 x 25 u 150,00 0,70 105,00   
  Casetones u 550,00 2,00 1.100,00   
 Subtotal    13.809,00 13.809,00 
       
3,15 COLUMNAS DE HORMINGON ARMADO 
  Hormigón fc240 kg/cm2 m3 200,00 128,00 25.600,00   
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2   kg 37.500,00 1,40 52.500,00   
  Encofrado recto m2 2.250,00 4,00 9.000,00   
              
 Subtotal    87.100,00 87.100,00 
       
3,16 HORMIGON ARMADO DE GRADAS 
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  Hormigón gradas fc210 kg/cm2 m3 22,84 128,00 2.923,52   
  Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2   kg 1.706,60 1,40 2.389,24   
  Encofrado recto m2 97,18 4,00 388,72   
  Encofrado curvo m2 3,06 50,00 153,00   
 Subtotal    5.854,48 5.854,48 
       
3,17 ACERO DE REFUERZO ESTRIBOS TODO EL EDIFICIO       
 estribos y acero ultima losa kg 22.000,00 1,40 30.800,00  
 CISTERNA  8.000,00 1,40 11.200,00  
 Subtotal    42.000,00 42.000,00 
       
 TOTAL ESTRUCTURA         610.343,12 
       
       
4 MAMPOSTERIA           
       
4,1 MAMPOSTERIA sótano 2   
  
bloque de hormigón visto de 7x30x10 mas el 
5% desperdicio m2 240,00 22,00 5.280,00   
  
Malla metálica para paredes de cuartos de 
bombas m2 15,00 40,00 600,00   
  
Chicotes para paredes y dinteles hierro 8 mm 
C / 35 cms global 1,00 100,00 100,00   
 Puertas metálicas bodega1 Y 2 unidad 40,00 110,00 4.400,00   
 Subtotal    10.380,00 10.380,00 
        
4,2 MAMPOSTERIA sótano 1   
  
bloque de hormigón visto de 7x30x10 mas el 
5% desperdicio m2 240,00 22,00 5.280,00   
  
Malla metálica para paredes de cuartos de 
bombas m2 15,00 40,00 600,00   
  
Chicotes para paredes y dinteles hierro 8 mm 
C / 35 cms global 1,00 100,00 100,00   
 Subtotal    5.980,00 5.980,00 
      
 
 
4,3 MAMPOSTERIA planta baja   
  De ladrillo visto de 7x27x13 m2 310,00 35,00 10.850,00   
  De ladrillo (10x20x40 cm) tochana m2 740,00 14,00 10.360,00   
  
Chicotes para paredes y dinteles hierro 8 mm 
C / 35 cms ml 500,00 2,00 1.000,00   
  Bloque de hormigón de 15 cms   300,00 15,00 4.500,00   
  Fachaleta 7x 27 m2 60,00 23,00 1.380,00   
  Subtotal       28.090,00 28.090,00 
       
4,4 MAMPOSTERIA 1ra planta alta   
  De ladrillo visto de 7x27x13 m2 330,00 35,00 11.550,00   
  De ladrillo (10x20x40 cm) tochana m2 1.090,00 14,00 15.260,00   
  
Chicotes para paredes y dinteles hierro 8 mm 
C / 35 cms ml 500,00 2,00 1.000,00   
  Bloque de hormigón de 15 cms m2 60,00 15,00 900,00   
  Fachaleta 7x 27 m2 24,55 25,00 613,75   
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  Subtotal       29.323,75 29.323,75 
       
4,5 MAMPOSTERIA 2da planta alta   
  De ladrillo visto de 7x27x13 m2 280,00 30,00 8.400,00   
  De ladrillo (10x20x40 cm) tochana m2 880,00 14,00 12.320,00   
  
Chicotes para paredes y dinteles hierro 8 mm 
C / 35 cms ml   2,00 0,00   
  Bloque de hormigón de 15 cms   52,19 15,00     
  Fachaleta 7x 27 m2 16,47 23,00 378,81   
  Subtotal       21.098,81 21.098,81 
             
4,6 MAMPOSTERIA 3ra planta alta   
  De ladrillo visto de 7x27x13 m2 230,00 30,00 6.900,00   
  De ladrillo (10x20x40 cm) tochana m2 880,00 14,00 12.320,00   
  
Chicotes para paredes y dinteles hierro 8 mm 
C / 35 cms ml   2,00 0,00   
  Bloque de hormigón de 15 cms   52,19 15,00     
  Fachaleta 7x 27 m2 16,47 23,00 378,81   
  Subtotal       19.598,81 19.598,81 
             
4,7 MAMPOSTERIA 4ta planta   
  De ladrillo visto de 7x27x13 m2 200,00 30,00 6.000,00   
  De ladrillo (10x20x40 cm) tochana m2 830,00 14,00 11.620,00   
  
Chicotes para paredes y dinteles hierro 8 mm 
C / 35 cms ml   2,00 0,00   
  Bloque de hormigón de 15 cms   52,19 15,00     
  Fachaleta 7x 27 m2 16,47 23,00 378,81   
  Subtotal       17.998,81 17.998,81 
       
4,8 MAMPOSTERIA 5ta planta   
  De ladrillo visto de 7x27x13 m2 200,00 30,00 6.000,00   
  De ladrillo (10x20x40 cm) tochana m2 650,00 14,00 9.100,00   
  
Chicotes para paredes y dinteles hierro 8 mm 
C / 35 cms ml   2,00 0,00   
  Bloque de hormigón de 15 cms   52,19 15,00     
  Fachaleta 7x 27 m2 16,47 23,00 378,81   
  Subtotal       15.478,81 15.478,81 
       
4,9 MAMPOSTERIA BUHARDILLA   
  De ladrillo visto de 7x27x13 -con antepecho m2 260,00 30,00 7.800,00   
  De ladrillo (10x20x40 cm) tochana m2 285,00 14,00 3.990,00   
  
chicotes para paredes y dinteles hierro 8 mm 
C / 35 cms ml   2,00 0,00   
  Bloque de hormigón de 15 cms   0,00 15,00     
  Fachaleta 7x 27 m2 19,70 23,00 453,10   
  Subtotal       12.243,10 12.243,10 
       
 TOTAL PAREDES         160.192,09 
       
       
5,00 ENLUCIDOS           
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5,1  sótano 1 y 2   
  Enlucido interior una cara m2 60,00 7,00 420,00   
  Enlucido interior dos caras 3 m2   5,50 0,00   
  Subtotal       420,00 420,00 
       
5,2  planta baja           
  
Enlucido interior una cara + enlucido en 
columnas m2 440,00 7,00 3.080,00   
  Enlucido interior dos caras 2,6 m2 1.300,00 5,50 7.150,00   
  Subtotal       10.230,00 10.230,00 
       
5,3  1ra planta alta           
  
Enlucido interior una cara + enlucido en 
columnas m2 385 7,00 2.695,00   
  Enlucido interior dos caras 2,6 m2 2.000,00 5,50 11.000,00   
  Subtotal       13.695,00 13.695,00 
       
5,4  2ra planta alta           
  
Enlucido interior una cara + enlucido en 
columnas m2   7,00 0,00   
  Enlucido exterior una cara m2 300,00 7,00 2.100,00   
  Enlucido interior dos caras 2,40 m2 1.600,00 5,50 8.800,00   
  Subtotal       10.900,00 10.900,00 
       
5,5  3ra planta alta           
  
Enlucido interior una cara + enlucido en 
columnas m2   7,00 0,00   
  Enlucido exterior una cara m2 300,00 7,00 2.100,00   
  Enlucido interior dos caras 2,40 m2 1.600,00 5,50 8.800,00   
  Subtotal       10.900,00 10.900,00 
      
 
 
 
5,6  4ra planta alta           
  
Enlucido interior una cara + enlucido en 
columnas m2   7,00 0,00   
  Enlucido exterior una cara m2 280,00 7,00 1.960,00   
  Enlucido interior dos caras 2,40 m2 750,00 5,50 4.125,00   
  Subtotal       6.085,00 6.085,00 
       
5,7  5ra planta alta           
  
Enlucido interior una cara + enlucido en 
columnas m2     0,00   
  Enlucido exterior una cara m2 260,00 7,00 1.820,00   
  Enlucido interior dos caras 2,40 m2 595,00 5,50 3.272,50   
  Subtotal       5.092,50 5.092,50 
       
5,8  6ta planta alta           
  
Enlucido interior una cara + enlucido en 
columnas m2     0,00   
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  Enlucido exterior una cara m2 200,00 7,00 1.400,00   
  Enlucido interior dos caras 2,40 m2 240,00 5,50 1.320,00   
  Subtotal       2.720,00 2.720,00 
       
 TOTAL DE ENLUCIDOS   10.310,00     60.042,50 
       
6,00 EMPASTE Y PINTURA restamos área de baños         
6,1 
EMPASTE Y PINTURA restamos área de 
baños m2 6.585,00 7,00 46.095,00   
6,2 Tratamiento de ladrillo visto m2 2.400,00 3,00 7.200,00   
 TOTAL ENLUCIDOS Y TRATAMIENTO PAREDES ESXTER.   53.295,00 53.295,00 
       
7,00 RASANTEO DE PISOS m2 3.600,00 3,00 10.800,00 10.800,00 
              
        COSTO  COSTO   
ITEM       
UNITARI
O TOTAL   
  DESCRIPCION UNIDAD 
CANTIDA
D     TOTAL 
              
8 PISOS  m2       0,00 
       
8.1 PISO PLANTA DE SOTANO           
  PISOS TODAS LAS PLANTAS m2 3.500,00 6,00 21.000,00   
  PISO SOTANO  m2   6,00 0,00   
  PISO PORCELANATO. m2    27,00 0,00   
 Subtotal       21.000,00 21.000,00 
       
8.2 PISO PLANTA BAJA           
 PISOS DE PORCELANATO m2 190,00 30,00 5.700,00   
 PISOS FLOTANTES m2 120,00 25,00 3.000,00   
 PISOS DE CERAMICA  m2 140,00 20,00 2.800,00   
 PISOS DE BAÑOS m2 52,00 25,00 1.300,00   
 Subtotal       12.800,00 12.800,00 
       
8.3 PISO  PRIMERA PLANTA ALTA           
 PISOS DE PORCELANATO m2 210,00 30,00 6.300,00   
 PISOS FLOTANTES m2 200,00 25,00 5.000,00   
 PISOS DE CERAMICA  m2 25,00 20,00 500,00   
 PISOS DE BAÑOS  m2 70,00 25,00 1.750,00   
 Subtotal       13.550,00 13.550,00 
       
8.4 PISO  SEGUNDA PLANTA ALTA PLANTA BAJA         
 PISOS DE PORCELANATO m2 200,00 30,00 6.000,00   
 PISOS FLOTANTES m2 210,00 25,00 5.250,00   
 PISOS DE CERAMICA  m2 170,00 20,00 3.400,00   
 PISOS DE BAÑOS m2 95,00 25,00 2.375,00   
 Subtotal       17.025,00 17.025,00 
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8.5 PISO  TERCERA PLANTA ALTA PLANTA BAJA         
 PISOS DE PORCELANATO m2 200,00 30,00 6.000,00   
 PISOS FLOTANTES m2 210,00 25,00 5.250,00   
 PISOS DE CERAMICA  m2 170,00 20,00 3.400,00   
 PISOS DE BAÑOS m2 40,00 25,00 14.650,00   
 Subtotal       14.650,00 14.650,00 
       
8.6 
PISO  CUARTA PLANTA ALTA PLANTA 
BAJA           
 PISOS DE PORCELANATO m2 190,00 30,00 5.700,00   
 PISOS FLOTANTES m2 180,00 25,00 4.500,00   
 PISOS DE CERAMICA  m2 60,00 20,00 1.200,00   
 PISOS DE BAÑOS  m2 45,00 25,00 11.400,00   
 Subtotal       11.400,00 11.400,00 
       
8.7 PISO  QUINTA PLANTA ALTA PLANTA BAJA           
 PISOS DE PORCELANATO m2 180,00 30,00 5.400,00   
 PISOS FLOTANTES m2 155,00 25,00 3.875,00   
 PISOS DE CERAMICA  m2 60,00 20,00 1.200,00   
 PISOS DE BAÑOS m2 40,00 25,00 1.000,00   
 Subtotal       11.475,00 11.475,00 
       
8.8 PISO  SEXTA PLANTA ALTA PLANTA BAJA           
 PISOS DE PORCELANATO m2 110,00 30,00 3.300,00   
 PISOS FLOTANTES m2 75,00 25,00 1.875,00   
 PISOS DE CERAMICA  m2 220,00 20,00 4.400,00   
 PISOS DE BAÑOS m2 20,00 25,00 500,00   
 Subtotal       10.075,00 10.075,00 
8,9 AREAS COMUNALES Y GRADAS M2 620,00 30,00 18.600,00 18.600,00 
             
 SUB TOTAL PISOS Y CERAMICA         130.575,00 
       
9,00 
CERAMICA BAÑOS Y COCINAS - 
PAREDES           
9,1 BAÑOS PAREDES 2,55 m2 1.500,00 25,00 37.500,00   
9,2 
COCINA 0,6  PORCELANATO Y 
LAVANDERIA m2 580,00 30,00 17.400,00   
  Subtotal       54.900,00 54.900,00 
       
10,0
0 CIELO RAZOS DE TODO EL EDIFICIO           
 
CIELO RAZO LISO EMPASTADO Y 
PINTADO m2 3.350,00 13,00 43.550,00   
 Cornisa bajo relieve ml 1.000,00 7,00 7.000,00   
 Subtotal       50.550,00 50.550,00 
       
       
11,0
0 
INSTALACION SANITARIA Y AGUA 
POTABLE           
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  Inodoro  U 90,00 160,00 14.400,00 instalado 
  
Lavabos Edesa pompano, grifería fv 4" 
interme. U 90,00 150,00 13.500,00 
incluye mueble 
y grifería 
  Duchas (mezcladora) u 67,00 80,00 5.360,00 revisar numero 
  Accesorios de baño U 90,00 35,00 3.150,00   
  Extractores de olores baños u 72,00 45,00 3.240,00   
  
 Tinas BB acero enlosado, grifería 
(mezcladora) U 30,00 170,00 5.100,00   
   Fregaderos de cocina 1 pozo  y grifería U 32,00 160,00 5.120,00   
  Llaves de paso de media FV U 150,00 13,00 1.950,00   
  
Tubos de abasto metálicos (sanitario y 
lavabos) U 360,00 13,00 4.680,00   
  Extractor de olores cocina U 32,00 180,00 5.760,00   
  Instalación agua fría tubería plastigama Pto  0,00 0,00   
  Instalación agua caliente cobre Pto  0,00 0,00   
  Instalación sanitaria y pluvial Pto  0,00 0,00   
  Extintores contra incendio U 9,00 300,00 2.700,00   
  Medidores individuales u 32,00 80,00 2.560,00   
  Sumideros(terrazas) u 50,00 20,00 1.000,00   
  Sumideros(cocina y baños) U 110,00 15,00 1.650,00   
  subtotal       70.170,00 70.170,00 
  
Red de alimentación  individual 3 salidas 2 
entradas global 0,00 0,00 
140.000,0
0   
    U 0,00 0,00 0,00   
  subtotal   global    
140.000,0
0 140.000,00 
          TOTAL 210.170,00 
       
12,0
0 INSTALACIONES ELECTRICAS           
 
Estación de  transformación y red de 
alimentación global   0,00 0,00  
 Puntos de luz pto   0,00 0,00  
 Puntos de tomacorriente 220 (cocinas) pto   0,00 0,00  
 Puntos de tomacorriente pto   0,00 0,00  
 Puntos de conmutador pto   0,00 0,00  
 
Puntos telefónicos (dorm.padres, estar y 
cocina) pto   0,00 0,00  
 Puntos T V cable (dort. Padres y estar) pto   0,00 0,00  
 Luminarias . (ojos de buey departamentos) pto   0,00 0,00  
 
Luminarias . (ojos de buey áreas 
comunales) pto   0,00 0,00  
 Luminarias básicas depart. (dicroicos) pto   0,00 0,00  
 Luminarias terrazas pto   0,00 0,00  
 sensor de movimiento, vestíbulos, u   0,00 0,00  
 Medidores u   0,00 0,00  
 Citofonos u   0,00 0,00  
 Generador auxiliar u   0,00 0,00  
 Tomas a tierra malla u   0,00 0,00  
  subtotal     0,00 0,00 200.000,00 
       
13,0
0 CARPINTERIA DE MADERA           
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13,1 PUERTAS INCLUYEN CERRAURAS           
  Puerta principal a apartamentos U 41,00 450,00 18.450,00 
incluye 
cerradura 
  Dormitorios 90 CMS U 85,00 220,00 18.700,00   
  Puerta de baños U 88,00 220,00 19.360,00   
  Puerta deposito de basura U 0,00 160,00 0,00   
  Pasamanos ml 60,00 100,00 6.000,00   
  Pasamanos acero inoxidable ml 200,00 120,00 24.000,00   
  Rastreras de madera ml 3.200,00 6,00 19.200,00   
  Rejillas ducto de instalaciones U 80,00 30,00 2.400,00   
  1 DUCTOS u 15,00 80,00 1.200,00   
  subtotal       
109.310,0
0 109.310,00 
         
13,2 Muebles de Cocina y Closets   
  Gabinetes bajos cocina  ml 150,00 220,00 33.000,00   
  Gabinetes altos cocina (1,8X4)4 ml 110,00 200,00 22.000,00   
  
Mesón de granito O MARMOL CULTIVADO- 
desayunador ml 200,00 100,00 20.000,00 estándar 
  Closets   ml 220,00 300,00 66.000,00   
        0,00 
141.000,0
0 141.000,00 
             
     TOTAL CARPINTERIA 250.310,00 
       
14,0
0 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO           
  
Ventanas en dormitorios, baños y cocinas 
4mm m2 800,00 85,00 68.000,00   
  Antepecho de terrazas vidrio   0,00 0,00 0,00   
  Puertas de P Baja   m2 0,00 0,00 0,00   
  PASAMANOS  
GLOBA
L     10.000,00   
  subtotal     0,00 78.000,00 78.000,00 
          
15,0
0 ASCENSOR           
 Ascensor y montaje u 2 50000 100000   
 Construcción de infraestructura m2 1 8000 8000   
 Planta eléctrica u 1 22000 22000   
  subtotal       130000 130000 
              
16,0
0 CUBIERTA           
 Piso de cerámica incluido rastreras m2 340 18 6120   
 grano lavado ml 300 10 3000   
  subtotal       9120 9120 
       
              
17,0
0 PERGOLAS           
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 vigas metálicas m2 150,00 100,00 15000   
 columnas tipo caja m2 0 0 0   
  subtotal       15000 15000 
       
18,0
0 Cisterna, casa de máquinas y bombas global 1,00   25.000,00 25.000,00 
       
  TOTAL APROXIMADO         2.106.311,71 
       
19 
IMPREVISTOS, LIMPIEZA, SOTANOS, 
VARIOS  5%       105315,59 
        
 COSTOS TOTAL DE CONSTRUCCIÓN     2.211.627,30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 24 Cronograma valorado ejecutado del proyecto "Jardín de las Orquídeas" 
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